

## 令和6年度青森県幼児教育緊急環境整備費補助金 事業日程

6月4日	事業募集	県 → 市町村 → 幼保連携型認定こども園
6月18日	事業計画	幼保連携型認定こども園 → 県 事業計画書 提出
7月中旬	補助金仮内定	県 → 幼保連携型認定こども園
8月14日	交付申請	幼保連携型認定こども園 → 県 交付申請書 提出
10月～11月 (予定)	交付決定	県 → 幼保連携型認定こども園
事業完了の日から 30日以内 又は4月5日 (いずれか早い期日)	実績報告	幼保連携型認定こども園 → 県 実績報告書 提出
4月中旬	額の確定	県 → 幼保連携型認定こども園
4月中旬	請求	幼保連携型認定こども園 → 県 請求書 提出
5月下旬	口座振込	県 → 幼保連携型認定こども園

※ 事業日程は、国からの通知の時期により、前後することがあります。