


「芸術文化出前教室」開催までの流れ



[スケジュール]

①参加、実施内容照会	(県→分野別フェスティバル参加団体等)	1月中旬
②実施プログラム提出	(分野別フェスティバル参加団体等→県)	2月上旬
③実施希望照会	(県→学校等)	2月下旬
④実施申請書提出	(学校等→県)	4月下旬
⑤実施日程調整	(県↔分野別フェスティバル参加団体等)	5月上旬～中旬
⑥実施決定通知	(県→学校等)	5月中旬
⑦実施内容等調整	(学校等↔分野別フェスティバル参加団体等)	5月中旬～随時
⑧実施計画書提出	(分野別フェスティバル参加団体等→県)	5月下旬～随時
⑨実施委託通知	(県→分野別フェスティバル参加団体等)	5月下旬～随時
⑩出前教室実施	(分野別フェスティバル参加団体等→学校等)	6月～翌年3月
⑪実施報告書提出	(学校等・分野別フェスティバル参加団体等→県)	6月～随時
⑫委託料支払	(県→分野別フェスティバル参加団体等)	6月～随時

※各学校等からの実施希望は随時受け付けております。