

下北地区統合校に関する説明会（第3回）

令和7年7月28日

青森県教育委員会

説 明 内 容

- 1 前回の説明会でいただいた御意見等への考え
- 2 施設整備方針の決定に向けて
- 3 情報発信について

1 前回の説明会でいただいた御意見等への考え

なぜ令和9年4月に開校するのか。
新校舎の完成まで開校時期を先延ばしするべきではないか。

➤ 下北地区では、中学校卒業生数の更なる減少により、第2期実施計画期間中に2学級の削減が必要な状況

①中学校卒業生数・募集学級数の推移（見込み）

（単位：人・学級）

	第1期	第2期実施計画					R10～R14
	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 14
中学校卒業生数	581	530	566	472	550	479	409
前年比較	—	△51	36	△94	78	△71	—
期間内増減	△108	△102					△70
募集学級数	14	11～12					10～11
期間内増減	△3	△2～△3					△1

青森県立高等学校教育改革推進計画第2期実施計画より

- 開校時期を先延ばし、学級減で対応した場合、大湊高校、むつ工業高校の更なる小規模化が進み、両校の教育活動に支障を生ずる懸念
- 統合により、高校段階で身に付ける「確かな学力」、「逞しい心」や学校から社会への円滑な移行に必要な力などを育成できる教育環境が整備
 - ・大学等への進学や就職等より幅広い進路選択に対応できる教科・科目の開設
 - ・学校行事等の特別活動等の充実、多様な部活動の選択肢の確保

➤ 総合学科と工業科が連携した取組を進めることで、キャリア教育が一層充実し、より幅広い生徒のニーズへ対応

- ・総合学科の特長：将来的な職業選択を視野に入れた自己の進路への自覚を深める学習
- ・工業科の特長：ものづくりを通して専門的な知識・技術の習得を目指す

➤ 統合校における教育活動等に使用する施設についてシミュレーションした結果、既存校舎においても、一部改修することで、統合校で予定している教育活動に対応できることを確認

➡ 予定どおり令和 9 年 4 月に開校

2 施設整備方針の決定に向けて

- 施設整備方針案については、前回（7/13）の説明会において、参加者から「整備内容、スケジュールともに現実的で最善だ」といった複数の肯定的な発言をいただいたところ。
- 本日（7/28）の説明会を経て、リニューアル改修を軸とした案を施設整備方針として決定したい。


下北地区統合校 施設整備スケジュール（既存校舎のリニューアル改修を軸とした案）

1 開校（令和9年4月）に向けた施設整備

	令和7年度	令和8年度
屋上防水改修	設計・工事	工事
実習室一部転用改修	設計	工事
トイレ改修	設計	工事

2 新校舎建設・既存校舎リニューアル改修

- （1）新校舎は、全学年15学級を収容できる普通教室棟（約2,000㎡）として整備。
 - （2）普通教室棟の改修は、工事エリアの空け渡しが必要であることから、新校舎供用開始後にスタート。併せて、バリアフリー化を進めるため、既存校舎（2階建）内にエレベーターを設置。
 - （3）実習棟の改修は、外装全般及び設備改修の更新が中心。
 - （4）既存校舎のリニューアル改修後、新校舎は実習棟等としての活用を想定。なお、その際は地域から要望のあったオープンスペースも設置可能。
- ※ 屋外運動場の配置例は、現在のむつ工業高校での使用状況を参考としたもの。
最終的な配置・改修計画は、統合校開設準備室での検討結果（R8）を踏まえて決定。



＜新校舎配置イメージ＞

	令和7年度			令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度		
① 新校舎建設（普通教室、選択教室）																		

R11.4
新校舎供用開始

② 既存校舎リニューアル改修																		
普通教室棟																		
内外装全般																		
設備関係（給排水、空調等）																		
エレベーター設置																		
実習棟																		
外装全般																		
設備関係（給排水、空調等）																		

屋外運動場整備																		
野球場防球ネット改修																		
多目的フィールド改修																		

B-2 案（新校舎→実習棟等として活用）

参考



3 情報発信について

- ・ 下北地区統合校の情報については、県教育委員会のホームページにおいて、開設準備委員会や施設整備方針（計画）に係る説明会などの内容を掲載



- ・ このほか、中学生に対し、関係市町村や中学校長会等の協力を得ながら情報を周知
- ・ 大湊高校、むつ工業高校の在校生に対しては、学校長と相談しながら対応