

## 第4次青森県食育推進計画の策定スケジュール

月 日	庁 内	青森県食育推進会議	パブリック コメント
～9月	骨子案作成		
10月上旬	関係課への意見照会（1回目） 【照会内容】骨子案等について		
12月7日		第1回会議開催通知	
12月中旬	国：骨子案公表	第1回会議資料（骨子案等）の事前 送付・意見照会	
12月中旬	関係課への意見照会（2回目） 【照会内容】計画案全般について		
1月8日		<第1回会議> ■骨子案等説明、質疑、意見交換	
1月中旬	計画案（第1回会議結果反映後） 完成		
〃		計画案についての意見照会（文書照 会）	
1月中旬～ 下旬		第2回会議の開催通知	
2月上旬	計画案（委員への文書照会結果反 映後）完成		
〃		第2回会議資料の事前送付	意見募集：2月 月上旬～3月上旬
2月中旬～ 下旬		<第2回会議> ■計画案に対する意見とその対応案 ■その他、例年案件	
3月下旬	計画決定、公表		結果公表