

東北町で発生した高病原性鳥インフルエンザへの対応について (4月27日12時現在)

■ 防疫作業の進捗状況

- 殺処分の進捗は90% (累計222,700羽) ※ 総数の精査 約23万2千羽 ⇒ 約24万7千羽
- 埋却の進捗は86% (累計1,075袋) ※ 総数の精査 1,185袋 ⇒ 1,245袋
- 殺処分に係る延べ動員人数は1,734人 (県職員等836人、民間事業者898人)

月 日	時間	殺処分		埋却		殺処分に係る延べ動員人数	
		羽数 (累計)	進捗率	フレコン数 (累計)	進捗率	県職員等	民間事業者
4月22日 (水)	12:00	・疑似患畜と判定 ・殺処分開始					
	13:00			・埋却溝掘削開始			
4月23日 (木)	12:00	41,500羽	(18) 17%	161袋	(14) 13%	309人	—
4月24日 (金)	12:00	85,100羽	(37) 34%	339袋	(29) 27%	430人	171人
4月25日 (土)	12:00	138,000羽	(58) 56%	562袋	(47) 45%	542人	380人
4月26日 (日)	12:00	178,500羽	(77) 72%	763袋	(64) 61%	677人	657人
4月27日 (月)	12:00	222,700羽	90%	1,075袋	86%	836人	898人

進捗率の () は総数の精査前の数字