

横浜町内で発生した高病原性鳥インフルエンザへの対応について
(11月21日12時現在)

1 防疫作業の進捗状況及び実施体制

(1) 殺処分及び埋却の完了見通し 11月25日(金)頃(作業開始から6日程度)

(2) 防疫作業の実施状況

月 日	時 間	殺処分		埋却			殺処分に係る 延べ動員人数
		羽数 (累計)	進捗率	フレコン数 (累計)	投入延長	進捗率	
11月20日 (日)	15:00	・疑似患畜の確認 ・殺処分開始		・埋却溝の掘削開始			
	23:47			・埋却溝2本掘削完了			
11月21日 (月)	12:00	38,936羽	30%	158個	40/200m	20%	244人

※殺処分対象は約130,000羽

(3) 鶏舎ごとの進捗状況

18鶏舎のうち、殺処分完了3、殺処分実施中1、空舎4、清掃・消毒作業は未着手

鶏舎18	鶏舎7	鶏舎6
鶏舎17	鶏舎8	鶏舎5
鶏舎16	鶏舎9 発生鶏舎	鶏舎4
鶏舎15	殺処分 完了	空舎
鶏舎14	鶏舎10	鶏舎3
鶏舎13	殺処分 完了	空舎
	鶏舎11	鶏舎2
	殺処分 完了	空舎
	鶏舎12	鶏舎1
	殺処分 実施中	空舎

疫学関連施設(食鳥処理場)：殺処分実施中

※進捗状況は、「殺処分実施中」、「殺処分完了」、「清掃・消毒実施中」、「清掃・消毒完了」の順。空欄は未着手。

2 消毒ポイントの設置状況

- ・緊急（現地） 11月20日（日） 11時00分開始
- ・横浜町除雪ステーション 11月20日（日） 16時30分開始
- ・南地区交流センター 11月20日（日） 15時30分開始
- ・七戸畜協雲雀平牧場入口 11月20日（日） 15時00分開始

3 周辺農場の状況

(1) 移動制限・搬出制限区域内の飼養羽数

	農場数	飼養羽数
移動制限（3km）	5	約700,000羽 5農場中4農場で飼養
搬出制限（10km） 上記除く	4	約370,000羽 4農場中2農場で飼養

(2) 疫学調査

11月21日（月）に国と県の疫学調査班5名が発生農場に立入り、調査中

(3) 周辺農場の発生状況調査

①移動制限区域内の4農場を対象として11月20日（日）に285検体を採取

	検査結果	結果判明日
抗体検査	全て陰性	11月21日（月） 3時00分
ウイルス分離検査	実施中	11月24日（木） 予定

②周辺農場における異常は報告されていない

4 その他

(1) 風評被害の防止

県内外の量販店や外食企業等に対して、11月20日（日）付けで、青森県内における高病原性鳥インフルエンザの発生について通知の上、風評被害の防止等について協力を依頼

(2) 安全性のPR

県民の不安を払拭するため、引き続き、ホームページによる情報発信や相談窓口における相談対応を実施



①2022. 11. 20 (17 時頃) 鶏舎内の様子



②2022. 11. 20 (17 時頃) 防疫作業の様子 1



③2022. 11. 20 (17 時頃) 防疫作業の様子 2



④2022. 11. 20 掘削着工前



⑤2022. 11. 20 (21 時頃) 掘削作業中



⑥2022. 11. 21 (1 時頃) 消石灰散布



⑦2022. 11. 21 (2 時頃) ブルーシート設置