

三沢市で発生した高病原性鳥インフルエンザへの対応について
(12月25日12時現在)

1 防疫作業の進捗状況及び実施体制

(1) 殺処分の完了見通し 1月上旬

(2) 防疫作業の実施状況

- ・ 県職員等は、1班当たり約60人を基本に、4交代制で作業
- ・ 自衛隊は、1班当たり約100人を基本に、4交代制で作業。感染拡大の危機的状況が回避されたことから、12月22日(木)9時25分に知事が災害派遣撤収を要請
- ・ 市町村に対して、12月16日(金)付けで防疫措置への協力を要請。集合施設の運営等に別途御協力いただいている三沢市を除く39市町村が12月23日(金)13時から防疫作業を開始。12月31日(土)までの動員予定延べ人数は、288人の見込み
- ・ 畜産団体やJAグループ、土地改良関係団体、森林組合連合会、青森県建設業協会など、関係団体に協力を求めた結果、22団体が12月23日(金)13時から防疫作業を開始。12月31日(土)までの動員予定延べ人数は、約800人の見込み

月 日	時 間	殺処分		埋却		殺処分に係る延べ動員人数				
		羽数(累計)	進捗率	フレコン数(累計)	進捗率	県職員等	市町村	関係団体等	自衛隊	計
12月15日 (木)	13:00	・疑似患畜と判定 ・殺処分開始								
	14:00			・埋却溝掘削開始						
12月16日 (金)	12:00	74,351羽	5%	—	—	295人			240人	535人
	15:00			・フレコン投入開始						
12月17日 (土)	12:00	187,000羽	14%	739袋	8%	469人			640人	1,109人
12月18日 (日)	12:00	335,669羽	25%	1,572袋	16%	713人			960人	1,673人
12月19日 (月)	12:00	474,184羽	35%	2,329袋	24%	938人			1,310人	2,248人
12月20日 (火)	12:00	625,494羽	46%	3,083袋	32%	1,176人			1,662人	2,838人
12月21日 (水)	12:00	797,496羽	58%	3,943袋	41%	1,402人			2,059人	3,461人
12月22日 (木)	12:00	934,316羽	68%	4,816袋	50%	1,638人			2,322人	3,960人
12月23日 (金)	12:00	967,096羽	71%	5,008袋	52%	1,866人			2,322人	4,188人
12月24日 (土)	12:00	1,030,227羽	75%	5,548袋	58%	2,100人	91人	60人	2,322人	4,573人
12月25日 (日)	12:00	1,079,027羽	79%	5,900袋	61%	2,334人	118人	147人	2,322人	4,921人

※ 殺処分対象数約137万羽、埋却フレコン数約9,600袋(想定数)

(3) 鶏舎ごとの進捗状況

別紙のとおり

2 消毒ポイントの設置状況

- ・緊急（現地） 12月15日（木）12時00分開始
- ・三沢市ゆとりの駐車帯 // 13時30分開始
- ・三沢市織笠団体活動センター // 14時00分開始
- ・六ヶ所村平沼集会所 // 13時30分開始

3 周辺農場の状況

(1) 移動制限・搬出制限区域内の農場等数と飼養羽数

区 域	農場等数	飼養羽数
移動制限（半径3km）	7	約19万羽 7農場中4農場で飼養
搬出制限（半径3～10km）	10 (関連施設2)	約88万羽

(2) 疫学調査

12月15日（木）に国と県の疫学調査班4名が発生農場に立入調査を実施し、結果は、後日、国が公表予定

(3) 周辺農場の発生状況調査

①移動制限区域内の4農場を対象として12月16日（金）に120羽から検体を採取

	検査結果	結果判明日
抗体検査	全て陰性	12月16日（金） 20時00分
ウイルス分離検査	全て陰性	12月20日（火） 18時00分

②周辺農場における異常は報告されていない

4 県内家きん飼養者への緊急消毒命令

令和4年12月22日（木）付けで、国から、発生県における全ての家きん飼養農場の緊急消毒を検討するよう通知があったことを受けて、高病原性鳥インフルエンザのまん延を防止するため、県内全ての家きん飼養者に対して、12月23日（金）付けで家畜伝染病予防法第30条に基づき緊急消毒を命令

(1) 実施期日

令和4年12月24日（土）から12月31日（土）までのいずれかの日

(2) 実施方法

- ①家畜防疫員の指導（文書による指導を含む。）の下、家きん飼養者が農場及び各家きん舎周囲での消石灰等の散布による消毒を実施すること
- ②実施期間中の初回消毒後も、家きん飼養者は、継続的に消毒を実施すること

5 その他

(1) 風評被害の防止

県内外の量販店や外食企業等に対して、12月15日（木）付けで、青森県内における高病原性鳥インフルエンザの発生について通知の上、風評被害の防止等について協力を依頼

(2) 安全性のPR

県民の不安を払拭するため、引き続き、ホームページによる情報発信や相談窓口における相談対応を実施


報道機関用提供資料	
担当課 担当者	農林水産部農林水産政策課 課長代理 中村義人、企画調整GM 長内秀揮 農林水産部畜産課 課長代理 山田健司、衛生・安全GM 田中慎一
電話番号	農林水産部農林水産政策課 直通：017-734-9457 内線：4970（中村課長代理） 農林水産部畜産課 直通：017-734-9498 内線：4809（山田課長代理）
報道監	農林水産部 次長蛭名芳徳(内線:4966) 次長（農商工連携推進監） 成田澄人(内線:4967)

(別紙)発生農場での防疫作業進捗状況

鶏舎1-1 殺処分 完了	鶏舎2-4 殺処分 完了	鶏舎4-3 発生鶏舎 殺処分 完了
鶏舎1-2 殺処分 完了	鶏舎2-5 殺処分 完了	鶏舎4-4 殺処分 完了
鶏舎1-3 殺処分 完了	鶏舎2-6 殺処分 完了	鶏舎4-5 殺処分 完了
鶏舎1-4 殺処分 完了	鶏舎2-7 殺処分 完了	鶏舎4-6 殺処分 完了
鶏舎1-5 殺処分 完了	鶏舎2-8 殺処分 完了	鶏舎4-7 殺処分 完了
鶏舎1-6 殺処分 完了	鶏舎2-9 殺処分 完了	鶏舎4-8 殺処分 完了
鶏舎1-7 殺処分 完了	鶏舎2-10 殺処分 完了	GPセンター 空欄
鶏舎1-9 殺処分 完了	鶏舎2-11 殺処分 完了	第2GPセンター 空欄
鶏舎1-10 殺処分 完了	鶏舎2-12 殺処分 実施中	第3GPセンター 空欄
鶏舎1-11 殺処分 完了	鶏舎2-13 殺処分 実施中	第4GPセンター 空欄
鶏舎1-12 殺処分 完了	鶏舎3-1 空欄	発酵槽1 空欄
鶏舎1-13 殺処分 完了	鶏舎3-2 空欄	発酵槽2 空欄
鶏舎1-14 空欄	鶏舎3-3 空欄	発酵槽3 空欄
鶏舎1-15 殺処分 完了	鶏舎3-4 空欄	発酵槽4 空欄
鶏舎1-16 殺処分 完了	鶏舎3-5 空欄	発酵槽5 空欄
鶏舎1-17 殺処分 完了	鶏舎3-6 空欄	発酵槽6 空欄
鶏舎1-18 殺処分 完了	鶏舎3-7 空欄	第1発酵プラント 空欄
鶏舎2-1 殺処分 完了	鶏舎3-8 空欄	ストックヤード1 空欄
鶏舎2-2 殺処分 完了	鶏舎4-1 殺処分 完了	ストックヤード2 空欄
鶏舎2-3 殺処分 完了	鶏舎4-2 殺処分 完了	鶏糞焼却プラント 空欄

※進捗状況は、「殺処分実施中」、「殺処分完了」、「清掃・消毒実施中」、「清掃・消毒完了」の順。
空欄は未着手。

:前回からの変更・追加

:空舎又は殺処分を実施しない施設



①2022. 12. 24 (20-22 時) 防疫作業の様子 1



②2022. 12. 24 (20-22 時) 防疫作業の様子 2



③2022. 12. 25 (1-5 時) 防疫作業の様子 3