

農山漁村地域整備計画事後評価

1 計画の概要

計画の名称	青森～農業・農村の持続的な発展を支える農業農村整備～
計画策定主体	青森県
対象市町村	青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、大間町、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村
計画期間	令和2年度～令和6年度(5年間)とする。
計画の目標	青森県基本計画の政策目標である「豊かさを実感できる力強い農林水産業の実現」に向けて、「生産力強化」、「防災力強化」、「地域力強化」の3つの柱により、施策を展開し、「農業・農村の持続的な発展を支える農業農村整備」を推進する。
評価指標	(農地整備) ①整備対象地区における担い手の農地集積率の増加 (22.2%～84.0%→55.7%～92.3%) ②農作業に係る交通の利便性の向上によるほ場への通作時間の短縮 (2分～10分→1分～8分) ③整備対象施設における維持管理費の軽減 (658千円～23,680千円/年→363千円～17,336千円/年) ④農道及び橋梁等の機能点検・機能診断実施率 (0%→100%)
	(水利施設整備) ⑤整備対象施設における長寿命化 (0年→30年～40年) ⑥対象魚道における魚の遡上魚種数の増加 (0種→4～7種) ⑦土地改良施設における維持管理費の軽減 (0円/年の軽減→8,368千円/年の軽減)
	(農村整備) ⑧農作業に係る交通の利便性の向上によるほ場への通作時間の短縮 (5分～18分→2分～9分) ⑨整備対象施設における維持管理費の軽減 (257千円～16,560千円/年→231千円～14,904千円/年) ⑩汚水処理人口普及率の増加 (33.7%→85%) ⑪農業集落排水施設の機能診断の実施・最適整備構想の策定率 (0%→100%) ⑫機能診断結果・最適整備構想を活用した事業計画の策定率 (0%→100%)
	(海岸保全施設整備) ⑬背後集落や農地における高潮等による浸水被害の防止 (9.6ha→17.4ha)
全体事業費	10,394,326千円

2 交付対象事業の進捗状況

別添一覧表(別紙2)のとおり

3 事業効果の発現状況

(農地整備) ①農地整備事業(経営体育成型)により、対象地区における担い手の農地集積率の増加が図られた。 ②農地整備事業(通作条件整備)により、農作業に係るほ場への通作時間が短縮した。 ③農地整備事業(通作条件整備)により、対象施設における維持管理費の軽減が図られた。 ④農地整備事業(通作条件整備)により、農道及び橋梁等の機能点検・機能診断実施率が増加した。
(水利施設整備) ⑤水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)により、対象施設における長寿命化が図られた。 ⑥水利施設整備事業(地域用水環境整備事業)により、対象魚道における魚の遡上魚種数が増加した。 ⑦水利施設整備事業(地域用水環境整備事業)により、土地改良施設における維持管理費の軽減が図られた。
(農村整備) ⑧農村整備事業(農村集落基盤再編・整備事業)により、農作業に係るほ場への通作時間が短縮した。 ⑨農村整備事業(農業集落排水事業)により、対象施設における維持管理費の軽減が図られた。 ⑩農村整備事業(農業集落排水事業)により、汚水処理人口普及率の増加が図られた。 ⑪農村整備事業(農業集落排水事業)により、農業集落排水施設の機能診断の実施・最適整備構想の策定率の増加が図られた。 ⑫農村整備事業(農業集落排水事業)により、機能診断結果・最適整備構想を活用した事業計画の策定率の増加が図られた。
(海岸保全施設整備) ⑬海岸保全施設整備事業により、背後集落や農地における高潮等による浸水被害の防止が図られた。

4 整備計画期間内における定量的指標の実現状況

成果目標	目標値	実績値	達成率	備考
(農地整備) ①担い手の農地集積率の増加、②ほ場への通作時間の短縮、③維持管理費の軽減、④農道及び橋梁等の機能点検・機能診断実施率の向上を図る。	① 55.7～92.3 %	50.8～92.3 %	91%	
	② 1～8 分	1～8 分	100%	
	③ 363～17,336 千円/年	363～17,336 千円/年	100%	
	④ 100 %	100 %	100%	
(水利施設整備) ⑤整備対象施設における長寿命化、⑥対象魚道における魚の遡上魚種数の増加、⑦土地改良施設における維持管理費の軽減を図る。	⑤ 30～40 年	30～40 年	100%	
	⑥ 4～7 種	0～9 種	68%	
	⑦ 8,368,000 円	8,368,000 円	100%	
(農村整備) ⑧ほ場への通作時間の短縮、⑨対象施設における維持管理費の軽減、⑩汚水処理人口普及率の増加、⑪農業集落排水施設の機能診断の実施・最適整備構想の策定率の向上、⑫機能診断結果・最適整備構想を活用した事業計画の策定率の向上を図る。	⑧ 2～9 分	2～9 分	100%	
	⑨ 231～14,904 千円/年	231～14,904 千円/年	100%	
	⑩ 85 %	85 %	100%	
	⑪ 100 %	100 %	100%	
	⑫ 100 %	100 %	100%	
(海岸保全施設整備) ⑬背後集落や農地における高潮等による浸水被害の防止を図る。	⑬ 17.4 ha	17.4 ha	100%	

5 評価

- 農山漁村地域交付金を活用した事業によって、それぞれの事業効果の発現が認められる。
- 整備計画期間内における定量的指標について、②～⑤、⑦～⑬の成果目標の目標値を満足しており、成果が認められる。
- 整備計画期間内における定量的指標の成果目標が達成されていない①・⑥については、本計画内で事業が完了せず、次計画以降へ継続する地区があることにより達成率が100%に満たなかったものであるが、次計画期間内で目標値を達成できる見込み。このことから、着実に事業が進んでいることが確認され、交付金を活用した成果が認めれる。

6 今後の方針

目標を達成できなかった地区においては、令和7年度以降の農山漁村地域整備交付金を活用する次期計画「青森～農業・農村の持続的な発展を支える農業農村整備～」の中に位置づけ、引き続き目標達成を目指す。

今後も青森県基本計画の政策目標である「豊かさを実感できる力強い農林水産業の実現」に向けて、「生産力強化」、「防災力強化」、「地域力強化」の3つの柱により、施策を展開し、「農業・農村の持続的な発展を支える農業農村整備」を推進していく。

7 第三者の意見

- ・当該整備計画期間内における定量的指標の実績値は、13項目中11項目で目標値を達成しており、生産基盤整備、農村の生活環境の整備及び防災減災対策に関する定量的な成果が認められる。
- ・整備計画の目標をほぼ達成しているが、実績値が目標値に及ばなかった地区については、次期整備計画において目標達成に向けて着実に推進していただきたい。
- ・資材費、人件費の高騰、県内の労働力不足の影響が今後は大きくなることが懸念されるので、今後も農業農村整備分野の予算を確保し、農業の持続的な発展と農村の振興に努めていただきたい。
- ・ほ場、農道、農業水利施設の整備に加え、小水力発電施設の整備や生態系保全に資する整備（魚道）等、地域にとって有益かつ多様な事業に本交付金が活用されている。引き続き、予算確保に努めていただき、地域に資する農業農村整備を推進していただきたい。

農山漁村地域整備計画「～農業・農村の持続的な発展を支える農業農村整備～」実績概要

資料 2

事業名			事業実施主体	関係市町村	計画期間内の 事業内容 (工種及び数量)	工 期	計画期間内 の計画 (千円)	計画期間内 の実績 (千円)	達成率	定量的 指標 番号	目標値	目標値実績	単位
	事業型	事業箇所名 (地区名)											
農地整備	経営体育成型	福島	青森県	黒石市、藤崎町	暗渠排水工 7.22ha	4	45,000	45,000	100%	①―A	55.7	55.7	%
農地整備	経営体育成型	二股	青森県	今別町	区画整理 1式	4	22,000	22,000	100%	①―A	88.1	88.1	%
農地整備	経営体育成型	大川平	青森県	今別町	区画整理 1式	4 ～ 5	70,500	70,500	100%	①―A	92.3	92.3	%
農地整備	経営体育成型	粒ヶ谷地	青森県	五戸町	区画整理 1式	4	15,000	15,000	100%	①―A	83.5	83.5	%
農地整備	経営体育成型	土場川	青森県	七戸町、東北町	区画整理 1式 農業用排水施設 1式	5 ～ 6	480,245	480,245	90%	①―A	80.1	71.8	%
農地整備	経営体育成型	銀	青森県	青森市	用排水路 1式 農道 1式 暗渠排水 1式	5 ～ 6	22,400	22,400	65%	①―A	77.8	50.8	%
農地整備	経営体育成型	蓬田第一	青森県	蓬田村	区画整理 1式	5 ～ 6	43,600	43,600	99%	①―A	85.0	84.0	%
農地整備	経営体育成型	十三湖 3期	青森県	五所川原市、中泊町	区画整理 1式	6 ～ 6	336,600	336,600	78%	①―A	78.6	61.1	%
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	小栗山 2期	青森県	弘前市	路面改良 1式	2 ～ 6	1,315,856	1,315,856	100%	①―C	17,336,000	17,336,000	円/年
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	竜ヶ平	青森県	弘前市	路面改良 1式	2	12,820	12,820	100%	①―C	1,287,000	1,287,000	円/年
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	八戸南	青森県	八戸市	路面改良 1式	2	23,814	23,814	100%	①―C	1,142,000	1,142,000	円/年
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	田名部	青森県	むつ市	路面改良 1式	2 ～ 3	70,000	70,000	100%	①―C	3,478,000	3,478,000	円/年
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	津軽北部	青森県	つがる市	路面改良 1式	2	86,050	86,050	100%	①―C	7,129,000	7,129,000	円/年
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	瀬辺地	青森県	蓬田村	付帯工 1式	2 ～ 3	53,300	53,300	100%	①―C	1,666,000	1,666,000	円/年
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	五所川原第二	青森県	中泊町	路面改良 1式	2 ～ 6	545,260	545,260	100%	①―C	5,562,000	5,562,000	円/年
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	馬門	青森県	野辺地町	路面改良 1式	2	75,038	75,038	100%	①―C	1,679,000	1,679,000	円/年
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	東北第 1	青森県	東北町	路面改良 1式	2	4,400	4,400	100%	①―C	854,000	854,000	円/年
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	老部川	青森県	六ヶ所村	路面改良 1式	2	8,962	8,962	100%	①―C	2,517,000	2,517,000	円/年
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	南部町	青森県	南部町	路面改良 1式	2 ～ 3	192,488	192,488	100%	①―C	4,852,000	4,852,000	円/年
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	階上	青森県	階上町	路面改良 1式	2	9,000	9,000	100%	①―C	391,000	391,000	円/年
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	青森市	青森市	青森市	農道橋点検診断 1式	2	860	860	100%	①―D	100	100	%
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	館	青森県	八戸市	路面改良 1式	3 ～ 6	439,134	439,134	100%	①―C	1,352,000	1,352,000	円/年
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	十和田南部	青森県	十和田市	路面改良 1式	3 ～ 5	127,972	127,972	100%	①―C	529,000	529,000	円/年
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	中部上北	青森県	東北町	路面改良 1式	3 ～ 6	323,924	323,924	100%	①―C	1,474,000	1,474,000	円/年
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	階上道仏	青森県	階上町	路面改良 1式	3 ～ 6	304,428	304,428	100%	①―C	878,000	878,000	円/年
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	牡丹平	青森県	黒石市	法面復旧 1式	4 ～ 6	113,000	113,000	100%	①―C	3,046,000	3,046,000	円/年
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	有戸	青森県	野辺地町	路面改良 1式	4 ～ 5	62,132	62,132	100%	①―C	3,014,000	3,014,000	円/年
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	上谷地	青森県	おいらせ町、六戸町	路面改良 1式	4 ～ 6	140,090	140,090	100%	①―C	1,246,000	1,246,000	円/年
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	清水頭長坂	青森県	田子町	路面改良 1式	4 ～ 6	146,360	146,360	100%	①―C	749,000	749,000	円/年
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	福田・名久井	青森県	南部町	路面改良 1式	4 ～ 6	225,566	225,566	100%	①―C	1,214,000	1,214,000	円/年
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	富栄	青森県	弘前市	橋梁補修 1箇所	5 ～ 6	193,000	193,000	100%	①―C	7,464,000	7,464,000	円/年
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	東部三沢第 2	青森県	三沢市	路面改良 1式	5 ～ 6	79,910	79,910	100%	①―C	605,000	605,000	円/年
農地整備	通作条件整備（一般農道一般型）	外の沢	青森県	弘前市	付帯工 1式	2	16,593	16,593	100%	①―B	8	8	分
農地整備	通作条件整備（一般農道一般型）	上弥生	青森県	弘前市	付帯工 1式	2	9,145	9,145	100%	①―B	2	2	分
農地整備	通作条件整備（一般農道一般型）	地藏平	青森県	五戸町	農道 L=387.7m	2 ～ 3	55,020	55,020	100%	①―B	1	1	分
農地整備	通作条件整備（一般農道一般型）	下田子	青森県	田子町	農道 L=1,680.0m	2 ～ 5	55,900	55,900	100%	①―B	1	1	分
農地整備	通作条件整備（一般農道一般型）	鬼沢	青森県	弘前市	農道 L=1,476.0m	4 ～ 6	188,000	188,000	100%	①―B	1	1	分
農地整備	通作条件整備（一般農道保全対策型）	沖浦第 2	青森県	黒石市	路面改良 1式	2 ～ 6	74,000	74,000	100%	①―C	3,524,000	3,524,000	円/年
農地整備	通作条件整備（一般農道保全対策型）	東北第 2	青森県	東北町	路面改良 1式	2	2,900	2,900	100%	①―C	481,000	481,000	円/年
農地整備	通作条件整備（一般農道保全対策型）	五戸台地	青森県	五戸町、新郷村	路面改良 1式	2 ～ 3	319,418	319,418	100%	①―C	3,377,000	3,377,000	円/年
農地整備	通作条件整備（一般農道保全対策型）	木ノ間	青森県	新郷村	路面改良 1式	2	18,757	18,757	100%	①―C	363,000	363,000	円/年
農地整備	通作条件整備（一般農道保全対策型）	三世寺	弘前市	弘前市	農道橋点検診断 1式	2	2,420	2,420	100%	①―D	100	100	%
農地整備	通作条件整備（一般農道保全対策型）	むつ市	むつ市	むつ市	農道橋点検診断 1式	2	825	825	100%	①―D	100	100	%
農地整備	通作条件整備（一般農道保全対策型）	今別町	今別町	今別町	農道橋点検診断 1式	2	1,826	1,826	100%	①―D	100	100	%
農地整備	通作条件整備（一般農道保全対策型）	蓬田村	蓬田村	蓬田村	農道橋点検診断 1式	2	3,000	3,000	100%	①―D	100	100	%
農地整備	通作条件整備（一般農道保全対策型）	大舘町	大舘町	大舘町	農道橋点検診断 1式	2	5,720	5,720	100%	①―D	100	100	%

事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施主体	関係市町村	計画期間内 の事業内容 (工程及び数量)	工 期	計画期間内 の計画 (千円)	計画期間内 の実績 (千円)	達成率	定量的 指標 番号	目標値	目標値実績	単位
農地整備	通作条件整備（一般農道保全対策型）	六戸町	六戸町	六戸町	農道橋点検診断 1式	2	3,135	3,135	100%	①-D	100	100	%
農地整備	通作条件整備（一般農道保全対策型）	新郷村	新郷村	新郷村	農道橋点検診断 1式	2	2,365	2,365	100%	①-D	100	100	%
農地整備	通作条件整備（一般農道保全対策型）	樺ノ木	青森県	新郷村	路面改良 1式 法面復旧 1式	4 ～ 6	130,882	130,882	100%	①-C	715,000	715,000	円/年
農地整備	通作条件整備（一般農道保全対策型）	川代	青森県	新郷村	路面改良 1式	4 ～ 6	76,896	76,896	100%	①-C	1,204,000	1,204,000	円/年
農地整備	通作条件整備（一般農道保全対策型）	廻堰中央	青森県	鶴田町	路面改良 1式	5 ～ 6	79,100	79,100	100%	①-C	601,000	601,000	円/年
農地整備	通作条件整備（一般農道保全対策型）	南部町	南部町	南部町	農道橋点検診断 1式	6	1,474	1,474	100%	①-D	100	100	%
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	五所川原市	五所川原市	五所川原市	農道橋点検診断 1式	6	9,180	9,180	100%	①-D	100	100	%
農地整備	通作条件整備（一般農道保全対策型）	つがる市	つがる市	つがる市	農道橋点検診断 1式	6	11,800	11,800	100%	①-D	100	100	%
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	西海岸・深浦	深浦町	深浦町	農道橋点検診断 1式	6	13,200	13,200	100%	①-D	100	100	%
農地整備	通作条件整備（基幹農道保全対策型）	中泊町	中泊町	中泊町	農道橋点検診断 1式	6	3,960	3,960	100%	①-D	100	100	%
農地整備	通作条件整備（基幹農道一般型）	西海岸関	青森県	深浦町	付帯工 1式	5 ～ 6	63,000	63,000	100%	①-B	1	1	分
水利施設整備	広域農業用水適正管理対策事業	中畑揚水機場	青森県	弘前市・五所川原市・つがる市・鶴田町	機場撤去等 1式	5 ～ 6	20,000	20,000	—	—	—	—	—
水利施設整備	広域農業用水適正管理対策事業	廻堰揚水機場	青森県	弘前市・五所川原市・つがる市・鶴田町	機場撤去 1式	5 ～ 6	85,000	85,000	—	—	—	—	—
水利施設整備	地域用水環境整備事業	大滝堰	青森県	大鰐町	魚類遡上調査	2 ～ 3	29,196	29,196	83%	②-B	6	5	種
水利施設整備	地域用水環境整備事業	留崎	青森県	三戸町	魚道1箇所	2	6,520	6,520	125%	②-B	4	5	種
水利施設整備	地域用水環境整備事業	五戸川	青森県	五戸町	魚道1箇所	2	115,426	115,426	225%	②-B	4	9	種
水利施設整備	地域用水環境整備事業	舞手	青森県	田子町	魚道1箇所	2 ～ 3	62,942	62,942	150%	②-B	4	6	種
水利施設整備	地域用水環境整備事業	西越田中	青森県	新郷村	魚道1箇所	2 ～ 3	22,290	22,290	25%	②-B	4	1	種
水利施設整備	地域用水環境整備事業	指久保ダム	奥入瀬川南岸土地改良区	十和田市	小水力発電施設工1式	3 ～ 4	362,500	361,000	100%	②-C	8,368,000	8,368,000	円/年
水利施設整備	地域用水環境整備事業	沢田	青森県	三戸町	魚道工1式	4 ～ 6	47,322	47,322	0%	②-B	7	0	種
水利施設整備	地域用水環境整備事業	嘉沢	青森県	田子町	魚道工1式	4 ～ 6	112,958	112,958	0%	②-B	7	0	種
水利施設整備	地域用水環境整備事業	西越	青森県	新郷村	魚道工1式	4 ～ 6	31,226	31,226	0%	②-B	6	0	種
水利施設整備	地域用水環境整備事業	平川原	青森県	田子町	魚道工1式	5 ～ 6	12,826	12,826	0%	②-B	7	0	種
水利施設整備	基幹水利施設保全型	神明川原	青森県	八戸市	用水路工 L=299m	2 ～ 3	38,000	38,000	100%	②-A	30	30	残年数
水利施設整備	基幹水利施設保全型	相坂平幹線用水路	青森県	十和田市・六戸町	用水路 405.0m、BOX-C 15.0m	2 ～ 3	97,728	97,728	100%	②-A	40	40	残年数
水利施設整備	基幹水利施設保全型	小田川南部	青森県	五所川原市	排水機場 1式 排水路工 L=60.0m	4	35,500	35,500	100%	②-A	40	40	残年数
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業（集落基盤再編型）	弘前中央	青森県	弘前市	農道 L=2,109.9mほか	2 ～ 4	346,656	346,656	100%	③-A	6	6	分
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業（集落基盤再編型）	みさわ	青森県	三沢市	農道 L=1,978.9mほか	2 ～ 4	178,000	178,000	100%	③-A	5	5	分
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業（集落基盤再編型）	六戸	青森県	六戸町	農道 L=941.6mほか	2	92,600	92,600	100%	③-A	2	2	分
農村整備	農業集落排水事業（整備又は改築のための調査及び計画の策定）	平内	平内町	平内町	調査計画 1式	2	3,000	3,000	100%	③-E	100	100	%
農村整備	農業集落排水事業（整備又は改築のための調査及び計画の策定）	おいらせ町北部	おいらせ町	おいらせ町	調査計画 1式	2	600	600	100%	③-E	100	100	%
農村整備	農業集落排水事業（機能診断調査及び最適整備構想の策定）	弘前市	弘前市	弘前市	最適整備構想策定 1式	2	8,000	8,000	100%	③-D	100	100	%
農村整備	農業集落排水事業（機能診断調査及び最適整備構想の策定）	黒石市	黒石市	黒石市	最適整備構想策定 1式	2	1,400	1,400	100%	③-D	100	100	%
農村整備	農業集落排水事業（機能診断調査及び最適整備構想の策定）	三沢市	三沢市	三沢市	最適整備構想策定 1式	2	8,400	8,400	100%	③-D	100	100	%
農村整備	農業集落排水事業（機能診断調査及び最適整備構想の策定）	西目屋村	西目屋村	西目屋村	最適整備構想策定 1式	2	7,000	7,000	100%	③-D	100	100	%
農村整備	農業集落排水事業（機能診断調査及び最適整備構想の策定）	田舎館村	田舎館村	田舎館村	最適整備構想策定 1式	2	1,400	1,400	100%	③-D	100	100	%
農村整備	農業集落排水事業（機能診断調査及び最適整備構想の策定）	七戸町	七戸町	七戸町	最適整備構想策定 1式	2	2,900	2,900	100%	③-D	100	100	%
農村整備	農業集落排水事業（機能診断調査及び最適整備構想の策定）	南部町	南部町	南部町	最適整備構想策定 1式	2	10,900	10,900	100%	③-D	100	100	%
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業（中山間総合（一般型事業））	七戸	青森県	七戸町	農用排 L=1,247.8mほか	2 ～ 5	157,800	157,800	100%	③-A	2	2	分
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業（中山間総合（一般型事業））	南部町	青森県	南部町	集道 L=831.5mほか	2	114,800	109,800	100%	③-A	2	2	分
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業（中山間総合（広域連携型事業））	下北北部	青森県	大間町・風間浦村・佐井村	農道 L=2,237.5mほか	2 ～ 6	1,048,563	1,048,563	100%	③-A	9	9	分
農村整備	農業集落排水事業（農業集落排水施設等の整備又は改築）	十和田市総合 3期	十和田市	十和田市	機能強化 1式	2 ～ 3	80,000	80,000	100%	③-B	230,850	230,850	円/年
農村整備	農業集落排水事業（農業集落排水施設等の整備又は改築）	桑野木田	つがる市	つがる市	管水路 1式ほか	2	19,314	19,314	100%	③-B	14,904,000	14,904,000	円/年

農山漁村地域整備計画「～農業・農村の持続的な発展を支える農業農村整備～」実績概要

資料 2

事業名			事業実施主体	関係市町村	計画期間内 の事業内容 (工程及び数量)	工 期	計画期間内 の計画 (千円)	計画期間内 の実績 (千円)	達成率	定量的 指標 番号	目標値	目標値実績	単位
	事業型	事業箇所名 (地区名)											
農村整備	農業集落排水事業（農業集落排水施設等の整備又は改築）	平川市総合 1 期	平川市	平川市	管水路 1 式ほか	2 ～ 4	32,000	32,000	100%	③－B	236,250	236,250	円/年
農村整備	農業集落排水事業（農業集落排水施設等の整備又は改築）	水元2期	鶴田町	鶴田町	管水路 1 式ほか	2 ～ 6	38,300	38,300	100%	③－C	85	85	%
海岸保全施設整備事業	海岸堤防等老朽化対策	大間越	青森県	深浦町	老朽化対策工 1 式	2 ～ 3	319,000	319,000	100%	④	17.4	17.4	ha
海岸保全施設整備事業	高潮対策	大間越	青森県	深浦町	堤防工 1 式	4	78,546	78,546	—	—	—	—	—
効果促進	—	下北北部	青森県	大間町・風間浦村・佐井村	付帯工 1 式	2 ～ 6	27,146	27,146	—	—	—	—	—
効果促進	—	五戸川	青森県	五戸町	環境公共推進協議会運営等	2	1,342	1,342	—	—	—	—	—
小 計							10,394,326	10,387,826					