

第12次青森県職業能力開発計画策定スケジュール

年度	月	計画策定作業（事務局）	青森県職業能力開発審議会
R 7	1	計画骨子案作成 計画素案作成 （国計画等との調整）	
	2		令和7年度第1回会議 （R8.2.27） ・計画骨子案審議
	3		
R 8	4	計画案作成 計画案（原案） 計画案 パブリックコメント 計画策定・公表	令和8年度第1回会議 （R8.5.15） ・計画素案審議
	5		
	6		令和8年度第2回会議 （令和8年7月2日） ・計画案の諮問
	7		令和8年度第3回会議 （R8.7月下旬予定） ・計画案の答申
	8		