

統合新病院整備に向けた円滑な発注及び施工体制を構築するため、次のとおり発注方針をお知らせします。

## 発注方法・時期

- 実施設計・施工一括（DB方式）により令和9年4月に発注（公示）する予定です。
- 病院棟、職員用立体駐車場、来院者用立体駐車場、緊急医療施設、院内保育所、外構、既存施設解体の各工区については、乙型JVによる分担施工方式とする予定です。

## 工期設定

- 週休2日、自然要因（降雪・猛暑）、制約条件等を踏まえた、適正な工期を設定します。
- 余裕期間制度を活用し、発注時期と実際の施工における柔軟性を高めるよう努めます。

## 適正な価格による契約

- 予定価格の設定に当たっては、最新の実勢価格を適切に反映します。
- 昨今の物価上昇を踏まえ、物価変動に伴う変更契約を適切に行います。