

## 平成24年度公共事業事後評価対象事業一覧

番号	事業担当課	事業名	箇所名等	市町村名	事業概要					再評価実施年度	選 定 理 由
					着手年度	完了年度		全体事業費(百万円)			
						計画	実績	計画	実績		
1	農村整備課	一般農道整備事業	長前	弘前市	H16	H19	H19	460	371	—	幹線的農道を整備し、水と土がもたらす安全・安心な農産物流通の合理化及び農村地域の生活環境の改善を図ることを目的とした事業 →【同種事業への計画・調査の在り方等へ反映】
2	漁港漁場整備課	地域水産物供給基盤整備事業	青森地区	青森市	H13	H14 H17 H19 H19 H19	H19	340 1,040 1,980 1,817 1,768	1,771	H17	第1種漁港及び第2種漁港の漁港施設の整備並びに共同漁業権の区域及びこれに隣接する水域における漁港施設の整備を行い、地域における水産資源の維持及び増大並びに水産物の生産及び流通機能の強化を図ることを目的とした事業 →【事業効果等の確認】
3	道路課	国道改築事業	国号101号(追良瀬バイパス)	深浦町	H3	H18	H19	3,750	3,808	H12 H17	H12年度再評価において附帯意見が付された事業 [附帯意見] 「西津軽地域唯一の幹線道路として、生活・経済・観光面からも重要な路線であり、また、緊急輸送道路として、危険箇所の解消の観点からも、早急の整備が必要である。」 →【附帯意見に対する対応状況の確認】
4	河川砂防課	急傾斜地対策事業	浜崖	八戸市	H14	H17	H19	55	94	—	計画と実績の乖離が大きい事業(事業費70.9%増加) →【同種事業の計画・調査の在り方等への反映】

※計画変更が行われた場合は「計画」欄に経過を明示