

排雪作業計画

路線名	排雪区間	排雪予定日	作業予定期間	備考
285 浪岡藤崎線	国道101号大釈迦交差点 ～国道7号下十川交差点	令和5年1月30日～2月10日	うち9日程度	
国道101号	国道7号沢田交差点 ～国道101号大釈迦交差点	令和5年2月2日～4日	うち1日	
231 大釈迦停車場線	徳才子	令和5年2月2日～4日	うち1日	
247 鶴ヶ坂千刈線	孫内入口～戸門交差点付近	令和5年1月31日～2月2日	うち1日	
247 鶴ヶ坂千刈線	平岡大橋交差点～新青森駅付近	令和5年2月1日～3日	うち1日	
247 鶴ヶ坂千刈線	新青森駅付近～滝内橋	令和5年2月2日～4日	うち1日	

※現時点での計画であるため、実際の排雪作業日と異なる場合があります。

※緊急性の高い排雪作業は、この計画によらない場合があります。

・作業の妨げとなりますので、路上駐車や道路への雪出しは行わないようお願いします。

お問合せ先：東青地域県民局 地域整備部 道路施設課（道路管理）
電話：017-728-0247

青森県県土整備部 道路課 維持補修グループ
電話：017-734-9657