

計画の名称	交通・物流拠点へのアクセス性の向上を図り、地域経済の活性化を推進する道づくり													
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	青森県													
計画の目標	交通拠点、物流拠点（IC等）へのアクセス道路の整備を推進し、利便性及び流通速度の向上による地域経済の活性化を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		14,372	A	14,372	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	R2末	R4末
1	交通拠点、物流拠点（IC等）への半径10km圏内における平均アクセス時間を33.2%（R4末）短縮させる。 対象交通・物流拠点(IC、空港、港湾、駅、工業団地)への半径10km圏内におけるアクセス時間の短縮率 (アクセス時間短縮率) = { 1 - Σ（R4末時点におけるアクセス時間） / Σ（H30当初時点におけるアクセス時間） } × 100%	0%	29%	33%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	○	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主) 青森環状野内線宮田 16-A62	現道拡幅L=0.6km	青森市	■					25		-
	A01-002	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 水喰上北町(停)線甲 地16-A67	バイパスL=2.2km	東北町	■	■				480		-
		H31																	
	A01-003	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主)東北横浜線 戸鎖16-A 68	バイパスL=2.6km	六ヶ所村	■	■	■	■	■	750		-
		R8																	
	A01-004	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国)国道280号 蓬田～蟹 田16-A79	バイパスL=6.8km	蓬田村～外ヶ浜 町	■	■	■	■	■	550		-
		H34																	
	A01-005	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主)五所川原車力線 福浦 ～車力16-A86	バイパスL=6.1km	中泊町～つがる 市	■	■				740		-
		H31																	
	A01-006	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 常盤新山線前田屋敷 ～畑中16-A156	バイパスL=1.2km	田舎館村	■	■	■	■	■	420	2.51	-
		R10																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主) 橋向五戸線石仏16-A 121	バイパスL=0.7km	五戸町					■	0		-
	A01-008	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 櫛引上名久井三戸垵 渡16-A122	バイパスL=1.0km	南部町	■	■	■	■	■	450		-
	A01-009	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国) 国道101号赤石町16- A125	現道拡幅L=0.3km	鰯ヶ沢町					■	0		-
	A01-010	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国) 国道101号岩崎BP16- A126	バイパスL=4.5km	深浦町					■	0		-
	A01-011	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主) 鰯ヶ沢蟹田線牛潟16 -A127	バイパスL=4.0km	つがる市		■	■	■	■	1,000		-
		H40																	
A01-012	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国)国道394号乙供16-A12 8	バイパスL=3.3km	東北町					■	0		-	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-013	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主) 横浜六ヶ所線明神平 16-A129	バイパスL=0.8km	横浜町					■	0		-
	A01-014	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主)横浜六ヶ所線二又16-A A130	バイパスL=1.0km	六ヶ所村					■	0		-
	A01-015	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主)三沢市七戸線筑田16-A A133	バイパスL=0.6km	七戸町					■	0		-
	A01-016	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 神原中里線宮川16-A 140	バイパスL=1.2km	中泊町	■	■				340		-
		H31																	
	A01-017	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 再賀木造線千年～善 積16-A141	バイパスL=4.5km	つがる市	■	■	■	■	■	700		-
		R10																	
A01-018	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 前坂藤崎線白子16-A 145	バイパスL=0.9km	藤崎町	■	■	■			300		-	
	H32																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-019	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国) 国道339号今泉～太 田16-A146	バイパスL=1.9km	中泊町～五所川 原市	■	■	■	■	■	1,110		-
		R8																	
	A01-020	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主) 青森五所川原線飯詰1 6-A147	バイパスL=1.8km	五所川原市	■	■	■	■	■	500		-
		R8																	
	A01-021	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 畑中竹鼻線小屋敷～ 二双子16-A148	バイパスL=1.0km	黒石市	■	■	■			200		-
		H32																	
	A01-022	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主) 弘前柏線中崎16-A14 9	バイパスL=1.2km	弘前市	■	■	■	■	■	1,000		-
		H37																	
	A01-023	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国) 国道101号追良瀬 期 16-A150	バイパスL=3.6km	深浦町	■	■	■	■	■	1,750		-
		H34																	
A01-024	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 常海橋銀線福館～女 鹿沢16-A152	バイパスL=5.1km	青森市	■	■	■	■	■	1,000		-	
	H35																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-025	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国) 国道338号白糠16-A153	バイパスL=6.7km	東通村	■	■	■	■	■	800		-
		R8																	
	A01-026	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主) 五所川原岩木線高増16-A154	バイパスL=2.8km	板柳町	■	■	■	■	■	300		-
		H38																	
	A01-027	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 柵棚手倉橋線 釜坂 16-A155	バイパス L=1.0km	新郷村		■	■			20		-
	A01-028	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主) 青森東インター線馬屋尻 16-A157	バイパス L=0.26km	青森市		■	■			20		-
	A01-029	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 稲盛千代町山田線下相野16-A158	バイパス L=1.47km	つがる市	■	■	■	■	■	800		-
		H37																	
A01-030	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主)八戸環状線天久岱16-A200	無電柱化L=2.5km	八戸市		■	■	■	■	60		-	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-031	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	（国）国道279号 木野部 16-A159	バイパス L=2.20km	むつ市			■	■	■	220	1.15	-
	A01-032	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	（主）三沢七戸線 春日 台～犬落瀬 16-A160	バイパス L=0.93km	三沢市～六戸町			■	■	■	120	4.55	-
	A01-033	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	（一）清水川滝沢野内線 三本木 16-A162	現道拡幅 L=0.7km	青森市			■	■		90		-
		R3																	
	A01-034	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	（一）後平馬屋尻線 滝 沢 16-A163	現道拡幅 L=1.6km	青森市			■	■	■	70		-
		R4																	
	A01-035	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	（国）国道338号 大湊 期 16-A164	バイパス L=3.7km	むつ市			■	■	■	145		-
A01-036	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	（一）後平青森線 下志 多 16-A165	現道拡幅 L=1.5km	七戸町			■	■	■	162		-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-037	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	（主）五所川原黒石線 梅田 16-A161	バイパス L=1.96km	五所川原市-板 柳町				■	■	250		-
		R4																	
											小計						14,372		
											合計						14,372		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30	H31	R02		
配分額 (a)	991	1,965	1,867		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	991	1,965	1,867		
前年度からの繰越額 (d)	431	445	1,018		
支払済額 (e)	977	1,392	1,615		
翌年度繰越額 (f)	445	1,018	1,270		
うち未契約繰越額(g)	232	483	857		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	16.31	20.04	29.7		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	用地交渉に不測の日数を要したため	用地交渉に不測の日数を要したため	用地交渉に不測の日数を要したため		