

【概ね5年で実施する取組】【むつ圏域】

※赤字：第5回協議会（R02.6.17）で追加となった項目

むつ圏域

(1)円滑かつ迅速な避難のための取組

◎：実施済、実施中 ○：(H00~H00)今後実施 △：(H00~)今後検討 △：(-)未定

：対象外

資料1-1

①情報伝達、避難計画等に関する事項

主な取組項目	実施事項	課題対応	実施時期	むつ市	実施時期	大間町	実施時期	東通村	実施時期	風間浦村	実施時期	佐井村	実施時期	気象台	実施時期	青森県(防災危機管理課)	実施時期	県(河川砂防課)
洪水時における河川管理者からの情報提供等(ホットラインの構築)	ホットライン構築	1、2、6、7	H29	◎	H28	◎	H28	◎	H28	◎	H28	◎	H29	◎			H28	◎
	ホットラインの運用についての検討	1、2、6、7	H29	◎	H29~	◎	H29~	◎	H29~	◎	H29~	◎	H29	◎			H29~	◎
避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認(水害対応タイムライン)	水害対応タイムラインの作成	1	H30	◎	H30~	△	H30~R03	○	-	△	-	△	H29~R03	○	H29~	◎	H29~H30	◎
	水害対応タイムラインを活用した避難訓練の実施	1、2、13	R02~	○	H30~	△	-	△	-	△	-	△	H29~R03	○	H29~	◎		
	土砂災害における警戒体制の強化、及び行動計画作成支援	1、追3、追4	-	△	H31~	○	実施中	◎	R02~	△	-	-	-	-	-	△	R01日R02	◎
	避難勧告・指示等のタイミングに関するルール作り・検討	1、2	H30	◎	H30~	△	H29~R03	○	-	△	H30~	△	H29~R03	○	H29~	◎		
気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警戒級の現象」等の改善(水害時の情報入手のし易さをサポート)	9												H28	◎				
	水害危険性の周知促進(水位周知河川の拡大、簡易水位計の設置)	水位周知河川の拡大	2、5、11														-	△
ICT等を活用した洪水情報の提供	危機管理型水位計等の設置	6、12	H30	◎	-	△	-	△	-	△	-	△	-				H29~R02	◎
	ICT等を活用した洪水情報の提供	1、2、7	-	△	-	△	-	△	-	△	H23	◎					継続実施	◎
	プッシュ型の洪水予報等の情報発信	1、2、7	-	△	-	△	H29~	◎	-	△	-	△					継続実施	◎
	わかりやすい洪水予報文への改良	7、8、9	-										実施中	◎			継続実施	◎
警戒レベルの統一化等による災害情報の充実と整理	マスメディアと連携して点検会議を開催	7	-	△	-	△	-	△	-	△	-	△	R01~	○	-	△	実施中	◎
	洪水予報、水位周知情報の発表形式の見直し	-											実施中	◎			実施済	◎
防災施設の機能に関する情報提供の充実	土砂災害警戒情報の発表文の見直し	-											実施中	◎			実施済	◎
	ダムや堤防等の施設に係る機能や避難の必要性を流域住民等へ周知	-															-	△
ダム放流情報を活用した避難体系の確立	県土整備部所管ダムの放流情報の内容や通知タイミングの改善	3															実施済	◎
土砂災害警戒情報を補足する情報の提供	スネークラインの公表等を実施	-															実施中	◎
避難計画作成の支援ツールの充実	洪水浸水想定区域図について公表に合わせ浸水ナビに順次実装	3															実施中	◎
隣接市町村における避難場所の指定(広域避難体制の構築)等	隣接市町村における避難場所の指定(広域避難体制の構築)等	3	-	△	-	△	-	△	-	△	-	△	H29~R03	○	H30~	△		
	市町村の枠を超えた避難を検討し広域避難計画を策定	3	-	△	-	△	-	△	-	△	-	△	H29~R03	○	H30~	△		
要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施	要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施	11、12	R01	◎			H30~R02	○	H27			H27		H29~R03	○	H30~	○	

②平時から住民等への周知・教育・訓練に関する事項

主な取組項目	実施事項	課題対応	実施時期	むつ市	実施時期	大間町	実施時期	東通村	実施時期	風間浦村	実施時期	佐井村	実施時期	気象台	実施時期	青森県(防災危機管理課)	実施時期	県(河川砂防課)		
浸水想定区域等の早期指定、浸水想定区域図等の作成・公表	想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と周知	3	R02	◎			H30~R02	◎									H29~R02	◎		
	県土整備部所管ダムの下流部における浸水想定図を作成	-																R03	○	
	土砂災害警戒区域指定の前提となる基礎調査を完了	-																実施中	◎	
	高潮浸水想定区域の指定・公表	-																-	△	
ハザードマップの改良、周知、活用	水害ハザードマップの作成、周知	3、4、5、13	H21~	◎	-	△	H24	◎	H24	◎	H24	◎			H29~	○				
	水害ハザードマップの訓練への活用	3、4、5、13	H30	◎	-	△	H30~	○	H25~	◎	H25~	◎			H29~	○				
	土砂災害ハザードマップの作成	追3	実施済	◎	実施済	◎	実施済	◎	実施済	◎	実施済	◎								
	津波・高潮ハザードマップの作成	追1、追3							H24~	○	実施中	◎								
既に保有する浸水実績等の共有、住民への周知	過去の浸水実績に係る情報提供	4、5、11	H20~	◎	H30	△	H30~	○	-	△	-	△					H29	◎		
	ハザードマップポータルサイトにおける水害リスク情報の充実	洪水浸水想定区域図をポータルサイトへ掲載	3、追2															実施中	◎	
災害リスクの現地表示	高潮浸水想定区域図をポータルサイトへ掲載	-																-	△	
	まるとまらごとハザードマップ整備・作成	-		△	-	△	-	△	-	△	-	△						R02~	△	
防災教育の促進(指導計画を関係市町村の全ての学校に共有)	指導計画を関係市町村の全ての学校に共有	8、9、11	-	△	-	△	-	△	-	△	-	△						H30	◎	
	防災教室・訓練の実施	8、9、11	-	△	-	△	-	△	-	△	-	△	H29~R03	○	H29~	◎	継続実施	◎		
	出前講座等を活用した講習会の実施	8、9、11	H24~	◎	-	△	-	△	R01~	○	H30~	△	実施中	◎	H29~	◎	継続実施	◎		
	水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	-	-	△	-	△	H29~	◎	-	△	-	△						継続実施	◎	
避難訓練への地域住民の参加促進	防災情報等を活用した住民参加型の避難訓練等について情報共有	3、追2	実施済	◎	R02~	○	R01~	△	実施中	◎	実施中	◎					実施中	◎	-	△
共助の仕組みの強化	自主防災組織、福祉関係者、水防団等による避難訓練を実施	-	実施済	◎	R02~	○	R01~	△	実施中	◎	実施中	◎					実施中	◎	-	△
	地域包括支援センター等にハザードマップの掲示、防災関連パンフレット設置	追2	-	△	実施中	◎	R01~	○	実施中	◎	実施中	◎								
住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進	水害・土砂災害リスク等に関する専門家による支援	追5	R02~	○	R02~	△	-	△	R01~	○	-	-	実施中	◎	-	△	H28~R02	△		
地域防災力の向上のための人材育成	専門家リストの作成、要請に応じて専門家の派遣	追5	-	△	R02~	○	-	△	R02~	○	-	-	実施中	◎	実施中	◎	継続実施	◎		

③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

主な取組項目	実施事項	課題対応	実施時期	むつ市	実施時期	大間町	実施時期	東通村	実施時期	風間浦村	実施時期	佐井村	実施時期	気象台	実施時期	青森県(防災危機管理課)	実施時期	県(河川砂防課)	
洪水予測や水位情報の提供の強化	危機管理型水位計の整備	6、12	H30	◎	R1	◎	H30	◎	-	△	-	△						H29~H30	◎
	河川監視用カメラの整備	6、12	-	△	-	△	-	△	-	△	-	△						R01~R02	◎
	水文観測所の停電対策	6、14、追6											実施済	◎				実施済	◎
防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等情報伝達手段の整備	防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等情報伝達手段の整備	10、20	R03~R04	△	H29~H30	◎	H30~R03	○	R02	○	H30~R03	◎							
避難路、避難場所の安全対策の強化	土砂災害により避難所・避難路が被災する危険性の高い砂防堰堤等の整備等	-																実施中	◎
応急的な退避場所の確保	緊急的な避難先を確保する必要がある地域における退避場所の整備	-	-	△	実施中	◎	-	△	H2~	△	-	-							
河川防災ステーションの整備	河川防災ステーションの整備	-	-	△	-	△	-	△	-	△	-	△						-	△

取組方針進捗管理表

※赤字:第5回協議会(R02.6.17)で追加となった項目
 (1)円滑かつ迅速な避難のための取組

①情報伝達、避難計画等に関する事項			H29															H30															R01(H31)															R02															R03														
主な取組項目	実施事項		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3															
洪水時における河川管理者からの情報提供等(ホットラインの構築)	ホットライン構築	目標																																																																											
	ホットラインの運用についての検討	実績																																																																											
	水害対応タイムラインの作成	目標																																																																											
	水害対応タイムラインを活用した避難訓練の実施	実績																																																																											
	避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認(水害対応タイムライン)	土砂災害における警戒体制の強化、及び行動計画作成支援	目標																																																																										
水害危険性の周知促進(水位周知河川の拡大、危機管理型水位計の設置)	水位周知河川の拡大	目標																																																																											
	危機管理型水位計等の設置	実績																																																																											
	ICT等を活用した洪水情報の提供	目標																																																																											
	ICT等を活用した洪水情報の提供	プッシュ型の洪水予報等の情報発信	実績																																																																										
警戒レベルの統一化等による災害情報の充実と整理	わかりやすい洪水予報文への改良	目標																																																																											
	マスメディアと連携して点検会議を開催	実績																																																																											
	洪水予報、水位周知情報の発表形式の見直し	目標																																																																											
	土砂災害警戒情報の発表文の見直し	実績																																																																											
防災施設の機能に関する情報提供の充実	ダムや堤防等の施設に係る機能や避難の必要性を流域住民等へ周知	目標																																																																											
ダム放流情報を活用した避難体系の確立	県土整備部所管ダムの放流情報の内容や通知タイミングの改善	実績																																																																											
土砂災害警戒情報を補足する情報の提供	スネークラインの公表等を実施	目標																																																																											
避難計画作成の支援ツールの充実	洪水浸水想定区域図について公表に合わせ浸水ナビに順次実装	実績																																																																											
隣接市町村における避難場所の指定(広域避難体制の構築)等	隣接市町村における避難場所の指定(広域避難体制の構築)等	目標																																																																											
	市町村の枠を超えた避難を検討し広域避難計画を策定	実績																																																																											
要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施	要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施	目標																																																																											
		実績																																																																											
②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項			H29															H30															R01(H31)															R02															R03														
主な取組項目	実施事項		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3															
浸水想定区域等の早期指定、浸水想定区域図等の作成・公表	想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と周知	目標																																																																											
	県土整備部ダム下流部における浸水想定図を作成	実績																																																																											
	土砂災害警戒区域指定の前提となる基礎調査を完了	目標																																																																											
	高潮浸水想定区域の指定・公表	実績																																																																											
ハザードマップの改良、周知、活用	水害ハザードマップの作成、周知	目標																																																																											
	水害ハザードマップの訓練への活用	実績																																																																											
	土砂災害ハザードマップの作成	目標																																																																											
	津波・高潮ハザードマップの作成	実績																																																																											
既に保有する浸水実績等の共有、住民への周知	過去の浸水実績に係る情報提供	目標																																																																											
ハザードマップポータルサイトにおける水害リスク情報の充実	洪水浸水想定区域図をポータルサイトへ掲載	実績																																																																											
	高潮浸水想定区域図をポータルサイトへ掲載	目標																																																																											
災害リスクの現地表示	まるとまことハザードマップ整備・作成	実績																																																																											
防災教育の促進(指導計画を関係市町村の全ての学校に共有)	指導計画を関係市町村の全ての学校に共有	目標																																																																											
	防災教室・訓練の実施	実績																																																																											
	出前講座等を活用した講習会の実施	目標																																																																											
	水防の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	実績																																																																											
避難訓練への地域住民の参加促進	防災情報等を活用した住民参加型の避難訓練等について情報共有	目標																																																																											
共助の仕組みの強化	自主防災組織、福祉関係者、水防団等による避難訓練を実施	実績																																																																											
	地域包括支援センター等にハザードマップの掲示、防災関連パンフレット設置	目標																																																																											

取組方針進捗管理表

※赤字:第5回協議会(R02.6.17)で追加となった項目

(1)円滑かつ迅速な避難のための取組

①情報伝達、避難計画等に関する事項			H29					H30					R01(H31)					R02					R03																											
主な取組項目	実施事項		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
洪水時における河川管理者からの情報提供等(ホットラインの構築)	ホットライン構築	目標																																																
	ホットラインの運用についての検討	実績																																																
避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認(水害対応タイムライン)	水害対応タイムラインの作成	目標																																																
	水害対応タイムラインを活用した避難訓練の実施	実績																																																
	土砂災害における警戒体制の強化、及び行動計画作成支援	目標																																																
	避難勧告・指示等のタイミングに関するルール作り・検討	実績																																																
水害危険性の周知促進(水位周知河川の拡大、危機管理型水位計の設置)	水位周知河川の拡大	目標																																																
	危機管理型水位計等の設置	実績																																																
ICT等を活用した洪水情報の提供	ICT等を活用した洪水情報の提供	目標																																																
	プッシュ型の洪水予報等の情報発信	実績																																																
	わかりやすい洪水予報文への改良	目標																																																
	マスメディアと連携して点検会議を開催	実績																																																
警戒レベルの統一化等による災害情報の充実と整理	洪水予報、水位周知情報の発表形式の見直し	目標																																																
	土砂災害警戒情報の発表文の見直し	実績																																																
防災施設の機能に関する情報提供の充実	ダムや堤防等の施設に係る機能や避難の必要性を流域住民等へ周知	目標																																																
ダム放流情報を活用した避難体系の確立	県土整備部所管ダムの放流情報の内容や通知タイミングの改善	目標																																																
土砂災害警戒情報を補足する情報の提供	スネークラインの公表等を実施	目標																																																
避難計画作成の支援ツールの充実	洪水浸水想定区域図について公表に合わせ浸水ナビに順次実装	目標																																																
隣接市町村における避難場所の指定(広域避難体制の構築)等	隣接市町村における避難場所の指定(広域避難体制の構築)等	目標																																																
	市町村の枠を超えた避難を検討し広域避難計画を策定	実績																																																
要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施	要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施	目標																																																
		実績																																																
②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項			H29					H30					R01(H31)					R02					R03																											
主な取組項目	実施事項		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
浸水想定区域等の早期指定、浸水想定区域図等の作成・公表	想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と周知	目標																																																
	県土整備部ダム下流部における浸水想定図を作成	実績																																																
	土砂災害警戒区域指定の前提となる基礎調査を完了	目標																																																
	高潮浸水想定区域の指定・公表	実績																																																
ハザードマップの改良、周知、活用	水害ハザードマップの作成、周知	目標																																																
	水害ハザードマップの訓練への活用	実績																																																
	土砂災害ハザードマップの作成	目標																																																
	津波・高潮ハザードマップの作成	実績																																																
既に保有する浸水実績等の共有、住民への周知	過去の浸水実績に係る情報提供	目標																																																
ハザードマップポータルサイトにおける水害リスク情報の充実	洪水浸水想定区域図をポータルサイトへ掲載	目標																																																
	高潮浸水想定区域図をポータルサイトへ掲載	実績																																																
災害リスクの現地表示	まるごとまちごとハザードマップ整備・作成	目標																																																
防災教育の促進(指導計画を関係市町村の全ての学校に共有)	指導計画を関係市町村の全ての学校に共有	目標																																																
	防災教室・訓練の実施	実績																																																
	出前講座等を活用した講習会の実施	目標																																																
	水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	実績																																																
避難訓練への地域住民の参加促進	防災情報等を活用した住民参加型の避難訓練等について情報共有	目標																																																
共助の仕組みの強化	自主防災組織、福祉関係者、水防団等による避難訓練を実施	目標																																																
	地域包括支援センター等にハザードマップの掲示、防災関連パンフレット設置	実績																																																
住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進	水害・土砂災害リスク等に関する専門家による支援	目標																																																
地域防災力の向上のための人材育成	専門家リストの作成、要請に応じて専門家の派遣	目標																																																
		実績																																																
③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項			H29					H30					R01(H31)					R02					R03																											
主な取組項目	実施事項		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
洪水予測や水位情報の提供の強化	危機管理型水位計の整備	目標																																																
	河川監視用カメラの整備	実績																																																
	水文観測所の停電対策	目標																																																
防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等情報伝達手段の整備	防災行政無線の改良																																																	

