

第3期青森県がん対策推進計画策定スケジュール

資料6

	国「がん対策推進基本計画」策定の動き	青森県がん対策推進計画策定スケジュール
平成28年 7月	がん対策推進協議会において 領域ごとの集中的な議論	
8月	↓	
9月		
10月		
11月		
12月		がん対策推進協議会において 取りまとめに向けた議論
平成29年 1月	↓	
2月		次期基本計画骨子案提示
3月	↓	
4月	次期基本計画諮問・答申	
5月	↓	
	パブコメ募集 & 改訂手続き	
6月	次期基本計画閣議決定	委員改選
7月		次期計画のたたき台を作成
8月		第1回がん対策推進協議会
9月		
10月		たたき台に対する委員意見を踏まえ、素案を作成
11月		第2回がん対策推進協議会
12月		素案に対する意見募集 パブリックコメント
平成30年 1月		計画最終案をまとめる
2月		第3回がん対策推進協議会
3月		がん対策推進計画策定・公表