

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港湾改修事業 (大間港改修(統合補助)事業 岸壁(改良)、泊地(改良))	大間港 根田内地区 (大間町)	H22	H24	240	岸壁(改良)L=120m 泊地(改良)A=15,000m <sup>2</sup>	25.0 %	90	-	83	1	○	平成22年11月事 業決定及び事業着 手による追加
2	港湾改修事業 (仏ヶ浦港改修(地方)事業防 波堤)	仏ヶ浦港 長後地区 (佐井村)	H3	H35	1,349	防波堤L=100m 物揚場L=90m	52.2 %	50	1.9	81	2	○	
3	港湾改修事業 (尻屋岬港地域再生基盤強化 事業 防波堤(東)、防波堤(西))	尻屋岬港 第二ふ頭地区 (東通村)	H4	H33	5,540	防波堤(東) L=200m 防波堤(西) L=220m	55.4 %	143	1.8	77	3	○	
4	港湾改修事業 (七里長浜港地域再生基盤 強化事業防波堤(南))	七里長浜港 鳴沢地区 (鱒ヶ沢町)	H3	H23	8,000	防波堤 L=730m	93.3 %	95	1.2	75	4	○	
5	港湾改修事業 (八戸港改修(統合補助)事 業道路)	八戸港 河原木地区 (八戸市)	H22	H26	360	道路L=1,200m	6.6 %	84	-	69	5	○	平成22年11月事 業決定及び事業着 手による追加
6	港湾改修事業 (大間港改修(地方)事業防波堤 (西)(改良)、泊地(-5.5m))	大間港 根田内地区 (大間町)	H4	H34	1,580	防波堤 L=400m 泊地 A=28,000m <sup>2</sup>	39.7 %	0	1.7	64	6	-	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港湾環境整備事業 (青森港港湾環境整備事業 緑地(浜町))	青森港 本港地区 (青森市)	H14	H25	3,000	緑地A=30,000m2	39.5 %	42	1.6	86	1	○	
2	港湾環境整備事業 (八戸港みなと振興対策事業 緑地)	八戸港 河原木・沼館地区 (八戸市)	H21	H25	497	緑地整備 A=3.0ha 休憩所整備 N=1式	5.2 %	120	-	83	2	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (八戸港海岸耐震対策緊急 事業)	八戸港 八太郎地区 (八戸市)	H21	H24	530	堤防補強 L=854.9m 陸閘 N=1基	39.6 %	200	7.4	97	1	○	
2	海岸事業 (大湊港海岸(侵食)事業護 岸(改良))	大湊港 大湊地区 (むつ市)	H12	H24	2,100	護岸(改良)L=900m	61.8 %	150	5.3	93	2	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。