

蓬田村で発生した高病原性鳥インフルエンザへの対応について  
(3月28日12時現在)

1 防疫作業の実施体制及び進捗状況

(1) 発生農場での防疫作業の完了見通し 3月30日(木)

- ・殺処分完了見通し 3月28日(火)
- ・埋却完了見通し 3月29日(水)
- ・汚染物品処理及び清掃・消毒完了見通し 3月30日(木)

(2) 防疫作業の実施状況

- ・県職員等及び自衛隊は、1班当たり約60人、4交代制で防疫作業を実施
- ・感染拡大の危機的状況が回避されたことから、3月26日(日)19時10分、知事が自衛隊に災害派遣撤収を要請。自衛隊の処理羽数は、15万7,100羽。
- ・東青農村整備建設協会の15業者が24時間体制で埋却作業を実施

月日	時間	殺処分		埋却		殺処分に係る延べ動員人数			
		羽数(累計)	進捗率	フレコン数(累計)	進捗率	県職員等	国	自衛隊	計
3月24日 (金)	8:00	・疑似患畜と判定 ・殺処分開始							
	10:10			・埋却溝掘削開始					
3月25日 (土)	12:00	112,550羽	34%	—	—	288人	—	312人	600人
	14:00			・フレコン投入開始					
3月26日 (日)	12:00	215,350羽	65%	1,088袋	52%	520人	4人	564人	1,088人
3月27日 (月)	12:00	267,293羽	81%	1,460袋	70%	757人	8人	624人	1,389人
3月28日 (火)	12:00	307,343羽	93%	1,732袋	82%	972人	12人	624人	1,608人

※ 殺処分対象数約33万羽、埋却フレコン数約2,100袋(想定数)

※ 埋却溝は3溝掘削完了

(3) 鶏舎ごとの進捗状況 別紙のとおり

2 消毒ポイントの設置状況

- ・緊急(現地) 3月24日(金) 8時00分開始
- ・広瀬交差点(蓬田村) // 8時20分開始
- ・JA青森蓬田給油所向かい農道(蓬田村) // 8時00分開始
- ・大平交差点付近駐車帯(外ヶ浜町) // 9時00分開始
- ・瀬戸子グラウンド向かい農道(青森市) // 8時00分開始

### 3 周辺農場の状況

#### (1) 移動制限・搬出制限区域内の農場数と飼養羽数

区 域	農場数	飼養羽数
移動制限（半径3km）	2	約8万羽
搬出制限（半径3～10km）	3	約2万羽

#### (2) 疫学調査

3月24日（金）に国と県の疫学調査班6名が発生農場の立入調査を実施し、結果は、後日、国が公表予定

#### (3) 周辺農場の発生状況調査

①移動制限区域内の2農場を対象として3月24日（金）に45羽から検体を採取

	検査結果	結果判明日時
抗体検査	全て陰性	3月24日（金） 19時00分
ウイルス分離検査	実施中	3月28日（火） 予定

②周辺農場における異常は報告されていない。

### 4 その他

#### (1) 風評被害の防止

県内外の量販店や外食企業等に対して、3月24日（金）付けで、青森県内における高病原性鳥インフルエンザの発生について通知の上、風評被害の防止等について協力を依頼

#### (2) 安全性のPR

県民の不安払拭に向けて、ホームページで情報を発信するとともに、相談窓口を開設・運営

※ 次回の情報提供は、殺処分完了後に行います（3月29日午前の見込み）。

#### 【報道機関へのお願い】

本病のまん延防止に全力で対応するため、畜産課及び地域県民局、集合施設への直接取材は控えていただくようお願いします。

また、現場での取材は本病のまん延を引き起こすおそれがあること、生産者のプライバシーを侵害しかねないことから、厳に慎むよう御協力をお願いします。特に、ヘリコプターやドローンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお願いします。

報道機関用提供資料	
担 当 課 担 当 者	農林水産部農林水産政策課 課長代理 中村義人、企画調整GM 長内秀揮 農林水産部畜産課 課長代理 山田健司、衛生・安全GM 田中慎一
電話番号	農林水産部農林水産政策課 直通：017-734-9457 内線：4970（中村課長代理） 農林水産部畜産課 直通：017-734-9498 内線：4809（山田課長代理）
報 道 監	農林水産部 次長 蛭名芳徳（内線：4966） 次長（農商工連携推進監） 成田澄人（内線：4967）

(別紙)  
鶏舎ごとの進捗状況

鶏舎1 清掃・消毒実施中	鶏舎2 清掃・消毒実施中	鶏舎3 清掃・消毒実施中
鶏舎4 清掃・消毒実施中	鶏舎5 殺処分 完了	鶏舎6 殺処分 実施中
鶏舎7 殺処分 完了	鶏舎8 殺処分 実施中	鶏舎9 清掃・消毒実施中
鶏舎10 殺処分 完了	鶏舎11 清掃・消毒実施中	鶏舎12 発生鶏舎 清掃・消毒実施中
鶏舎13 清掃・消毒実施中	鶏舎14 清掃・消毒実施中	

※進捗状況は、「殺処分実施中」、「殺処分完了」、「清掃・消毒実施中」、「清掃・消毒完了」の順。  
空欄は未着手。

:前回からの変更・追加

:空舎



①2023. 03. 28 (8 時頃) 防疫作業の様子 1



②2023. 03. 28 (8 時頃) 防疫作業の様子 2



③2023. 03. 28 (8 時頃) 防疫作業の様子 3



④2023. 03. 28 (8 時頃) 防疫作業の様子 4



⑤2023. 03. 27 (15 時頃) 埋却作業の様子 1



⑥2023. 03. 27 (15 時頃) 埋却作業の様子 2