

番 号	H28-6	事業名	駒込ダム建設事業
地区名等			
(質問等)	<p>これまでの審議の状況と附帯意見に対する対応について、経緯が分かるような資料が欲しい。</p>		
(回 答)	<p>審議の状況については、下記に示す通りです。また、附帯意見への対応状況については、別紙に示すとおりです。</p> <p>○平成 10 年度</p> <p>10 月 19 日 第 1 回青森県公共事業再評価審議委員会</p> <p>10 月 24 日 第 2 回青森県公共事業再評価審議委員会</p> <p>12 月 18 日 青森県公共事業再評価に関する意見 → 附帯意見なし</p> <p>同 日 公共事業再評価対象事業に係る県の対応方針 → 継続 (別紙 p.1)</p> <p>○平成 15 年度</p> <p>4 月 20 日 第 1 回青森県公共事業再評価審議委員会</p> <p>5 月 25 日 第 2 回青森県公共事業再評価審議委員会</p> <p>7 月 6 日 第 3 回青森県公共事業再評価審議委員会</p> <p>7 月 27 日 第 4 回青森県公共事業再評価審議委員会</p> <p>8 月 31 日 第 5 回青森県公共事業再評価審議委員会</p> <p>10 月 3 日 青森県公共事業再評価に関する意見 → 附帯意見あり</p> <p>同 日 公共事業再評価対象事業に係る県の対応方針 → 継続 (別紙 p.2)</p> <p>○平成 16 年度</p> <p>6 月 24 日 第 1 回青森県公共事業再評価審議委員会</p> <p>→ 平成 15 年度公共事業再評価委員からの附帯意見に係る対応状況について (別紙 p.5)</p> <p>○平成 20 年度</p> <p>4 月 27 日 第 1 回青森県公共事業再評価審議委員会</p> <p>6 月 15 日 第 2 回青森県公共事業再評価審議委員会</p> <p>7 月 27 日 第 3 回青森県公共事業再評価審議委員会</p> <p>9 月 23 日 第 4 回青森県公共事業再評価審議委員会</p> <p>11 月 25 日 青森県公共事業再評価に関する意見 → 附帯意見あり</p> <p>11 月 28 日 公共事業再評価対象事業に係る県の対応方針 → 継続 (別紙 p.5)</p>		

○平成 21 年度

- 6 月 21 日 第 1 回青森県公共事業再評価審議委員会
→ 平成 20 年度公共事業再評価委員からの附帯意見に係る対応状況について（別紙 p.7）

○平成 23 年度

- 5 月 9 日 第 1 回青森県公共事業再評価等審議委員会
6 月 26 日 第 2 回青森県公共事業再評価等審議委員会
8 月 29 日 第 3 回青森県公共事業再評価等審議委員会
10 月 16 日 第 4 回青森県公共事業再評価等審議委員会
10 月 29 日 第 5 回青森県公共事業再評価等審議委員会
11 月 9 日 青森県公共事業再評価に関する意見 → 附帯意見なし
11 月 18 日 公共事業再評価対象事業に係る県の対応方針 → 継続（別紙 p.11）