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１－１：ライフサイクルコスト算出標準コストの設定 

ＬＣＣ算出のための標準コストは、ＬＣＣの算出やシミュレーションを簡便に行えるよう、

工事費や維持管理費、光熱水費等のあらゆるコストを平均的な㎡単価に置き換えを行う。そ

の中でも、用途や建設年代、所在地等によって㎡単価に違いがあるものについては、それぞ

れ分類し、それぞれの特性を反映させる。 

 各施設の用途、建設年代、延床面積、所在地等の把握には、出納局で管理している公有財

産台帳を使用した。 

 また、維持管理費については、「県有施設維持管理業務委託等実態調査」の調査結果から用

途毎に分析し、平均的な㎡単価を算出した。光熱水費については、一部の施設で施設情報シ

ステムを利用してデータ収集したほか、それ以外は別途調査の上把握し、改修・改築後の光

熱水費については、「青森県環境調和設計指針 平成15年12月」を反映させた。 

 さらに、各施設の設備仕様については、維持管理費の調査と併せて調査を行い、主要設備

の設置状況の把握を行った。 

 改築単価や改修単価は、過去の実績を基に算出したが、最近竣工した建物の改修工事は実

績がないため、「建築物のライフサイクルコスト」（(財)保全センター発行）等を参考にしな

がら改修工事費を設定した。 

 

１．イニシャルコスト 

 

（１）改築工事費 

 青森県実績から改築工事費標準単価を設定し、改築水準別に別途㎡単価を設定して加算す

る。 

 

表１－１－１ 改築工事費 
改築単価 改築水準加算 円／㎡ 

用途・種別 
円／㎡ 一般施設 長期使用施設 

庁舎 390,000 4,053 68,043 

校舎 248,000 2,426 37,742 

体育館 195,200 － 2,079 

 

（２）解体工事費 

 青森県実績から解体工事費単価を設定する。 

 

表１－１－２ 改築工事費水準加算根拠 

解体費 円／㎡ 根拠 

庁舎 25,000 青森県実績 税込み 

校舎 25,000 青森県実績 税込み 

体育館 21,700 青森県実績 税込み 

 

 ※青森県実績：直近１０年程度の県の工事実績から平均値を算出したもの（以下同じ） 
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（３）中規模改修工事費 

 建設年代別に㎡単価を設定する。大規模改修後及び改築後は、水準別に㎡単価を設定し、

冷房設備ありの場合は別途㎡単価を設定して加算する。 

 

表１－１－３ 中規模改修工事費 

 

 大規模改修前← →大規模改修後、改築後  

中規模改修 建設年代 

円／㎡ 

 

  

1970 

  

1980 

  

1990 

従来改築 

2000 

改築後 

一般施設 

改築後 

長期使用施設 

大規模改修後 

長寿命化改修 
根拠 

庁舎 22,700 22,700 22,700 21,750 21,750 21,750 100,550 青森県実績 

校舎 11,200 38,200 38,200 64,700 64,700 64,700 103,300 青森県実績 

体育館 - - - - 90,600 90,600 28,000 青森県実績 

冷房加算 冷房 

円／㎡ あり なし 
根拠      

庁舎 22,850 0 青森県実績      

校舎 - -       

体育館 - -       

 

（４）大規模改修工事費 

 青森県実績から大規模改修工事費標準単価を設定し、大規模改修水準別に別途㎡単価を設

定して加算する。長寿命化改修においては、建設年代により整備水準や設備仕様が異なって

いるため、更に建設年代別に別途㎡単価を設定して加算する。また、冷房設備ありの場合は

その上更に別途㎡単価を設定して加算する。 

 

表１－１－４ 大規模改修工事費 

大規模改修   大規模改修水準加算 

長寿命化改修 円／㎡ 

 

 従来改修 

2000 

 改修標準 

 

延命化改修 

 

（任意設定） 

 1970 1980 1990 2000 

庁舎 150,000 150,000 9,870 － 78,740 78,740 78,740 47,240 

校舎 59,200 70,400 59,499 － 109,540 109,540 109,540 93,847 

体育館 90,600 - 0 － 2,079 2,079 2,079 2,079 

冷房加算 冷房 

円／㎡ あり なし 
根拠      

庁舎 47,690 0 青森県実績      

校舎 - -       

体育館 - -       

 

（５）設計監理費 

 青森県設計・監理委託料から設計監理費料率を設定する。 
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２.ランニングコスト 

 

（１）修繕費 

 青森県実績から１年当たりの修繕費単価を設定し、基準単価として毎年定額を計上する。 

 

表１－１－５ 改築工事費水準加算根拠 

修繕費 
基準単価 

円／㎡ 
根拠 

庁舎 490 青森県実績  

校舎 580 青森県実績  

体育館 580 青森県実績  

 

（２）維持管理費 

 青森県実績から１年当たりの維持管理費単価を設定し、基準単価として毎年定額を計上す

る。また、冷房設備ありの場合は別途㎡単価を設定して加算する。 

 

表１－１－６ 改築工事費水準加算根拠 
冷房 円／㎡ 

修繕費 
基準単価 

円／㎡ あり なし 
根拠 

庁舎 3,395 2,064 0 青森県実績 

校舎 661 － － 青森県実績 

体育館 0 － － 校舎に含む 

 

（３）光熱水費 

 青森県環境調和建築設計指針（平成15年12月）から、用途別、地域別、建設年代別、水

準別に１年当たりの光熱水費単価を設定し、基準単価として毎年定額を計上する。 
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表１－１－７ 光熱水費 

 

 現在～大規模改修～改築前
従来改修 延命化改修 （任意設定） 長寿命化改修

1970 1980 1990 2000
庁舎 青森 5,192 4,828 4,825 4,010 4,010 3,886 －
　冷房なし 弘前 5,043 4,678 4,675 3,856 3,856 3,731 －
　浄化槽なし 八戸 5,264 4,903 4,900 4,100 4,100 3,987 －

むつ 5,092 4,728 4,725 3,914 3,914 3,787 －
庁舎 青森 4,481 4,117 4,114 3,299 3,299 3,175 －
　冷房なし 弘前 4,448 4,083 4,080 3,261 3,261 3,136 －
　浄化槽あり 八戸 4,579 4,218 4,215 3,415 3,415 3,302 －

むつ 4,662 4,298 4,295 3,484 3,484 3,357 －
庁舎 青森 － － 5,219 5,025 5,025 4,680 4,467
　冷房あり 弘前 － － 5,074 4,857 4,857 4,502 4,248
　浄化槽なし 八戸 － － 5,292 5,054 5,054 4,709 4,436

むつ － － 5,116 4,908 4,908 4,563 4,315
庁舎 青森 － － 4,508 4,314 4,314 3,969 3,756
　冷房あり 弘前 － － 4,479 4,262 4,262 3,907 3,653
　浄化槽あり 八戸 － － 4,607 4,369 4,369 4,024 3,751

むつ － － 4,686 4,478 4,478 4,133 3,885
校舎 青森 2,157 2,136 2,126 1,907 1,885 1,793 1,781
　冷房なし 弘前 1,978 1,956 1,947 1,729 1,707 1,615 1,604
　浄化槽なし 八戸 2,199 2,180 2,175 1,977 1,963 1,882 1,875

むつ 1,937 1,916 1,907 1,694 1,674 1,582 1,572
校舎 青森 1,565 1,544 1,534 1,315 1,293 1,201 1,189
　冷房なし 弘前 1,473 1,451 1,442 1,224 1,202 1,110 1,099
　浄化槽あり 八戸 1,625 1,606 1,601 1,403 1,389 1,308 1,301

むつ 1,586 1,565 1,556 1,343 1,323 1,231 1,221
体育館 青森 739 739 739 739 739 739 446
　冷房なし 弘前 729 729 729 729 729 729 454
　浄化槽なし 八戸 687 687 687 687 687 687 426

むつ 599 599 599 599 599 599 374

改築後
一般施設 長期使用施設

庁舎 青森 3,808 －
　冷房なし 弘前 3,619 －
　浄化槽なし 八戸 3,846 －

むつ 3,695 －
庁舎 青森 3,097 －
　冷房なし 弘前 3,024 －
　浄化槽あり 八戸 3,161 －

むつ 3,265 －
庁舎 青森 4,684 4,467
　冷房あり 弘前 4,501 4,248
　浄化槽なし 八戸 4,712 4,436

むつ 4,558 4,315
庁舎 青森 3,973 3,756
　冷房あり 弘前 3,906 3,653
　浄化槽あり 八戸 4,027 3,751

むつ 4,128 3,885
校舎 青森 1,791 1,781
　冷房なし 弘前 1,613 1,604
　浄化槽なし 八戸 1,880 1,875

むつ 1,580 1,572
校舎 青森 1,199 1,189
　冷房なし 弘前 1,108 1,099
　浄化槽あり 八戸 1,306 1,301

むつ 1,229 1,221
体育館 青森 739 446
　冷房なし 弘前 729 454
　浄化槽なし 八戸 687 426

むつ 599 374

光熱水費（円／㎡）

光熱水費（円／㎡）
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図１－１－１ ＬＣＣ算出標準データ 
ＬＣＣ算出標準データ（プログラム参照データ） 

 １．建物使用年数（目標耐用年数）の設定

庁舎 校舎 体育館
大規模改修 なし 40 40 40

従来改修 60 40 40
延命化改修 60 60 40
（任意設定） 60 60 40
長寿命化改修 88 88 60

改築 一般施設 88 88 88
長期使用施設 100 100 100

２．ＬＣＣ算出シュミレーションパターンの設定

水準 使用年数
1971年（Ｓ46年）以前 40年で改築 長期使用施設 －
1972年（Ｓ47年）～1981年（Ｓ56年） 40年目に大規模改修 延命化改修 60年使用
1982年（Ｓ57年）以降 40年目に大規模改修 長寿命化改修 88年使用

３．改修シナリオの設定

改修時期（年目） 庁舎 校舎 体育館
中規模改修 20 20 20
大規模改修(従来改修） 40 30 25
同上（延命化改修） 40 40 25
同上(任意設定） 40 40 25
同上（長寿命化改修） 40 40 25

４．改築及び大規模改修における設定水準の整備内容

改築

冷房 改築単価に含む
環境調和指針
Ａ.断熱仕様 レベル１ (Type 2) レベル２ (Type 4) レベル３ (Tyupe 5)
Ｂ.照明方式 レベル１ （Hf） レベル２ (Hf＋昼光制御) レベル２ (Hf＋昼光制御)

Ｃ.換気方式 レベル２ レベル２ レベル２
Ｄ.空調制御方式 レベル１ レベル２ レベル３
ＩＴ対応 別途加算
　ＯＡフロア
長寿命化対応 別途加算

コンクリート強度割増
　　21N→30N
階高加算
防災対策加算
　構造体 区分（Ⅰ）
　電源設備 分類（甲）
　機械設備 分類（甲）
外壁タイル仕上加算

冷房
環境調和指針
Ａ.断熱仕様 レベル１ （シナリオＢ） レベル２ （シナリオＤ） レベル３ （シナリオＥ）
Ｂ.照明方式 レベル１ （Hf） レベル２ (Hf＋昼光制御) レベル２ (Hf＋昼光制御)

Ｃ.換気方式 レベル１ レベル２ レベル２
Ｄ.空調制御方式 レベル１ レベル１ レベル１
ＩＴ対応
　ＯＡフロア
長寿命化対応 別途加算

コンクリート強度割増
　　21N→30N
階高加算
防災対策加算
　構造体 区分（Ⅱ）
　機械設備 分類（甲）
外壁タイル仕上加算

備考

備考

建物使用年数（年）

建設年代 手法

（参考） （改築標準） （長寿命化）
改築：庁舎

従来改築 一般施設 長期使用施設

(System 2) (System 3) (System 4)

なし なし

職員室、情報学習室、図書室

なし

改築：校舎
従来改築 一般施設
（参考） （改築標準）

なし あり

長期使用施設
割増　％

あり あり あり

あり あり あり

あり あり あり

なし

なし なし あり
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冷房
環境調和指針 別途加算
　.断熱仕様
長寿命化対応

改修

冷房
環境調和指針
Ａ.断熱仕様 (Type 0) レベル１ (Type 2) レベル２ (Type 3) レベル３ (Type 5)
Ｂ.照明方式 一般蛍光灯 レベル１ （Hf） レベル２ (Hf＋昼光制御) レベル２ (Hf＋昼光制御)

Ｃ.換気方式 レベル１ レベル１ レベル２ レベル２
Ｄ.空調制御方式 レベル１ レベル１ レベル１
ＩＴ対応
　ＯＡフロア

OA電源
長寿命化対応

防災対策加算
　電源設備 分類（甲）
　機械設備 分類（甲）

冷房
環境調和指針
Ａ.断熱仕様 （Type X） レベル１ (Type B) レベル２ (Type C) レベル３ (Type E)
Ｂ.照明方式 （Hf） レベル１ （Hf） レベル２ (Hf＋昼光制御) レベル２ (Hf＋昼光制御)

Ｃ.換気方式 レベル１ レベル１ レベル２ レベル２
Ｄ.空調制御方式 レベル１ レベル１ レベル１
ＩＴ対応
　ＯＡフロア

OA電源
長寿命化対応 防災対策加算

　電源設備 分類（甲）
　機械設備 分類（甲）

冷房
環境調和指針
　断熱仕様
長寿命化対応

備考

OAフロア＋タイルカーペット

なし

なし

なし

（任意設定） 長寿命化改修
割増　％ 割増　％

あり

職員室、情報学習室、図書室
ありなし なし

なし なし なし

一般施設 長期使用施設
（参考）

改修：庁舎
改修前水準 延命化改修

改築：体育館
従来改築

（改築標準）

あり

なし なし

なし なし なし

あり／なし あり／なしあり／なし

なし

長寿命化改修
（1980年相当） （改修標準） 割増　％ 割増　％

あり

長寿命化改修

OAフロア＋タイルカーペット

割増　％
改修：校舎

改修前水準 延命化改修 （任意設定）
（1980年相当） （改修標準） 割増　％

なし なし なし あり

改修：体育館
改修前水準 延命化改修

なし なし

（1980年相当） （改修標準）
なし なし

なし なし

なし

なし

（任意設定）

なし

なし なし あり

割増　％
なし なし なし

なし なし なし あり
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 ５．改築費

改築費 円／㎡
庁舎 390,000 青森県実績 税込み
校舎 248,000 青森県実績 税込み

体育館 195,200 青森県実績 税込み

解体費 円／㎡
庁舎 25,000 青森県実績 税込み
校舎 25,000 青森県実績 税込み

体育館 21,700 青森県実績 税込み

設計監理費 ％
改築 4.8 庁舎延床面積3,000㎡→工事費10億円で設定（青森県設計・監理委託料）
解体 2.9 解体費5,000万円～1億円の中間で設定（青森県設計・監理委託料）

水準加算 水準 加算金額
（環境調和指針） 水準１ 4,053 イニシャルコスト増額分

改築・庁舎 水準２ 9,503 イニシャルコスト増額分
円／㎡

水準加算 水準 加算金額
（環境調和指針） 水準１ 2,426 イニシャルコスト増額分

改築・校舎 水準２ 3,812 イニシャルコスト増額分
円／㎡

水準加算 水準 加算金額
（環境調和指針） 水準２ 2,079 断熱仕様 青森県実績

改築・体育館
円／㎡

長寿命化加算 加算金額 単価
改築・庁舎 58,540 500 コンクリート強度割増 21N→30N：（30N－21N）×㎡換算

円／㎡ 13,700 21N 円/m3　スランプ18　建設物価／2005・8月
14,700 30N 円/m3　スランプ18　建設物価／2005・8月

0.5 ㎡換算 県実績
25,530 階高加算 改築単価×建築工事比率×階高係数

1.1 階高係数
65.47% 建築工事比率 青森県実績

防災対策加算 国交省新営予算単価（平成18年度）
3,360 　構造体 区分（Ⅰ） 　規模3,000㎡　 P11

16,360 　電源設備 分類（甲） 　受変電500KVA　 P12
1,290 　機械設備 分類（甲） 　規模3,000㎡　 P12
8,710 外壁タイル仕上加算 　延床面積1,500㎡ P15
2,787 消費税

長寿命化加算 加算金額 単価
改築・校舎 33,930 600 コンクリート強度割増 21N→30N：（30N－21N）×㎡換算

円／㎡ 13,700 21N 円/m3　スランプ18　建設物価／2005・8月
14,700 30N 円/m3　スランプ18　建設物価／2005・8月

0.6 ㎡換算 青森県実績
18,350 階高加算 改築単価×建築工事比率×階高係数

1.1 階高係数
74.03% 建築工事比率 県実績

防災対策加算 国交省新営予算単価（平成18年度）
3,360 　構造体 区分（Ⅰ） 　規模3,000㎡　 P11
1,290 　機械設備 分類（甲） 　規模3,000㎡　 P12
8,710 外壁タイル仕上加算 　延床面積1,500㎡ P15
1,615 消費税

項目

項目 根拠
青森県環境調和建築設計指針／平成15年12月　P78
青森県環境調和建築設計指針／平成15年12月　P78

項目

根拠

根拠

根拠

根拠
青森県環境調和建築設計指針／平成15年12月　P68
青森県環境調和建築設計指針／平成15年12月　P68

根拠

項目 根拠

　建築物のライフサイクルコスト（平成17年版）建築保全センター

項目 根拠

建築物のライフサイクルコスト（平成17年版）建築保全センター P296
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 ６．改修費
大規模改修前← →大規模改修後、改築後

中規模改修
円／㎡ 現行水準

1970 1980 1990 2000
庁舎 22,700 22,700 22,700 21,750 21,750 21,750 100,550 青森県実績
校舎 38,200 38,200 38,200 64,700 64,700 64,700 103,300 青森県実績

体育館 - - - - 90,600 90,600 28,000 青森県実績

大規模改修 現行水準 根拠
円／㎡ 2000
庁舎 150,000 150,000 青森県実績 税込み
校舎 59,200 70,400 青森県実績 税込み

体育館 90,600 - 青森県実績 税込み

設計監理費 ％
中規模改修 6.02 庁舎延床面積3,000㎡→現行水準工事費6千万円で設定（青森県設計・監理委託料）
大規模改修 3.58 庁舎延床面積3,000㎡→現行水準１工事費6億円で設定（青森県設計・監理委託料）

冷房加算 加算金額 単価
中規模改修 22,850 青森県実績

円／㎡

冷房加算 加算金額 単価
大規模改修 47,690 青森県実績

円／㎡

水準加算 水準 加算金額
（環境調和指針） 水準１ 9,870 イニシャルコスト増額分

改修・庁舎 水準２ 12,075 イニシャルコスト増額分
円／㎡ 水準３ 24,150 イニシャルコスト増額分

水準加算 1970 25,910
（年代加算） 1980 25,910
改修・庁舎 1990 25,910

円／㎡ 現行2000 △ 5,590

水準加算 水準 加算金額
（環境調和指針） 水準１ 59,499 イニシャルコスト増額分

改修・校舎 水準２ 5,030 イニシャルコスト増額分
円／㎡ 水準３ 10,395 イニシャルコスト増額分

水準加算 1970 96,765
（年代加算） 1980 96,765
改修・庁舎 1990 96,765

円／㎡ 現行2000 81,100

水準加算 水準 加算金額
（環境調和指針） 水準３ 2,079 断熱仕様 青森県実績

改修・体育館
円／㎡

水準加算 1970
（年代加算） 1980
改修・庁舎 1990

円／㎡ 現行2000 0

ＩＴ対応加算 加算金額 単価
（ＯＡフロア） 10,150 10,800 ＯＡフロア 日鐵ＥＥフロア 建築コスト情報　P356（公表価格×0.8）
改修・庁舎 5,950 建築コスト情報　P337（仙台）

円／㎡ △ 2,110 塩ビシートt2.5 建築コスト情報　P24（仙台）
9,360 ＯＡ電源 国交省新営予算単価（平成18年度）P24

40.30% ＯＡフロア敷設割合 青森県実績（ＯＡフロア床面積÷延床面積）
483 消費税

ＩＴ対応加算 加算金額 単価
（ＯＡフロア） 1,030 10,800 ＯＡフロア 日鐵ＥＥフロア 建築コスト情報　P356（公表価格×0.8）
改修・校舎 5,950 建築コスト情報　P337（仙台）

円／㎡ △ 2,110 塩ビシートt2.5 建築コスト情報　P24（仙台）
9,360 ＯＡ電源 国交省新営予算単価（平成18年度）P24
4.10% ＯＡフロア敷設割合 青森県実績（ＯＡフロア床面積÷延床面積）

49 消費税

根拠

青森県環境調和建築設計指針／平成15年12月　P78

青森県環境調和建築設計指針／平成15年12月　P78

青森県環境調和建築設計指針／平成15年12月　P68
青森県環境調和建築設計指針／平成15年12月　P68

項目

帯電防止ホモジニアス床タイルt5

項目

項目

項目 根拠

根拠

根拠
青森県環境調和建築設計指針／平成15年12月　P78
青森県環境調和建築設計指針／平成15年12月　P78

根拠

項目

項目

根拠

帯電防止ホモジニアス床タイルt5

項目 根拠

改築後
長期使用施

設

大規模改修後
長寿命化改修

根拠

改築後
一般施設

建設年代

改修標準

根拠
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長寿命化加算 加算金額 単価
改修・庁舎 18,530 防災対策加算 国交省新営予算単価（平成18年度）

円／㎡ 16,360 　電源設備 分類（甲） 　受変電500KVA　 P12
1,290 　機械設備 分類（甲） 　規模3,000㎡　 P12

882 消費税
0 その他加算 青森県実績 税込み

長寿命化加算 加算金額 単価
改修・校舎 1,350 防災対策加算 国交省新営予算単価（平成18年度）

円／㎡ 1,290 　機械設備 分類（甲） 　規模3,000㎡　 P12
64 消費税
0 その他加算 青森県実績 税込み

４．維持保全費

基準単価
円／㎡

庁舎 490 青森県実績
校舎 580 青森県実績

体育館 580 青森県実績

基準単価
円／㎡

庁舎 3,395 青森県実績 H16
校舎 661 青森県実績 H16

体育館 0 校舎に含む

冷房 基準単価
維持管理費 円／㎡

庁舎 2,064 青森県実績 H16
校舎 －

体育館 －

根拠

根拠項目

根拠

根拠

根拠

項目

修繕費

維持管理費
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現在～大規模改修～改築前
従来改修 延命化改修 （任意設定）長寿命化改修

1970 1980 1990 2000
庁舎 青森 5,192 4,828 4,825 4,010 4,010 3,886 －
　冷房なし 弘前 5,043 4,678 4,675 3,856 3,856 3,731 －
　浄化槽なし 八戸 5,264 4,903 4,900 4,100 4,100 3,987 －

むつ 5,092 4,728 4,725 3,914 3,914 3,787 －
庁舎 青森 4,481 4,117 4,114 3,299 3,299 3,175 －
　冷房なし 弘前 4,448 4,083 4,080 3,261 3,261 3,136 －
　浄化槽あり 八戸 4,579 4,218 4,215 3,415 3,415 3,302 －

むつ 4,662 4,298 4,295 3,484 3,484 3,357 －
庁舎 青森 － － 5,219 5,025 5,025 4,680 4,467
　冷房あり 弘前 － － 5,074 4,857 4,857 4,502 4,248
　浄化槽なし 八戸 － － 5,292 5,054 5,054 4,709 4,436

むつ － － 5,116 4,908 4,908 4,563 4,315
庁舎 青森 － － 4,508 4,314 4,314 3,969 3,756
　冷房あり 弘前 － － 4,479 4,262 4,262 3,907 3,653
　浄化槽あり 八戸 － － 4,607 4,369 4,369 4,024 3,751

むつ － － 4,686 4,478 4,478 4,133 3,885
校舎 青森 2,157 2,136 2,126 1,907 1,885 1,793 1,781
　冷房なし 弘前 1,978 1,956 1,947 1,729 1,707 1,615 1,604
　浄化槽なし 八戸 2,199 2,180 2,175 1,977 1,963 1,882 1,875

むつ 1,937 1,916 1,907 1,694 1,674 1,582 1,572
校舎 青森 1,565 1,544 1,534 1,315 1,293 1,201 1,189
　冷房なし 弘前 1,473 1,451 1,442 1,224 1,202 1,110 1,099
　浄化槽あり 八戸 1,625 1,606 1,601 1,403 1,389 1,308 1,301

むつ 1,586 1,565 1,556 1,343 1,323 1,231 1,221
体育館 青森 739 739 739 739 739 739 446
　冷房なし 弘前 729 729 729 729 729 729 454
　浄化槽なし 八戸 687 687 687 687 687 687 426

むつ 599 599 599 599 599 599 374

改築後
一般施設 長期使用施設

庁舎 青森 3,808 －
　冷房なし 弘前 3,619 －
　浄化槽なし 八戸 3,846 －

むつ 3,695 －
庁舎 青森 3,097 －
　冷房なし 弘前 3,024 －
　浄化槽あり 八戸 3,161 －

むつ 3,265 －
庁舎 青森 4,684 4,467
　冷房あり 弘前 4,501 4,248
　浄化槽なし 八戸 4,712 4,436

むつ 4,558 4,315
庁舎 青森 3,973 3,756
　冷房あり 弘前 3,906 3,653
　浄化槽あり 八戸 4,027 3,751

むつ 4,128 3,885
校舎 青森 1,791 1,781
　冷房なし 弘前 1,613 1,604
　浄化槽なし 八戸 1,880 1,875

むつ 1,580 1,572
校舎 青森 1,199 1,189
　冷房なし 弘前 1,108 1,099
　浄化槽あり 八戸 1,306 1,301

むつ 1,229 1,221
体育館 青森 739 446
　冷房なし 弘前 729 454
　浄化槽なし 八戸 687 426

むつ 599 374

光熱水費（円／㎡）

光熱水費（円／㎡）


