
通学路交通安全プログラムに基づく
通学路の安全を確保するあおもりの道づくり（防災・安全）

■計画の概要 ■事後評価の結果

整備前

■今後の方針

事業実績

成果目標（R4末）の達成状況

計画の目標

事業主体 青森県
計画期間 H30～R4

社会資本整備総合交付金 事後評価 青森県 県土整備部 道路課

事業内容

成果目標

代
表
工
区

国道280号 沖館橋側道橋工区 整備延長L=0.1㎞
平賀門外線 館田工区 整備延長L=1.9㎞
石川土手町線 住吉町工区 整備延長L=0.1㎞
久栗坂造道線 東造道二丁目 整備延長L=0.6㎞

整備後

整備効果

側道橋の整備により
歩行者の安全を確保

整備率による進捗
通学路交通安全プログラムに位置付けられた要対策箇所【４６事業】のうち
対策済み１９事業

完成した代表事例
国道280号（沖館橋側道橋工区）整備延長L=0.1km

通学路交通安全プログラムに位置づけられる対策必
要箇所の整備を推進し、安全・安心な通学路を確保
する。

H30当初
0.0%

R2末
63.0%

通学路交通安全プログラムに位置付けられる対策必
要箇所のうち、本整備計画に記載される箇所の整備率
を86.4％（R4末）に進捗させる。

R4末
87.0%

・通学路における歩道整備等の交通安全事業を実施

通学路交通安全プログラムに位
置付けられる対策必要箇所の
整備率％（＝対策済み箇所数／
要対策箇所）

限られた予算での事業実施や用地取得等の遅れから目標値を下回っているが、継続事業は
次期計画へ移行し、引き続き事業の進捗を図る。
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　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和06年03月14日

計画の名称 通学路交通安全プログラムに基づく通学路の安全を確保するあおもりの道づくり（防災・安全）

計画の期間   平成３０年度 ～   令和０４年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 青森県

計画の目標 通学路交通安全プログラムに位置づけられる対策必要箇所の整備を推進し、安全・安心な通学路を確保する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              11,926  Ａ              11,926  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H30当初 R2末 R4末

   1 通学路交通安全プログラムに位置付けられる対策必要箇所のうち、本整備計画に記載される箇所の整備率を87.0%（R4末）に進捗させる。

本整備計画に記載される対策必要箇所の整備率 0％ 63％ 87％

(整備率)＝（R4末時点における対策済み箇所数）／（本整備計画に記載される対策必要箇所数）×100％

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む 〇 連携中枢都市圏を含む 〇 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

H30当初で母数が46箇所、H32末までに29箇所、H34末までに40箇所の対策を完了させる。・（青森県国土強靭化地域計画）に基づき実施される要素事業：A全て

1 案件番号： 0000556085



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-001

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)上野十和田線上野20-

A276

歩道整備L=1.3km 東北町  ■  ■  ■  ■  ■         549 －

R6完　上北小

A01-002

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (主)弘前鰺ヶ沢線高杉Ⅱ2

0-A278

歩道整備L=1.0km 弘前市  ■  ■  ■  ■  ■         213 －

R7完高杉小

A01-003

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)石川百田線百田20-A2

80

歩道整備L=0.3km 弘前市  ■          18 －

H30完城東小

A01-004

道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 交安 (国)国道101号浅井20-A28

1

歩道整備L=0.9km 五所川原市  ■           6 －

H30完　三輪小

A01-005

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)清水川滝沢野内線野

内20-A284

歩道整備L=1.1km 青森市  ■  ■  ■  ■          96 －

R3完野内小

A01-006

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (主)弘前鰺ヶ沢線大森20-

A286

歩道整備L=1.8km 弘前市  ■  ■  ■  ■         190 －

R3完草薙小

1 案件番号：  0000556085



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-007

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)平賀門外線館田20-A2

87

歩道整備L=1.9km 平川市  ■  ■  ■  ■  ■         200 －

R5完松崎小

A01-008

道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 交安 (国)国道339号毘沙門20-A

290

歩道整備L=0.7km 五所川原市  ■  ■          26 －

H31完いずみ小

A01-009

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (主)弘前鰺ヶ沢線鬼沢20-

A291

歩道整備L=1.0km 弘前市  ■  ■  ■  ■  ■         270 －

R4完自得小

A01-010

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (主)五所川原黒石線大俵2

0-A293

歩道整備L=0.5km 板柳町  ■  ■  ■  ■         182 －

R3完 小阿弥小

A01-011

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)櫛引上名久井三戸線

梅内20-A294

歩道整備L=0.8km 三戸町  ■  ■  ■  ■  ■         269 －

R4完三戸小

A01-012

道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 交安 (国)国道454号金ヶ沢20-A

296

歩道整備L=0.7km 新郷村  ■  ■  ■  ■  ■         382 －

R4完戸来小

2 案件番号：  0000556085



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-013

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (主)田子十和田湖線野々

上～池振20-A297

歩道整備L=1.1km 田子町  ■  ■  ■  ■  ■         210 －

R5完田子小

A01-014

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (主)五所川原岩木線宮舘2

0-A298

歩道整備L=0.9km 弘前市  ■  ■  ■  ■  ■         245 －

R5完船沢小

A01-015

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)石川土手町線住吉町2

0-A299

交差点改良L=0.1km 弘前市  ■  ■  ■  ■          74 －

R3完大成小

A01-016

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)苫米地兎内線苫米地(

1)20-A305

歩道整備L=0.3km 南部町  ■  ■  ■  ■  ■         260 －

R5完福地小

A01-017

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (主)大鰐浪岡線浪岡20-A3

10

交差点改良L=0.4km 青森市  ■  ■  ■  ■  ■         137 －

R4完浪岡南小

A01-018

道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 交安 (国)国道394号西上川原20

-A311

歩道整備L=0.4km 七戸町  ■  ■  ■  ■  ■         380 －

R5完城南小

3 案件番号：  0000556085



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-019

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)津軽新城停車場油川

線新城20-A316

歩道整備L=1.0km 青森市  ■  ■  ■  ■  ■         384 －

R5完新城中央小

A01-020

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)石無坂鹿田線鹿田20-

A320

現道拡幅L=0.2km 新郷村  ■  ■         102 －

H31完 戸来小

A01-021

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)吹上金屋黒石線町居2

0-A321

歩道整備L=0.8km 平川市  ■  ■  ■  ■         553 －

R3完平賀東小

A01-022

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (主)八戸野辺地線上笹橋2

0-A323

歩道整備L=0.5km 東北町  ■  ■  ■  ■  ■         293 －

R6完蛯沢小

A01-023

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)石川百田線百田Ⅱ20-

A326

歩道整備L=0.9km 弘前市  ■  ■  ■  ■  ■         308 －

R4完　城東小

A01-024

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)中ノ渡十和田線沢田2

0-A342

歩道整備L=0.9km 十和田市  ■  ■  ■  ■  ■         221 －

R4完　沢田小

4 案件番号：  0000556085



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-025

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)久栗坂造道線東造道

二丁目20-A344

交差点改良L=0.6km 青森市  ■  ■  ■  ■         211 －

R3完　造道小

A01-026

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)十腰内陸奥森田停車

場線森田20-A346

歩道整備L=0.4km つがる市  ■  ■  ■  ■  ■         108 －

R4完　森田小

A01-027

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (主)弘前環状線撫牛子20-

A348

歩道整備L=0.4km 弘前市  ■  ■  ■  ■  ■         315 －

R4完城東小

A01-028

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (主)三沢十和田線高清水2

0-A349

交差点改良L=0.6km 十和田市  ■  ■  ■  ■         300 －

R3完高清水小

A01-029

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (主)青森五所川原線羽白2

0-A350

歩道整備L=0.2km 青森市  ■  ■  ■  ■  ■         330 －

R5完油川小

A01-030

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)前坂藤崎線葛野20-A3

51

歩道整備L=0.4km 藤崎町  ■  ■  ■  ■         128 －

R2完　藤崎中央小

5 案件番号：  0000556085



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-031

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (主)三沢十和田線一本木

沢20-A352

自歩道整備L=1.6km 十和田市  ■  ■  ■  ■  ■         682 －

R4完東小

A01-032

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)石川百田線撫牛子20-

A353

歩道整備L=0.4km 弘前市  ■  ■  ■  ■  ■         260 －

R4完　城東小

A01-033

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)吹上金屋黒石線長崎2

0-A354

歩道整備L=0.4km 黒石市  ■  ■  ■  ■  ■         219 －

R4完　黒石東小

A01-034

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (主)弘前鰺ヶ沢線十面沢2

0-A355

視距改良L=0.3km 弘前市  ■  ■  ■  ■  ■         270 －

R4完裾野小

A01-035

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)野辺地野辺地停車場

線前田Ⅱ20-A356

歩道整備L=0.3km 野辺地町  ■  ■  ■  ■  ■         110 －

R4完　野辺地小

A01-036

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)常海橋銀線樽沢20-A3

58

視距改良L=0.4km 青森市  ■  ■  ■  ■         175 －

R3完　浪岡野沢小

6 案件番号：  0000556085



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-037

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)持子沢鶴田線横萢（

歩道）20-A359

歩道整備L=0.4km 鶴田町  ■  ■  ■  ■  ■         100 －

R6完　梅沢小

A01-038

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (主)八戸階上線鮫町（中

道踏切）20-A360

歩道整備L=0.4km 八戸市  ■  ■  ■  ■  ■         342 －

R4完種差小

A01-039

道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 交安 (国)国道454号尻内20-A36

1

交差点改良L=0.4km 八戸市  ■         102 －

H30完三条小

A01-040

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (主)八戸野辺地線浜道20-

A362

歩道整備L=0.5km おいらせ町  ■  ■  ■  ■  ■         160 －

R8完木ノ下小

A01-041

道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 交安 (国)国道279号近川20-A36

3

歩道整備L=0.1km むつ市  ■  ■          67 －

H31完奥内小

A01-042

道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 交安 (国)国道101号柏稲盛20-A

364

歩道整備L=0.4km つがる市  ■  ■  ■  ■         140 －

R3完柏小

7 案件番号：  0000556085



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-043

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)金屋尾上線南田中20-

A365

歩道整備L=0.2km 平川市  ■  ■  ■  ■  ■         260 －

R8完金田小

A01-044

道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 交安 (国)国道280号沖館橋側道

橋20-A366

歩道整備L=0.1km 青森市  ■  ■  ■  ■  ■         368 －

R4完沖館小

A01-045

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (主)三沢十和田線本町20-

A367

歩道整備L=0.3km 三沢市  ■          70 －

H31完古間木小

A01-046

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (主)三沢十和田線三本木2

0-A368

歩道整備L=0.3km 十和田市  ■  ■  ■  ■         148 －

R5完ちとせ小

A01-047

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (主)弘前鰺ヶ沢線外元寺

町外20-A369

歩道補修ほかL=0.7km 弘前市外  ■           6 －

R1完　時敏小ほか

A01-048

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)石川土手町線富田3丁

目20-A370

交差点改良L=0.1km 弘前市  ■  ■  ■         190 －

R4完　大成小

8 案件番号：  0000556085



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-049

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)弘前平賀線本町20-A3

71

歩道整備L=0.5km 平川市  ■  ■  ■          67 －

R6完　小和森小

A01-050

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (主)名川階上線茨島20-A3

72

歩道整備L=1.0km 階上町  ■  ■  ■          80 －

R6完　赤保内小　

A01-051

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)櫛引上名久井三戸線

平20-A373

視距改良L=0.3km 南部町  ■          50 －

R2完　名久井小

A01-052

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)松野木姥萢線稲実20-

A374

歩道整備L=0.2km 五所川原市  ■  ■  ■          62 －

R4完　栄小

A01-053

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (主)八戸三沢線米沢20-A3

75

視距改良L=0.3km 六戸町  ■  ■  ■         118 －

R4完　六戸小

A01-054

道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 交安 (国)国道338号三川目20-A

376

現道拡幅L=0.8km 三沢市  ■  ■  ■         100 －

R8完　三川目小

9 案件番号：  0000556085



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-055

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)海老川新町線緑町20-

A377

路肩改良L=0.8km むつ市  ■  ■         110 －

R3完　よしの保育園

A01-056

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 （一）妙売市線吹上20-A3

78

歩道整備L=0.1km 八戸市  ■  ■          20 －

R3完　吹上小学校

A01-057

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 （主）青森東インター線

馬屋尻20-A379

歩道整備L=0.27km 青森市  ■  ■         300 －

R6完　東陽小学校

A01-058

道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 交安 （国）国道338号二川目20

-A380

現道拡幅L=1.6km おいらせ町  ■  ■         240 －

R5完

A01-059

道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 交安 （国）国道339号小泊20-A

381

歩道整備L=0.8km 中泊町  ■  ■          25 －

A01-060

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 （主）十和田三戸線風呂

前20-A382

歩道整備L=0.2km 新郷村  ■  ■          28 －

10 案件番号：  0000556085



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-061

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 （一）櫛引上名久井三戸

線広場20-A383

歩道整備L=0.3km 南部町  ■  ■          30 －

A01-062

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 （一）三戸南部線同心町2

0-A384

交差点改良L=0.1km 南部町  ■  ■          27 －

A01-063

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 （主）むつ尻屋崎線上川

町20-A385

歩道整備L=0.2km むつ市  ■          10 －

R6完第一田名部小学校

A01-064

道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (主)五所川原浪岡線下石

川20-A386

歩道整備L=0.7km 青森市  ■          10 －

R10完浪岡野沢小学校

A01-065

道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 交安 (国)104号豊川?斗内20-A3

87

歩道整備L=1.0km 三戸町  ■          10 －

R11完三戸小学校

A01-066

道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 交安 (国)104号森ノ脇?森ノ上2

0-A388

歩道整備L=0.8km 三戸町  ■          10 －

R11完三戸小学校

 小計      11,926

11 案件番号：  0000556085



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

合計      11,926

12 案件番号：  0000556085



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

県道路課が実施。
事後評価の実施体制

0000556085案件番号：

令和5年度

県ホームページにて公表

通学路における歩道整備率等の交通安全事業を実施したことにより、安全・安心な通学路が確保された。

継続事業については次期計画へ移行のうえ、引き続き事業の進捗を図る。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

本整備計画に記載されている対策必要箇所の整備率

最　終
目標値

87％
用地取得に不測の日数を要したため。

最　終
41％

実績値

1 案件番号：0000556085



（参考図面）社会資本総合整備計画
計画の名称 20 通学路交通安全プログラムに基づく通学路の安全を確保するあおもりの道づくり（防災・安全）

計画の期間 平成 30 年度 ～ 令和 4 年度 交付対象 青森県

青森市

平内町

蓬田村

Ｐ20（9枚中1枚）

（参考様式３）

20-A316

交安

20-A310

交安

20-A284

交安

B

C 効果促進事業

関連事業

A
基
幹
事
業

交安

歩道等（路肩改良含む）

視距改良

交差点改良

電線共同溝

照明灯・標識・防護柵

20-A344

交安

20-A350

交安

20-A358

交安

20-A366

交安

20-A379

交安

20-A386

交安



（参考図面）社会資本総合整備計画
計画の名称 20 通学路交通安全プログラムに基づく通学路の安全を確保するあおもりの道づくり（防災・安全）

計画の期間 平成 30 年度 ～ 令和 4 年度 交付対象 青森県

外ヶ浜町

今別町

外ヶ浜町

蓬田村

Ｐ20（9枚中2枚）

（参考様式３）

B

C 効果促進事業

関連事業

A

基

幹

事

業

交安

歩道等（路肩改良含む）

視距改良

交差点改良

電線共同溝

照明灯・標識・防護柵



（参考図面）社会資本総合整備計画
計画の名称 20 通学路交通安全プログラムに基づく通学路の安全を確保するあおもりの道づくり（防災・安全）

計画の期間 平成 30 年度 ～ 令和 4 年度 交付対象 青森県

西目屋村

弘前市

藤崎町

大鰐町

平川市

田舎館村

黒石市

Ｐ20（9枚中3枚）

（参考様式３）

20-A280
交安

20-A286
交安

20-A298

交安

20-A299
交安

20-A321
交安

20-A278
交安

20-A287

交安

20-A326
交安

B

C 効果促進事業

関連事業

A

基

幹

事

業

交安

歩道等（路肩改良含む）

視距改良

交差点改良

電線共同溝

照明灯・標識・防護柵

20-A348
交安

20-A351
交安

20-A353
交安

20-A354
交安

20-A355
交安

20-A291

交安

20-A365
交安

20-A369
交安

20-A369
交安

20-A370
交安

20-A371
交安



（参考図面）社会資本総合整備計画
計画の名称 20 通学路交通安全プログラムに基づく通学路の安全を確保するあおもりの道づくり（防災・安全）

計画の期間 平成 30 年度 ～ 令和 4 年度 交付対象 青森県

（参考様式３）

五戸町

新郷村

南部町

三戸町

田子町

八戸市

階上町

Ｐ20（9枚中4枚）

20-A305
交安

20-A294
交安

20-A296
交安

20-A297
交安

20-A320
交安

B

C 効果促進事業

関連事業

A

基
幹
事

業

交安

歩道等（路肩改良含む）

視距改良

交差点改良

電線共同溝

照明灯・標識・防護柵

20-A360
交安

20-A361
交安

20-A372
交安

20-A373

交安

20-A378
交安

20-A382
交安

20-A383
交安

20-A384
交安

20-A388
交安

20-A387
交安



（参考図面）社会資本総合整備計画
計画の名称 20 通学路交通安全プログラムに基づく通学路の安全を確保するあおもりの道づくり（防災・安全）

計画の期間 平成 30 年度 ～ 令和 4 年度 交付対象 青森県

中泊町

中泊町

五所川原町

つがる市

鯵ヶ沢町
鶴田町

板柳町

20-A290
交安

Ｐ20（9枚中5枚）

（参考様式３）

五所川原市

20-A281

交安

20-B1
交通安全施設整備

B

C 効果促進事業

関連事業

A

基
幹
事

業

交安

歩道等（路肩改良含む）

視距改良

交差点改良

電線共同溝

照明灯・標識・防護柵

20-A346
交安

20-A359
交安

20-A364
交安

20-A374
交安

20-A381
交安



（参考図面）社会資本総合整備計画
計画の名称 20 通学路交通安全プログラムに基づく通学路の安全を確保するあおもりの道づくり（防災・安全）

計画の期間 平成 30 年度 ～ 令和 4 年度 交付対象 青森県

深浦町 鰺ヶ沢町

鶴田町

板柳町

五所川原町
つがる市

Ｐ20（9枚中6枚）

（参考様式３）

20-A293

交安

B

C 効果促進事業

関連事業

A

基
幹
事

業

交安

歩道等（路肩改良含む）

視距改良

交差点改良

電線共同溝

照明灯・標識・防護柵



（参考図面）社会資本総合整備計画
計画の名称 20 通学路交通安全プログラムに基づく通学路の安全を確保するあおもりの道づくり（防災・安全）

計画の期間 平成 30 年度 ～ 令和 4 年度 交付対象 青森県

七戸町

三沢市

東北町

野辺地町

六ヶ所村

横浜町

Ｐ20（9枚中7枚）

（参考様式３）

B

C 効果促進事業

関連事業

A
基

幹
事

業

交安

歩道等（路肩改良含む）

視距改良

交差点改良

電線共同溝

照明灯・標識・防護柵

20-A356
交安



（参考図面）社会資本総合整備計画
計画の名称 20 通学路交通安全プログラムに基づく通学路の安全を確保するあおもりの道づくり（防災・安全）

計画の期間 平成 30 年度 ～ 令和 4 年度 交付対象 青森県

十和田市

おいらせ町

七戸町

東北町

三沢市

六戸町

Ｐ20（9枚中8枚）

（参考様式３）

20-A276
交安

20-A323
交安

20-A311
交安

20-A367
交安

20-A342
交安

20-B1

交通安全施設整備

B

C 効果促進事業

関連事業

A

基

幹

事

業

交安

歩道等（路肩改良含む）

視距改良

交差点改良

電線共同溝

照明灯・標識・防護柵

20-A349
交安

20-A352
交安

20-A362
交安

20-A368
交安

20-A375

交安

20-A376
交安

20-A380
交安



（参考図面）社会資本総合整備計画
計画の名称 20 通学路交通安全プログラムに基づく通学路の安全を確保するあおもりの道づくり（防災・安全）

計画の期間 平成 30 年度 ～ 令和 4 年度 交付対象 青森県

むつ市

東通村

風間浦村大間町

佐井村

Ｐ20（9枚中9枚）

（参考様式３）

20-B1

交通安全施設整備

B

C 効果促進事業

関連事業

A

基

幹
事

業

交安

歩道等（路肩改良含む）

視距改良

交差点改良

電線共同溝

照明灯・標識・防護柵

20-A363
交安

20-A377
交安

20-A385
交安
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