
（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 地すべり防止事業
菅　場
（新郷村）

H14 H24 1,998
集水井工 13基
治山ダム工 9基
ボーリング工 L=13,731.0m

44.3 ％ 1.57 83 1

2 地すべり防止事業
芦　萢
（深浦町）

H10 H23 817
集水井工 7基
治山ダム工 5基
ボーリング工 L=10,556.5m

77.1 ％ 1.40 83 2

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

備考
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
山地治山事業
（復旧治山事業）

鶴ヶ坂山
(青森市）

H19 H23 217
山腹工A=0.81ha
森林整備A=11.0ha

55.6 ％ 1.37 78 1

公共事業継続評価調書（総括表）

備考
事 業 種 別
（事 業 名）

（平成21年度実施）

番号

評価結果

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1

山地災害総合減災対策治山事
業
（山地災害総合減災対策治山
事業）

板ノ沢
（田子町）

H21 H23 80 治山ダム工 4基 41.3 ％ 1.59 75 1

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ 備考番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

評価結果

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
防災林整備事業
（海岸防災林造成事業）

下揚
（八戸市）

H21 H24 82
静砂工　L=4,200.0m
植栽工　A=3.50ha

59.8 ％ 10.39 93 1

2
防災林整備事業
（海岸防災林造成事業）

五川目
（三沢市）

H15 H24 794

植栽工A=3.00ha
防潮護岸工　L=671.5m
護岸工L=157.6m
静砂工L=2,088m

58.3 ％ 3.55 90 2

3
防災林整備事業
（海岸防災林造成事業）

向田
（野辺地町）

H21 H24 283
防潮護岸工　L=250.0m
植栽工　A=2.50ha
防風工　L=7,000m

15.4 ％ 2.44 79 3

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

評価結果

備考

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
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（別紙４）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
水源地域等保安林整備事
業
（水源流域広域保全事業）

深郷田
（中泊町）

H21 H25 180
森林整備 A=75.00ha
作業車道 L=2,500m

38.2 ％ 4.53 85 1

備考Ｂ／Ｃ

評価結果全体計画
当該年度
までの
進捗率

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
水源地域等保安林整備事
業
（奥地保安林保全緊急対策

雨池
（新郷村）

H19 H23 327
治山ダム工5個
山腹工A=0.24ha
森林整備A=187.22ha

70.4 ％ 5.73 88 1

2
水源地域等保安林整備事
業
（奥地保安林保全緊急対策

滝ノ沢
（平内町）

H20 H23 342

森林整備A=122.7ha
治山ダム4個
嵩上工4個
山腹工Ａ=0.04ha

77.6 ％ 2.97 87 2

3
水源地域等保安林整備事
業
（奥地保安林保全緊急対策

黒倉沢
（平川市）

H19 Ｈ23 837
治山ダム工2個　山腹工Ａ＝
2.37ha　森林整備A=53.72ha
作業車道L=850m

41.5 ％ 2.46 87 3

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

事 業 種 別
（事 業 名）

備考Ｂ／Ｃ

評価結果

番号

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
水源地域等保安林整備事
業
（保安林改良事業）

温泉沢
（新郷村）

H15 H24 98
土留工2個
森林整備A=91.34ha

82.7 ％ 5.51 90 1

2
水源地域等保安林整備事
業
（保安林改良事業）

鷹　架
（六ヶ所村）

H20 H24 244

改植工A=5.42ha
静砂工L=7,688.0m

盛土工V=9,107.0m３

水路工L=1,507.0m

37.6 ％ 2.06 80 2

3
水源地域等保安林整備事
業
（保安林改良事業）

川代ノ上ミ
（田子町）

H21 H23 410
丸太柵工L=131.5m
森林整備A=23.81ha

39.0 ％ 1.65 78 3

評価結果

備考

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
林道事業
（ﾌｫﾚｽﾄ・ｺﾐｭﾆﾃｨ総合整備事
業）

上十川大川原線
（黒石市）

H5 H28 1,874 林道開設　L=8,068m 73.9 ％ 2.06 93 1

Ｂ／Ｃ番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

評価結果

備考

全体計画
当該年度
までの
進捗率

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
林道事業
（ふるさと林道緊急整備事
業）

脇元割長根線
（五所川原市・中

泊町）
H21 H24 350 林道改築 Ｌ=7,329m 17.1 ％ 1.55 79 1

評価結果

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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