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月 スポーツ振興基盤整備調査検討会議
事務局

（スポーツ健康課）ワーキング

４

５

６

７

○計画素案受理
○計画案決定
○計画案のパブリック・コメント
（30日間）

８
○パブコメを受けた修正案作成
○スポーツ振興基盤整備計画策定

検討会議（第1回）

検討会議（第２回)
（考え方検討）

4/22

（提出）

選手・指導者
育成ＷＧ

地域振興・体
育施設ＷＧ

調
査
・検
討

（情 報 収 集）
（基礎資料 確認・検討）
（ 他 県 調 査 ）

（考え方 検討）

情報提供
意見聴取等

6/21

4/27  第1回

6/6 第2回

4/22  第1回

5/31  第2回
6/6    第3回

検討会議（第３回)
（素案検討）

7/4 

7/11頃～

8/12頃

（素案 検討）


