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４月

備　　考

特記事項

２月

水 木 金 土 日 月 火 水

31 1 2 3 4 5 6 7 8

中央家畜保健衛生所病性鑑定課　廃

棄
廃棄解体・集約

中央家畜保健衛生所　廃棄 廃棄解体・集約

中央家畜保健衛生所病性鑑定課　１

期

A、B、C、Fﾗﾝｸ移設前後

点検、梱包、運搬作業

中央家畜保健衛生所病性鑑定課　２

期

A、B、C、Fﾗﾝｸ移設前後

点検、梱包、運搬作業

中央家畜保健衛生所
A、B、C、Fﾗﾝｸ移設前後

点検、梱包、運搬作業

土 日木 金 土 日 月木 金 土 日 火月金 土 日 月 月 火 水

新棟
A、B、C、Fﾗﾝｸ移設前後

点検、梱包、運搬作業

日 月 火 水 木 金月 火 水 木 金 土火 水 木 金 土 日水火 水

29 3023 24 25 26 27 2817 18 19 20 21 2211 12 13 14 15 1619 20 21 22 5 623 24 25 26 27

３月

7 8 9 101 2 3 428
日 程作 業

梱包・搬出入作移設前点検作 移設後点検作業 ユーティリティー解体・廃棄
凡例

新庁舎での業務開始

履行期限：3/31

新庁舎搬入作業開始


