
。■廃棄物本格撤去計画書案についての住民説明会を開催しました

平成１８年９月１３日（水 、午後６時から田子町中央公民館）

において住民説明会を開催しました。

説明会では、平成１９年度から始めることにしている廃棄物本

格撤去についての計画書案のほか、汚染拡散防止対策工事の進捗

状況、一次撤去の進捗状況や環境モニタリング調査結果について

県から説明を行いました。

説明会において住民の皆様からいただいた主なご質問、ご意見

【説明会には約４０名の方々が来場されました 】は次のとおりです。 。

１ 主なご質問と県からの説明要旨

（１）情報提供などに関するご質問

何度か住民説明会を開いて、分からない部分、不明な部分、不審な部分というものを無くしてい

かないと住民の納得が得られない。

【県からの説明】

今後の住民説明会の開催については町と相談して取扱いを考えていきます。

（２）撤去対象量などに関するご質問

岩手県では、撤去対象量を調べ直した結果、最初の計画よりも撤去対象量が増えたということが

あったようだが、青森県ではこれから調べ直す計画が全くないのかどうか。

【県からの説明】

現在は全体量の１割強を撤去した段階であり、撤去対象量の増減の見通しは、今後さらに撤去

を進めないとはっきりしないものと考えていますが、時期が来たら撤去計画を見直すことがあり

ます。

（３）廃棄物の処理先に関するご質問

① どのような考えで廃棄物を自区内（青森県内）で処理する方針としているのか。

【県からの説明】

本県だけでなく、秋田県、岩手県など各県とも自区内の廃棄物は自区内で処理していきたいと

いう考えは共通です。

② 現在処理している２施設だけで平成２４年度までに特別管理産業廃棄物の処理は可能なのか。

【県からの説明】

特別管理産業廃棄物については、現在処理している２施設だけで平成２４年度までに処理する

ことが可能です。
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（４）浸出水処理施設に関するご質問

廃棄物を撤去した後、浸出水処理施設はいつまで残しておくのか。

【県からの説明】

廃棄物撤去が完了した後も現場からの浸出水と周辺の水の水質が同等になるまで、浸出水処理

施設を維持管理していく考えです。

（５）技術顧問会に関するご質問

技術顧問会に住民が推薦する方を委員に加えてもらいたい。

【県からの説明】

計画書案に関するご意見については、技術顧問会にこだわらず、いろんな機会をとらえて意見

をいただいていきたいと考えています。

（６）原状回復事業の進捗状況（予算の執行状況）に関するご質問

浸出水処理施設、鉛直遮水壁及び廃棄物の撤去費用などどれくらいの事業費がこれまでかかって

いるのか。

【県からの説明】

汚染拡散防止対策関係については、緊急対策として仮設浄化プラントの整備などを含めて約２

億３千４百万円、長期的対策として浸出水処理施設の整備に約１９億９千万円、浸出水貯留池及

び防災調整池の整備に約４億９千万円、鉛直遮水壁の造築などに約１８億円、その他の土木工事

的なものとして、洗車設備の整備に約８千５百万円の費用がかかっています。

２ 住民の皆様からいただいた主なご意見

（１）情報提供などに関するご意見

① 前回の住民説明会から長期間経過しており、全体的に県の情報提供が少ない。

② 県の原状回復対策推進協議会よりも先に地元に本格撤去計画書案の説明を行うべきだった。

③ 本格撤去を行うときの処理施設、処理能力が分かったときにもう一度住民説明会を開いて、明

確な答えをいただきたい。

（２）撤去対象量などに関するご意見

① 汚染土壌の撤去や廃棄物の比重（単位体積重量）の増加によっては撤去対象量が増えることか

ら、今から撤去対象量を見直すべきである。

② 廃棄物の重量（トン数）の管理はしているが、容積管理はしていないのではないか。容積管理

していないとすれば信頼性に欠けるので、前処理を行う前の比重を出すべきである。

（３）廃棄物の処理先に関するご意見

特別管理産業廃棄物については町外で処理することも仕方がないが、普通産業廃棄物については

現地処理という協力も地元としてできるのではないか。

■不法投棄産業廃棄物の一次撤去状況

９月末までの不法投棄現場からの一次撤去状況は次のとおりとなりました。
（撤去量の単位：トン）

年度・月別 16年度実績 17年度実績 18年度8月まで 18年度9月 合 計

作 業 日 数 67日 224日 99日 20日 410日

搬出台数・搬出量 台数 撤去量 台数 撤去量 台数 撤去量 台数 撤去量 台数 撤去量

固 形 廃 棄 物 605 6,016 3,432 37,504 1,787 19,933 220 2,405 6,044 65,858

液 状 廃 棄 物 491 5,372 242 2,388 － － － － 733 7,760

計 1,096 11,388 3,674 39,892 1,787 19,933 220 2,405 6,777 73,618


