
社会資本整備総合交付金　事後評価
青森県　県土整備部　港湾空港課　

事業主体 青森県

計画期間 H25～H27

(H26.5.26廃止)

 社会資本整備総合計画の概要  事後評価の結果

 計画の目標  事業実績

八戸港の震災からの力強い復興のため、津波防災機能の強化となる海岸保全 当計画の事業は、H26年度から他計画へ移行したため

施設等の整備を推進する。 最終的な事後評価は移行した計画で行う。

 成果目標

①レベル1津波から防護すべきエリアの浸水区域をゼロにする。

【H25当初】 【H27末】 【H25末実績】

240ha 0ha 240ha

6 八戸港の復興に向けた海岸津波対策の推進（復興基本方針関連（復興））

達成率０％



社会資本整備総合交付金　事後評価
青森県　県土整備部　港湾空港課　

事業主体 青森県

計画期間 H25～H27

(H26.5.26廃止)

レベル１津波から防護すべきエリアの浸水区域【240ha　⇒　0ha】

6 八戸港の復興に向けた海岸津波対策の推進（復興基本方針関連（復興））

完成イメージ

【対象事業】
八戸港 防潮堤

【今後の方針】

本計画は平成26年度から他計画へ移行し、引き続き事業の進捗を図る。

海側 →

海側 →

防潮堤設置
完成イメージ



平成 25 年 4月 1日

6 八戸港の復興に向けた海岸津波対策の推進（復興基本方針関連（復興））

平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 青森県

・八戸港の震災からの力強い復興のため、津波防災機能の強化となる海岸保全施設等の整備を推進する。

・レベル1津波から防護すべきエリアの浸水区域をゼロにする。

（H25当初） （H27末） （将来）

・レベル１浸水区域面積

A１　海岸事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

1-A1-1 海岸 内地 青森県 直接 八戸港津波高潮対策事業 7,010

合計 7,010

A2　

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

合計

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

合計 0

番号 備考

　　計画の成果目標（定量的指標）

社会資本総合整備計画　（復興）
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

Ｂ

240ha 0ha 0ha

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
7,010百万円 Ａ 7,010百万円 Ｃ

効果促進事業費の割合
0.0%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

交付対象事業

事業者
要素となる事業名 事業内容

市町村名
全体事業費
（百万円）（事業箇所） （延長・面積等）

青森県 防潮堤　L=15km 八戸市

事業者
要素となる事業名 事業内容

市町村名
全体事業費
（百万円）（事業箇所） （延長・面積等）

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

 市町村名
全体事業費
（百万円）（延長・面積等）

事業実施期間（年度）

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名 全体事業費

（百万円）港湾・地区名

一体的に実施することにより期待される効果



事業種別 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

A2' 海岸

合計 0

（事業箇所） （延長・面積等）

その他関連する事業

事業者
要素となる事業名 事業内容

市町村名
全体事業費
（百万円）



（参考図面）

計画の名称 6 八戸港の復興に向けた海岸津波対策の推進（復興基本方針関連（復興））

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 青森県交付対象

青森港

八戸港

青森港
1-A1-1 八戸港津波高潮対策事業


