
（別紙４） （１／１）

　部局・課名　　県土整備部  港湾空港課　　

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
港湾改修事業
(青森港改修(防災安全対策)事
業橋梁(改良))

青森港
本港地区
（青森市）

H14 H23 2,650 橋梁（改良）Ｎ＝１基 88.0 ％ 84 6.0 84 1 ○

2
港湾改修事業
(八戸港改修(重要)事業　道路
改良)

八戸港
八太郎地区
（八戸市）

H9 H23 2,145
道路改良Ｌ＝200m
橋梁耐震補強　１（基）

91.1 ％ 68 1.7 80 2 ○

3
港湾地域再生基盤強化事業
(尻屋岬港地域再生基盤強化
事業　防波堤(東)、防波堤(西))

尻屋岬港　第
二ふ頭地区(下
北郡東通村)

H4 H33 5,540
防波堤(東)　L=200m
防波堤(西)  L=220m

52.6 ％ 143 1.8 79 3 ○

4
港湾地域再生基盤強化事業
(七里長浜港地域再生基盤強
化事業　防波堤(南))

七里長浜港
鳴沢地区(西津
軽郡鯵ヶ沢町)

H3 H23 8,466 防波堤　L=730m 87.3 ％ 119 1.2 77 4 ○

港湾改修事業 港 根

対応
方針

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

備考

全体計画
当該年度
までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

評価結果

5
港湾改修事業
(大間港改修(地方)事業　防波
堤(西)(改良)、泊地(-5.5m))

大間港　根田
内地区(下北郡
大間町)

H4 H34 1,580
防波堤　L=400m
泊地　A=28,000m2

39.7 ％ 0 1.7 75 5 －

6
青森港改修事業
(青森港改修(統合補助)事業
浮桟橋)

青森港
本港地区
（青森市）

H15 H24 201 浮桟橋　N=2基 13.8 ％ 0 1.4 64 6 －

対応方針欄　○:継続、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

- 35 -



（別紙４） （１／１）

　部局・課名　　県土整備部  港湾空港課　　

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
港湾環境整備事業
(大湊港港湾環境整備事業緑
地(大平))

大湊港
大平地区
(むつ市)

H13 H27 930 緑地A=55,000m2 34.1 ％ 84 5.8 91 1 ○

2
港湾環境整備事業
(港湾緑地一体整備促進事業、
港湾環境整備事業緑地(新中

青森港
本港地区
(青森市)

H4 H23 5,154 緑地A=28,000m2 85.0 ％ 28 7.2 88 2 ○

3
みなと振興対策事業
(八戸港みなと振興対策事業
緑地)

八戸港
河原木・沼館地区

(八戸市)
H21 H25 472

緑地整備　A=3.0ha
休憩所整備　N=1式

1.1 ％ 15 － 88 3 ○

4
港湾環境整備事業
(青森港港湾環境整備事業緑
地(浜町))

青森港
本港地区
(青森市)

H14 H25 3,000 緑地A=30,000m2 32.5 ％ 294 1.6 86 4 ○

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

評価結果

対応
方針

備考

全体計画
当該年度
までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

地(浜町)) (青森市)

 

対応方針欄　○:継続、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

　部局・課名　　県土整備部  港湾空港課　　

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
海岸事業
(八戸港海岸耐震対策緊急事業)

八戸港
八太郎地区
(八戸市)

H21 H23 530
堤防補強　L=854.9m
陸閘　N=1基

5.7 ％ 170 7.4 95 1 ○

全体計画
当該年度
までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

Ｂ／Ｃ番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

評価結果

対応
方針

備考

対応方針欄　○:継続、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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