
（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
山地治山総合対策事業
（復旧治山事業）

切明山下
（弘前市）

H26 H30 150
山腹工 A=2.0ha
谷止工 N=1個

33.5 ％ 40 3.37 91 1 ◯

2
山地治山総合対策事業
（復旧治山事業）

無沢
（弘前市）

H27 H30 100
床固工 N=4個、谷止工 N=1
個、山腹工 A=0.05ha、流路
工　L=100ｍ

18.0 ％ 60 3.05 91 2 ◯

3
山地治山総合対策事業
（復旧治山事業）

黒倉沢
（平川市）

H25 H29 284 山腹工 A=0.67ha 67.9 ％ 0 3.03 91 3 －
他地区優先
（H27国補正予算
で前倒しで実施）

4
山地治山総合対策事業
（復旧治山事業）

鷲ノ巣
（弘前市）

H26 H29 110
床固工 N=7個
谷止工 N=1個

18.6 ％ 0 3.02 88 4 －
他地区優先
（H27国補正予算
で前倒しで実施）

5
山地治山総合対策事業
（復旧治山事業）

西ノ沢
（弘前市）

H26 H30 120 床固工 N=10個 15.0 ％ 29 5.98 85 5 ◯

6
山地治山総合対策事業
（復旧治山事業）

稲刈沢川
（弘前市）

H27 H31 140
山腹工 A=0.97ha、床固工 N=5
個、谷止工 N=1個、護岸工
L=40m

10.0 ％ 0 1.83 84 6 －
他地区優先

7
山地治山総合対策事業
（復旧治山事業）

浅瀬石山
（黒石市）

H27 H31 250
山腹工 A=1.0ha
谷止工 N=2個

28.0 ％ 0 1.54 84 7 －
他地区優先

対応方針欄　○:継続、－:保留

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２７年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２８年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

翌年度
事業費
（百万
円）

－1－



（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
山地治山総合対策事業
（地すべり防止事業）

唐竹石倉
（平川市）

H27 H33 444
集水井工 N=1式、ボーリング工
N=1式、アンカー工 N=1式、護
岸工 N=1式、床固工 N=1式

6.3 ％ 40 2.01 85 1 ◯

2
山地治山総合対策事業
（地すべり防止事業）

長後（佐井村） H25 H33 990
集水井工 N=11基、ボーリン
グ工 N=1式、杭打工 N=１
式、山腹工 A=0.3ha

0.0 ％ 140 4.62 84 2 ◯

3
山地治山総合対策事業
（地すべり防止事業）

上長慶平
（深浦町）

Ｈ27 Ｈ32 557
集水井工　N=1式
ボーリング暗渠工　N=1式

4.7 ％ 42 1.36 80 3 ◯

4
山地治山総合対策事業
（地すべり防止事業）

立石
（弘前市）

H26 H32 432
集水井工 N=1式
ボーリング工 N=1式
杭打工　N=１式

17.2 ％ 52 1.73 78 4 ◯

対応方針欄　○:継続、－:保留

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２７年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２８年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
山地治山総合対策事業
（予防治山事業）

天王沢
（弘前市）

H27 H29 85
山腹工 A=0.35ha
谷止工 N=4個

16.5 ％ 40 2.94 91 1 ◯

2
山地治山総合対策事業
（予防治山事業）

滝ノ沢
（黒石市）

H27 H29 40 山腹工A=0.2ha 35.0 ％ 12 2.58 91 2 ◯

3
山地治山総合対策事業
（予防治山事業）

本町
（外ヶ浜町）

H26 H29 180 山腹工 A=3.0ha 26.4 ％ 50 8.86 88 3 ◯

4
山地治山総合対策事業
（予防治山事業）

三ノ細川
（弘前市）

H26 H29 95 山腹工 A=0.25ha 18.1 ％ 30 1.48 77 4 ◯

5
山地治山総合対策事業
（予防治山事業）

山田
（弘前市）

H26 H29 80
山腹工　A=0.19ha
谷止工　N=2個

18.8 ％ 25 1.46 77 5 ◯

6
山地治山総合対策事業
（予防治山事業）

富田
（弘前市）

H26 H30 90
谷止工 N=3個、ボーリング
暗渠工 N=１式、排土工 N=１
式、アンカー工 N=１式

38.1 ％ 24 1.43 77 6 ◯

7
山地治山総合対策事業
（予防治山事業）

山内
（西目屋村）

H26 H30 65
流路工　L=120.0m
山腹工　A=0.20ha

25.4 ％ 30 1.42 77 7 ◯

8
山地治山総合対策事業
（予防治山事業）

大畑沢
（弘前市）

H26 H29 94 床固工　N=6個 19.1 ％ 27 1.36 77 8 ◯

9
山地治山総合対策事業
（予防治山事業）

高舘
（黒石市）

H24 H29 200 山腹工　Ａ=0.9ha 59.8 ％ 30 1.31 77 9 ◯

対応方針欄　○:継続、－:保留

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２７年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２８年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

Ｂ／Ｃ

－3－



（別紙４） （１／２）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
防災林造成事業
（海岸防災林造成事業）

細谷
（三沢市）

Ｈ24 H32 823

防潮護岸工L=500.6m,植栽工
A=5.76ha,静砂工L=10,037m,
下刈工A=14.93ha,整理伐
A=1.36ha

24.8 ％ 102 9.01 91 1 ◯

2
防災林造成事業
（海岸防災林造成事業）

塩釜
（三沢市）

Ｈ24 H32 342

植栽工A=9.27ha,静砂工
L=16,005m,下刈工A=21.71ha,
整理伐A=6.2ha,樹下植栽工
A=1.5ha

34.3 ％ 55 9.00 91 2 ◯

3
防災林造成事業
（海岸防災林造成事業）

織笠
（三沢市）

Ｈ24 H31 432
植栽工A=9.41ha,静砂工
L=21,048m,下刈工A=20.04ha,
整理伐A=4.15ha

28.7 ％ 116 6.33 91 3 ◯

4
防災林造成事業
（海岸防災林造成事業）

深沢
（おいらせ町）

Ｈ24 H32 902

防風工L=2,614m,静砂工
L=32,998m,植栽工A=23.08ha,
下刈工A=48.05ha,整理伐
A=7.09ha，水路兼伐根処理工
Ｌ=2,488m

39.1 ％ 134 4.24 91 4 ◯

5
防災林造成事業
（海岸防災林造成事業）

淋代
（三沢市）

Ｈ24 H31 1,047

防潮護岸工嵩上工L=870m,防
潮護岸工L=275.6m,水路工
L=53m,植栽工A=11.34ha,静砂
工L=28,410m,下刈工
A=18.96ha,整理伐A=2.67ha

30.8 ％ 183 2.77 91 5 ◯

6
防災林造成事業
（海岸防災林造成事業）

五川目
（三沢市）

Ｈ24 H29 448

防潮護岸嵩上工L=1,491.6m,
静砂工L=8,900m,植栽工
A=4.94a下刈工A=6.20ha,整
理伐 A=4.23ha

86.3 ％ 66 2.34 88 6 ◯

7
防災林造成事業
（海岸防災林造成事業）

二川目
（おいらせ町）

Ｈ24 H32 316

植栽工A=6.23ha,静砂工
L=12,293m,下刈工
A=16.43ha,整理伐A=8.95ha,
樹下植栽工A=8.82ha

24.9 ％ 43 13.80 86 7 ◯

対応方針欄　○:継続、－:保留

評価結果

対応
方針

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２７年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ 備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２８年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

　　により変更になる場合があります。

－4－



（別紙４） （２／２）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

8
防災林造成事業
（海岸防災林造成事業）

野牛川
(東通村)

H25 H30 702 根固工L=1,800m 31.8 ％ 50 11.70 86 8 ◯

9
防災林造成事業
（海岸防災林造成事業）

三川目
（三沢市）

Ｈ24 H29 161
植栽工A=5.47ha,静砂工
L=9,122m,下刈工A=5.77ha,整
理伐A=3.02ha

58.3 ％ 42 10.35 86 9 ◯

10
防災林造成事業
（海岸防災林造成事業）

砂ヶ森
（三沢市）

Ｈ24 H30 319

植栽工 A=7.60ha,静砂工
L=13,365m,下刈工A=4.51ha,
整理伐 A=1.04ha,水路工
L=11.5m

58.6 ％ 70 2.85 86 10 ◯

11
防災林造成事業
（海岸防災林造成事業）

四川目
（三沢市）

Ｈ24 H30 194

防潮護岸嵩上工L=480m,静
砂工L=5,535m,植栽工
A=2.69ha,下刈工A=5.44ha,
整理伐A=0.28ha

82.0 ％ 21 1.47 75 11 ◯

対応方針欄　○:継続、－:保留

番号

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２７年度実施）

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果
対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２８年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）
　　により変更になる場合があります。
※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

－5－



（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
水源地域等保安林整備事業
（水源森林再生対策事業）

高根
(中泊町)

Ｈ26 Ｈ29 404
森林整備　A=183.52ha
作業道　L=2,700.0m
山腹工　N=1式

18.8 ％ 65 6.65 93 1 ◯

対応方針欄　○:継続、－:保留

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２８年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２７年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

全体計画
当該年度

までの
進捗率

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

－6－



（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
水源地域等保安林整備事業
（奥地保安林保全緊急対策事
業）

堀差
（平内町）

H22 H29 537
森林整備 A=243.92ha
治山ダム工 N=3個

74.8 ％ 80 8.71 93 1 ◯

2
水源地域等保安林整備事業
（奥地保安林保全緊急対策事
業）

西松倉沢
（平内町）

H25 H30 196 森林整備 N=116.33ha 36.9 ％ 0 11.04 91 2 －
他地区優先

3
水源地域等保安林整備事業
（奥地保安林保全緊急対策事
業）

鶴ヶ坂山
（青森市）

H24 H29 333
森林整備 A=126.47ha
山腹工 A=0.27ha

70.8 ％ 0 2.93 83 3 －
他地区優先

4
水源地域等保安林整備事業
（奥地保安林保全緊急対策事
業）

内真部山
（青森市）

H26 H29 81 森林整備 A=50.51ha 25.3 ％ 0 2.53 83 4 －
他地区優先

対応方針欄　○:継続、－:保留

翌年度
事業費
（百万
円）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２８年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

　　により変更になる場合があります。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２７年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

－7－



（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
水源地域等保安林整備事業
（保安林改良事業）

物見平
（東通村）

H26 H30 31

植栽工 N=1式、盛土工 N=1
式、簡易治山施設
L=355.0m、
整理伐 A=1.9ha

19.4 ％ 6 12.18 86 1 ◯

対応方針欄　○:継続、－:保留

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

評価結果

対応
方針

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２７年度実施）

番号

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ 備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２８年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

－8－



（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
林道事業
（育成林整備事業）

黒崎大間越線
（深浦町）

Ｈ22 Ｈ31 1,300 林道開設　L=7,249m 44.4 ％ 124 1.65 91 1 ◯

対応方針欄　○:継続、－:保留

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２７年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

評価結果

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２８年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　により変更になる場合があります。

Ｂ／Ｃ

－9－



（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
林道事業
（道整備交付金事業）

妙返沢線
（新郷村）

H22 H31 950 林道開設 Ｌ=4,130m 69.5 ％ 60 1.62 86 1 ◯

対応方針欄　○:継続、－:保留

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２８年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２７年度実施）

番号

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

全体計画
当該年度

までの
進捗率

評価結果

対応
方針

－10－


