
（別紙４） （１／１）

部局・課名農林水産部　林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
山地治山総合対策事業
（復旧治山事業）

東田
（大鰐町）

H30 R4 90
床固工 N=3個
流路工 L=80.0ｍ

33.6 ％ 24 1.45 74 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和３年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

対応
方針

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和２年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

－ 1 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名農林水産部　林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
山地治山総合対策事業
（県営緊急予防治山事業）

ニタ川
（風間浦村）

R2 R4 100
嵩上工　N=1個
治山ダム工　N=2個
山腹工　A=020ha

23.0 ％ 21 2.65 91 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和２年度実施）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和３年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

－ 2 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名農林水産部　林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
山地治山総合対策事業
（地すべり防止事業）

唐竹石倉
（平川市）

H27 R5 444
集水井工 1式、ボーリング工 1
式、アンカー工 1式、護岸工 1
式、床固工 1式

42.0 ％ 65 2.01 93 1 ○

2
山地治山総合対策事業
（地すべり防止事業）

長後
（佐井村）

H25 R4 990
集水井工 N=11基、ボーリン
グ工 1式、杭打工 1式、山腹
工 A=0.30ha

80.0 ％ 100 4.62 89 2 ○

3
山地治山総合対策事業
（地すべり防止事業）

立石
（弘前市）

H26 R4 432
集水井工 1式
ボーリング工 1式
杭打工　１式

70.0 ％ 85 1.73 86 3 ○

4
山地治山総合対策事業
（地すべり防止事業）

上長慶平
（深浦町）

H27 R6 557
集水井工 N=8基、集水ボー
リング工 L=6,480m、谷止工
N=3個　ほか

47.2 ％ 72 1.27 85 4 ○
事業計画見直しに
より、完了年度延
伸(R5→R6)

対応方針欄　○:継続、－:保留

翌年度
事業費
（百万
円）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和３年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和２年度実施）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

－ 3 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名農林水産部　林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 防災林造成事業
黒崎小浜
（深浦町）

R1 R7 651
防潮護岸工 L=375m、護岸工
L=20m、植栽工A=0.30ha、
静垣砂工L=850m　ほか

4.6 ％ 45 3.51 91 1 ○

2 防災林造成事業
浜田

（横浜町）
R1 R4 112

覆砂工　A=0.20ha
森林整備工　A=0.40ha

26.7 ％ 50 4.16 91 2 ○

3 防災林造成事業
野牛川

（東通村）
R1 R5 290 消波工（嵩上工）Ｌ=300m 24.1 ％ 193 2.35 81 3 ○

4 防災林造成事業
磯松磯野

（五所川原市）
R2 R8 200

根固工（嵩上げ）L=338m
覆砂工A=1,267m2
森林造成工A=0.54ha　ほか

51.0 ％ 65 1.39 80 4 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和３年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和２年度実施）

－ 4 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名農林水産部　林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
水源地域保安林整備事業
（水源森林再生対策事業）

滝ノ又
（田子町）

H28 R5 365
森林整備 A=176.85ha、作業
道 L=4,820m、渓間工N=2
個、山腹工A=0.30ha

72.1 ％ 40 4.88 90 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和３年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

（令和２年度実施）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

公共事業継続評価調書（総括表）

－ 5 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名農林水産部　林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
水源地域等保安林整備事業
(奥地保安林保全緊急対策事業)

沢田
（五所川原市）

R2 R6 178
森林整備　A=38.0ha
水土保全施設　1式
作業車道　L=1,000m

14.0 ％ 30 5.04 91 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和３年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和２年度実施）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

－ 6 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名農林水産部　林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
林道事業
(森林資源循環利用林道整備事
業)

三ﾂ目内
高野新田線
（大鰐町）

H30 R6 800 林道開設 L=9,300m 37.0 ％ 75 1.24 85 1 ○

2
林道事業
(森林資源循環利用林道整備事
業)

前田野目馬神線
（五所川原市）

H30 R8 1,200 林道開設 L=8,000.0m 14.5 ％ 151 1.24 83 2 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和３年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和２年度実施）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

－ 7 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名農林水産部　林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 林業専用道整備事業
西田浜名線
（今別町）

H30 R4 150 林業専用道　L=3,040m 64 ％ 50 2.13 86 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和２年度実施）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和３年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

－ 8 －




