
（別紙１）
１ 計画の概要

計画の名称

計画策定主体

対象市町村

計画期間

計画の目標

全体事業費

２ 交付対象事業の進捗状況
　　別添一覧表(別紙２)のとおり

３ 事業効果の発現状況

４ 整備計画期間内における定量的指標の実現状況

(A) 266 ha 115 ha
補助事業へ移行した地区
を含めた実質達成率は
93％

(B) 1,042 ha 1,042 ha

(C) 3 ha 3 ha

(A) 382 ha 638 ha

(A) 195 ha 195 ha
(B) 2 地区 2 地区

(A) 20,832 ha 20,922 ha

(B) 37 施設 37 施設

(A) 88 集落 88 集落
(B) 4 地区 4 地区
(A) 85 施設 85 施設

５ 評価

６ 今後の方針

７ 第三者の意見

・当該整備計画期間中の事業実績から、県内の生産基盤整備及び農村の生活環境の整備、防災減災対策に関する定量的な成果が認められる。
・実績値が目標値に及ばなかった農地整備事業の地区については、補助事業への移行があったことなど、その理由が明確である。また、目標値に及ばなかっ
た地区は、次期整備計画において目標達成に向けて着実に推進してほしい。
・今後も農業農村整備分野の予算を確保し、農業の持続的な発展と農村の振興に努めてほしい。
・なお、整備された施設を有効活用して農地集積や経営規模拡大、地域活動などを推進し、地域一体となって農村地域活性化を図ることが重要であるので、
地域での施設の利活用状況に留意し、必要に応じ適切に支援してほしい。

⑥(A)地域資源の適正な保全管理のための診断、又は対策
が講じられる施設数を増加させる。

100%

●　農山漁村地域交付金を活用した事業によって、それぞれの事業効果の発現が認められる。
●　整備計画期間内における定量的指標について、①(B)(C)、②、③、④、⑤、⑥の成果目標の目標値を満足しており、成果が認められる。
●　整備計画期間内における定量的指標の成果目標が達成されていない①(A)については、補助事業への移行や一部事業の後ろ倒しによる計画期間内
の事業量及び事業費の減により達成率が100％に満たなかったものである。整備途中で複数地区が補助事業へ移行したため実績値面積が減少したもの
であり、その後補助事業により目標を達成する見込みである。このことから、着実に事業が進んでいることが確認され、交付金を活用した成果が認めれ
る。

　目標を達成できなかった地区においては、令和２年度以降の農山漁村地域整備交付金を活用する次期計画「青森～豊かで持続可能な農業・農
村の実現」の中に位置づけ、引き続き目標達成を目指す。
　今後も県の重要な政策と位置付けられている「攻めの農林水産業」の強力かつ着実な推進に資するため、「豊かで力強い農業により攻める」
と「農業・農村の安心・安全を守る」、「魅力的で活力ある農村をつくる」を柱に「豊かで持続可能な農業・農村の実現」を目指し、農業農村
整備事業を推進していく。

④農産物の効率的な運搬等が可能となる(A)農地面積を増
大させるとともに、(B)施設の適正な保全管理のための診
断を実施する施設数を増加させる。

100%

100%

⑤農村の生活環境の改善が図られる(A)集落数を増加させ
るとともに、(B)実施計画策定を進める。

100%
100%

43%

100%

②農業用水の安定供給が可能となる(A)農地面積を確保す
る。

167%

③防災・減災対策により(A)被害が想定される面積を減少
させるとともに、(B)実施計画策定を進める。

100%
100%

①農地集積や排水改良等により効率的利用が可能となる
(A)農地面積の増大、(B)農地集積、(C)畑地化に資する取
組みを進める｡

100%

⑥地域用水環境整備事業、農業集落排水事業等により、地域資源の適正な保全管理のための診断又は対策が講じられる施設数が増加した。

成果目標 目標値 実績値 達成率 備考

２４，９６０，７３９千円

①農地整備事業（経営体育成型）、水利施設整備事業等により、農地集積に資する取組みが図られた｡

②水利施設整備事業等により、農業用水の安定供給が可能となる農地面積を確保した。

③農地防災事業、海岸保全施設整備事業、海岸環境整備事業等にて、農地被害が想定される面積が減少した。

④農地整備事業（通作条件整備）等により、農産物の効率的な運搬等が可能となる農地面積が増大し、施設の適正な保全管理のための診断を実
施する施設数が増加した。

⑤中山間地域総合整備事業、集落基盤整備事業等により、農村の生活環境の改善が図られる集落数が増加した。

評価指標

①農地集積や排水改良等により効率的利用が可能となる農地面積を令和元年度までに266ha増大させるとともに、1,042haの
農地集積、3haの畑地化に資する取組みを進める｡

②農業用水の安定供給が可能となる農地面積を令和元年度までに382ha確保する。

③防災・減災対策により被害が想定される面積を令和元年度までに195ha減少させるとともに、２地区の実施計画策定を進
める。

④農産物の効率的な運搬等が可能となる農地面積を令和元年度までに20,832ha増大させるとともに、施設の適正な保全管理
のための診断を実施する施設数を令和元年度までに37施設増加させる。

⑤農村の生活環境の改善が図られる集落数を令和元年度までに88集落増加させるとともに、４地区の実施計画策定を進め
る。

⑥地域資源の適正な保全管理のための診断、又は対策が講じられる施設数を令和元年度までに85施設増加させる。

農山漁村地域整備計画事後評価

　青森～力強い農業と魅力あふれる農村の実現～

  青森県

青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、蓬田村、外ヶ浜
町、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東
北町、六ヶ所村、おいらせ町、大間町、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村

  平成27年度～令和元年度

 県の重要な政策と位置付けられている「攻めの農林水産業」の強力かつ着実な推進に資するため、「農業の競争力強化」
と 「農村地域の防災・減災」「農業・農村の多面的機能の発揮」を柱に施策を展開し、「力強い農業と魅力あふれる農村
の実現」を目指す。



（別紙２）

事業名

農地整備 経営体育成型 野木 青森県 青森市 高度化支援1式 27 35,117 35,117 100% - - - -

農地整備 経営体育成型 大別内金浜 青森県 青森市 高度化支援1式 28 48,553 48,553 100% - - - -

農地整備 経営体育成型 地引 青森県 南部町 区画整理10.6ha、高度化支援1式 27 ～ 1 247,996 223,996 90% ①-A 10.6 9.5 ha

農地整備 経営体育成型 地引 青森県 南部町 区画整理10.6ha、高度化支援1式 27 ～ 1 247,996 223,996 90% ①-B 180 180 ha

　効果促進事業
地引

（効果促進）
青森県 南部町 環境公共推進協議会運営等 27 ～ 1 70 70 100% - - - -

農地整備 経営体育成型 原・飯豊 青森県 田子町 区画整理4.6ha、高度化支援1式 27 ～ 30 114,090 114,090 100% ①-A 4.6 4.6 ha

農地整備 経営体育成型 原・飯豊 青森県 田子町 区画整理4.6ha、高度化支援1式 27 ～ 30 114,090 114,090 100% ①-B 39 39 ha

　効果促進事業
原・飯豊

（効果促進）
青森県 田子町 環境公共推進協議会運営等 27 ～ 28 140 140 100% - - - -

農地整備 経営体育成型 北三沢 青森県 三沢市 区画整理工0.6ha 27 ～ 29 8,000 8,000 100% ①-A 0.6 0.6 ha

農地整備 経営体育成型 北三沢 青森県 三沢市 区画整理工0.6ha 27 ～ 29 8,000 8,000 100% ①-B 100 100 ha

農地整備 経営体育成型 福島徳下 青森県 藤崎町 区画整理工6.0ha、高度化支援1式 27 ～ 30 98,351 98,351 100% ①-A 6 6 ha

農地整備 経営体育成型 福島徳下 青森県 藤崎町 区画整理工6.0ha、高度化支援1式 27 ～ 30 98,351 98,351 100% ①-B 94 94 ha

農地整備 経営体育成型 福舘 青森県 藤崎町
用排水路工29.2km、暗渠排水工
4.2ha、高度化支援1式

27 ～ 30 36,765 36,765 100% ①-A 4.2 4.2 ha

農地整備 経営体育成型 福舘 青森県 藤崎町
用排水路工29.2km、暗渠排水工
4.2ha、高度化支援1式

27 ～ 30 36,765 36,765 100% ①-B 119 119 ha

農地整備 経営体育成型 高野 青森県 五所川原市
用排水路工24.3km、高度化支援1
式

27 ～ 30 44,000 44,000 100% ①-A 8.8 8.8 ha

農地整備 経営体育成型 高野 青森県 五所川原市
用排水路工24.3km、高度化支援1
式

27 ～ 30 44,000 44,000 100% ①-B 102 102 ha

農地整備 経営体育成型 南沢 青森県 外ヶ浜町 区画整理工5.7ha、高度化支援1式 27 ～ 29 162,266 97,000 60% ①-A 5.7 3.4 ha

農地整備 経営体育成型 南沢 青森県 外ヶ浜町 区画整理工5.7ha、高度化支援1式 27 ～ 29 162,266 97,000 60% ①-B 35 35 ha

農地整備 経営体育成型 大平 青森県 外ヶ浜町 区画整理工9.1ha、高度化支援1式 27 ～ 29 152,946 87,000 57% ①-A 8.9 5 ha

農地整備 経営体育成型 大平 青森県 外ヶ浜町 区画整理工9.1ha、高度化支援1式 27 ～ 29 152,946 87,000 57% ①-B 60 60 ha

農地整備 経営体育成型 荒川中部 青森県 青森市 区画整理工4.4ha 27 ～ 1 94,000 94,000 100% ①-A 4.2 4.2 ha

農地整備 経営体育成型 諏訪沢 青森県 青森市
区画整理工6.5ha、幹線用水路工
1.9km

27 ～ 1 142,000 142,000 100% ①-A 6.6 6.6 ha

農地整備 経営体育成型 八ツ役 青森県 青森市 区画整理工5.4ha 27 ～ 1 99,000 99,000 100% ①-A 5.7 5.7 ha

農地整備 経営体育成型 黒崎 青森県 深浦町 区画整理工2.6ha、高度化支援1式 27 ～ 1 73,000 73,000 100% ①-A 3 3 ha

農地整備 経営体育成型 黒崎 青森県 深浦町 区画整理工2.6ha、高度化支援1式 27 ～ 1 73,000 73,000 100% ①-B 24.2 24.2 ha

農地整備 経営体育成型 阿部堰 青森県 五所川原市
用排水路工6.0km、暗渠排水工
8.3ha、高度化支援1式

27 ～ 30 147,000 147,000 100% ①-A 7.7 7.7 ha

農地整備 経営体育成型 阿部堰 青森県 五所川原市
用排水路工6.0km、暗渠排水工
8.3ha、高度化支援1式

27 ～ 30 147,000 147,000 100% ①-B 288.9 288.9 ha

農地整備 経営体育成型 上野 青森県 青森市 区画整理工6.2ha 27 ～ 1 109,000 59,000 54% ①-A 6.2 3.3 ha

農地整備 経営体育成型 幸畑 青森県 青森市 区画整理工6.0ha 27 ～ 1 184,435 134,435 73% ①-A 7.1 5.2 ha

農地整備 経営体育成型 磯松 青森県 五所川原市 区画整理工5.7ha 27 ～ 1 140,067 85,067 61% ①-A 6.5 3.9 ha

農地整備 経営体育成型 十三湖1期 青森県 中泊町 区画整理工74.3ha 27 ～ 1 1,265,524 365,524 29% ①-A 74.3 21.5 ha

農地整備 経営体育成型 小泉 青森県 南部町 区画整理工9.8ha、揚水機場1箇所 27 ～ 1 324,456 164,456 51% ①-A 9.8 5 ha

農地整備 経営体育成型 土場川 青森県
東北町・七

戸町
区画整理工60.6ha、用水路工
15.5km、揚排水機場5箇所

27 ～ 1 1,784,000 48,000 3% ①-A 60.6 1.6 ha

農地整備 経営体育成型 八幡 青森県 三沢市 区画整理工4.0ha 27 ～ 1 82,000 48,000 59% ①-A 4 2.3 ha

水利施設整備
畑地帯担い手支援
型

野沢２期 青森県 青森市 農道10,310ｍ、営農用水施設1式 27 ～ 29 586,000 586,000 100% ④-A 170.2 170.2 ha

水利施設整備
畑地帯担い手支援
型

屏風山（一期） 青森県 つがる市 暗渠排水44.5ha、幹線用水路1式 27 ～ 29 20,000 20,000 100% ①-C 3.3 3.3 ha

水利施設整備
基幹水利施設保全
型

天満下頭首工 青森県 五戸町 頭首工改修1箇所 27 ～ 29 57,288 57,288 100% ②-A 195.2 195.2 ha

水利施設整備
基幹水利施設保全
型

相坂平幹線用水路 青森県
十和田市・六

戸町
用水路1,589ｍ 27 ～ 1 363,700 363,700 100% ②-A 257.5 257.5 ha

水利施設整備
地域用水環境整備
事業

追良瀬川 青森県 深浦町 魚道1箇所 27 ～ 29 89,772 89,772 100% ⑥-A 1 1 施設

　効果促進事業
追良瀬川

（効果促進）
青森県 深浦町 環境公共推進協議会運営等 27 ～ 29 62 62 100% - - - -

水利施設整備
地域用水環境整備
事業

五戸川 青森県 五戸町 魚道2箇所 27 ～ 1 149,308 149,308 100% ⑥-A 2 2 施設

　効果促進事業
五戸川

(効果促進)
青森県 五戸町 環境公共推進協議会運営等 27 ～ 1 613 613 100% - - - -

水利施設整備
地域用水環境整備
事業

留崎 青森県 三戸町 魚道1箇所 27 ～ 1 88,944 88,944 100% ⑥-A 1 1 施設

水利施設整備
地域用水環境整備
事業

上川原 青森県 三戸町 魚道1箇所 27 ～ 29 99,076 99,076 100% ⑥-A 1 1 施設

水利施設整備
地域用水環境整備
事業

鰺ヶ沢堰 青森県 鰺ヶ沢町 魚道1箇所 27 ～ 30 247,986 247,986 100% ⑥-A 1 1 施設

　効果促進事業
鰺ヶ沢堰

(効果促進)
青森県 鰺ヶ沢町 環境公共推進協議会運営等 27 ～ 30 40 40 100% - - - -

目標値
実績

単位
事業型

事業箇所名
（地区名）

農山漁村地域整備計画「青森～力強い農業と魅力あふれる農村の実現～」実績概要

事業実施主体 関係市町村
計画期間内
の事業内容

（工種及び数量）
工　期

計画期間内
の計画

（千円）

計画期間内
の実績

（千円）

交付金に
よる事業
進捗状況

定量的
指標
番号

目標値



水利施設整備
地域用水環境整備
事業

大滝堰 青森県 大鰐町 魚道1箇所 27 ～ 1 112,000 112,000 100% ⑥-A 1 1 施設

水利施設整備
地域用水環境整備
事業

堅田 青森県 田子町 魚道1箇所 27 ～ 1 102,847 102,847 100% ⑥-A 1 1 施設

農地防災
農村災害対策整備
事業

西津軽 青森県 つがる市 水路工L=3,148.1m 27 ～ 29 297,020 297,020 100% ③-A 186.3 185.6 ha

海岸保全施設整
備事業

海岸堤防等老朽化
対策

大間越 青森県 深浦町 老朽化対策工1式 27 ～ 1 510,538 510,538 100% ③-A 9.6 9.6 ha

農村整備 農道整備事業 内山 青森県 平川市 農道180ｍ 27 21,837 21,837 100% ④-A 3.7 3.7 ha

農村整備 農道整備事業 奥戸 青森県 大間町 農道40ｍ 27 6,000 6,000 100% ④-A 0.6 0.6 ha

農地整備 通作条件整備型 第二南津軽 青森県 黒石市 路面改良1式 27 5,600 5,600 100% ④-A 1.7 1.7 ha

農地整備 通作条件整備型 新郷 青森県 新郷村 路面改良1式 27 ～ 1 200,686 200,686 100% ④-A 151.4 151.4 ha

農地整備 通作条件整備型 沖館 青森県 平川市 附帯工１式 27 10,274 10,274 100% ④-A 0.9 0.9 ha

農地整備 通作条件整備型 内田 青森県 むつ市 農道175ｍ 27 ～ 29 26,340 26,340 100% ④-A 5.6 5.6 ha

農地整備 通作条件整備型 相沢 青森県 青森市 路面改良1式 27 ～ 29 72,400 72,400 100% ④-A 39.9 39.9 ha

農地整備 通作条件整備型 小栗山 青森県 弘前市 路面改良1式 27 ～ 28 284,000 284,000 100% ④-A 1544.1 1544.1 ha

農地整備 通作条件整備型 沖浦 青森県 黒石市 路面改良1式 27 ～ 29 93,600 93,600 100% ④-A 53 53 ha

農地整備 通作条件整備型 鳥舌内 青森県 南部町 附帯工１式 27 3,990 3,990 100% ④-A 0.3 0.3 ha

農地整備 通作条件整備型 五戸北部 青森県 五戸町 路面改良1式 27 24,000 24,000 100% ④-A 21.4 21.4 ha

農地整備 通作条件整備型 南郷 青森県 八戸市 路面改良1式 27 1,542 1,542 100% ④-A 22 22 ha

農地整備 通作条件整備型 池ノ堂 青森県 五戸町 路面改良1式 27 13,960 13,960 100% ④-A 14.6 14.6 ha

農地整備 通作条件整備型 若宮 青森県 中泊町 農道1,800ｍ 27 ～ 28 41,052 41,052 100% ④-A 237.8 237.8 ha

農地整備 通作条件整備型 東部三沢 青森県 三沢市 路面改良1式 27 38,800 38,800 100% ④-A 498.5 498.5 ha

農地整備 通作条件整備型 南部町 青森県 南部町 路面改良1式 27 ～ 1 272,392 272,392 100% ④-A 1278.9 1278.9 ha

農地整備 通作条件整備型 田茂代 青森県 新郷村 路面改良1式 27 11,830 11,830 100% ④-A 13.1 13.1 ha

農地整備 通作条件整備型 津軽北部 青森県 つがる市 路面改良1式 27 ～ 1 365,950 365,950 100% ④-A 2297.8 2297.8 ha

農地整備 通作条件整備型 第２田子 青森県 田子町 路面改良1式 27 ～ 29 98,918 98,918 100% ④-A 2205.8 2205.8 ha

農地整備 通作条件整備型 外の沢 青森県 弘前市 農道1,637m 27 ～ 1 302,566 302,566 100% ④-A 33.8 33.8 ha

農地整備 通作条件整備型 下湯口・原ヶ平 青森県 弘前市 路面改良1式 27 ～ 28 170,000 170,000 100% ④-A 3280 3280 ha

農地整備 通作条件整備型 八戸南 青森県 八戸市 路面改良1式 27 ～ 1 584,186 584,186 100% ④-A 1854.7 1854.7 ha

農地整備 通作条件整備型 丹内 青森県 三戸町 路面改良1式 27 ～ 29 90,026 90,026 100% ④-A 75.1 75.1 ha

農地整備 通作条件整備型 階上 青森県 階上町 路面改良1式 27 ～ 1 275,000 275,000 100% ④-A 1797.1 1797.1 ha

農地整備 通作条件整備型 馬門 青森県 野辺地町 路面改良1式 27 ～ 1 207,500 207,500 100% ④-A 195 195 ha

農地整備 通作条件整備型 東北第１ 青森県 東北町 路面改良1式 27 ～ 1 317,192 317,192 100% ④-A 562.5 562.5 ha

農地整備 通作条件整備型 東北第２ 青森県 東北町 路面改良1式 27 ～ 1 300,200 300,200 100% ④-A 484.8 484.8 ha

農地整備 通作条件整備型 権現沢 青森県 六戸町 路面改良1式 27 ～ 1 113,500 113,500 100% ④-A 79.6 79.6 ha

農地整備 通作条件整備型 上弥生 青森県 弘前市 農道1,030ｍ 27 ～ 1 136,538 136,538 100% ④-A 40.3 40.3 ha

農地整備 通作条件整備型 下田子 青森県 田子町 農道500m（～R3） 27 ～ 1 92,132 92,132 100% ④-A 0 0 ha

農地整備 通作条件整備型 庄内第５ 青森県 六ヶ所村 農道1,013m 27 ～ 1 135,228 135,228 100% ④-A 31.9 31.9 ha

農地整備 通作条件整備型 高杉・貝沢 青森県 弘前市 路面改良1式 27 52,400 52,400 100% ④-A 1483.7 1483.7 ha

農地整備 通作条件整備型 六郷 青森県 黒石市 路面改良1式 27 ～ 30 137,222 137,222 100% ④-A 315.1 315.1 ha

農地整備 通作条件整備型 五戸台地 青森県
五戸町・新

郷村
路面改良1式 27 ～ 1 455,582 455,582 100% ④-A 213.9 213.9 ha

農地整備 通作条件整備型 中野 青森県 鶴田町 路面改良1式 27 ～ 1 319,000 319,000 100% ④-A 138.5 138.5 ha

農地整備 通作条件整備型 老部川 青森県 六ヶ所村 路面改良1式 27 ～ 1 110,046 110,046 100% ④-A 116 116 ha

農地整備 通作条件整備型 木ノ間 青森県 新郷村 路面改良1式 28 ～ 1 74,243 74,243 100% ④-A 9.4 9.4 ha

農村整備 農業集落排水事業 水元2期 鶴田町 鶴田町 管水路1式ほか 27 ～ 1 554,500 554,500 100% ⑥-A 3 3 施設

農村整備 農業集落排水事業 杉ヶ沢 西目屋村 西目屋村 機能強化1式 27 ～ 28 53,000 53,000 100% ⑥-A 1 1 施設

農村整備 農業集落排水事業 藤崎町 藤崎町 藤崎町 最適整備構想策定1式 27 5,000 5,000 100% ⑥-A 7 7 施設

農村整備 農業集落排水事業 六戸町 青森県 六戸町 調査計画１式 27 2,500 2,500 100% ⑥-A 3 3 施設

農村整備 農業集落排水事業 東北町 青森県 東北町 調査計画１式 27 2,500 2,500 100% ⑥-A 2 2 施設

農村整備 農業集落排水事業 百目木 青森県 横浜町 機能強化1式 28 ～ 29 60,000 60,000 100% ⑥-A 1 1 施設

農村整備 農業集落排水事業 十和田市総合1期 青森県 十和田市 機能強化1式 28 ～ 29 113,000 113,000 100% ⑥-A 4 4 施設

農村整備 農業集落排水事業 十和田市総合2期 青森県 十和田市 調査計画　1式 28 ～ 28 2,500 2,500 100% ⑥-A 4 4 施設

農村整備 農業集落排水事業 おいらせ町 おいらせ町 おいらせ町 最適整備構想策定1式 28 ～ 29 5,000 5,000 100% ⑥-A 1 1 施設



農村整備 集落基盤再編型 上北 青森県 東北町 農用排481.6mほか 27 ～ 28 55,000 55,000 100% ⑤-A 1 1 集落

農村整備 集落基盤再編型 六戸 青森県 六戸町 農道755mほか 27 ～ 1 301,100 301,100 100% ⑤-A 3.2 3.2 集落

農村整備 集落基盤再編型 みさわ 青森県 三沢市 農道5,527mほか 27 ～ 1 497,000 497,000 100% ⑤-A 9.3 9.3 集落

農村整備 実施計画策定型 弘前中央 青森県 弘前市 実施計画策定1式 28 10,000 10,000 100% ⑤-B 1 1 地区

農村整備
中山間地域総合整
備型

南部町 青森県 南部町 農道4,222mほか 27 ～ 1 661,000 661,000 100% ⑤-A 11.3 11.3 集落

農村整備
中山間地域総合整
備型

十和田西部 青森県 十和田市 農道637mほか 27 ～ 30 468,850 468,850 100% ⑤-A 4.8 4.8 集落

農村整備
中山間地域総合整
備型

下北北部 青森県
大間町・風間浦村・

佐井村 農道1,300mほか 27 ～ 1 713,817 713,817 100% ⑤-A 5.6 5.6 集落

　効果促進事業
下北北部

（効果促進）
青森県

大間町・風間浦村・
佐井村 附帯工１式 27 ～ 1 15,813 15,813 100% - - - -

農村整備
中山間地域総合整
備型

三戸 青森県 三戸町 農道855mほか 27 ～ 1 1,078,000 1,078,000 100% ⑤-A 7.1 7.1 集落

農村整備
中山間地域総合整
備型

七戸 青森県 七戸町 農用排5,303mほか 27 ～ 1 983,700 983,700 100% ⑤-A 18.2 18.2 集落

農村整備
中山間地域総合整
備型

ふるさと新郷 青森県 新郷村 農用排910mほか 27 ～ 1 1,206,800 1,206,800 100% ⑤-A 0.9 0.9 集落

農村整備
中山間地域総合整
備型

北東北 青森県 東北町 農道5,839mほか 27 ～ 1 926,700 926,700 100% ⑤-A 3.5 3.5 集落

農村整備 実施計画策定型 白神２期 青森県 西目屋村 実施計画策定1式 27 8,000 8,000 100% ⑤-B 1 1 地区

農村整備
中山間地域総合整
備型

白神２期 青森県 西目屋村 農用排1,075mほか 28 ～ 1 489,812 489,812 100% ⑤-A 1.7 1.7 集落

農地整備
農業基盤整備促進
事業

南池ノ平 青森県 十和田市 用水路工1,749.5m 27 ～ 27 43,000 43,000 100% ②-A 49 49 ha

農地整備
農業基盤整備促進
事業

荒屋平２期 青森県 七戸町 用水路工170m 28 7,500 7,500 100% ②-A 53 53 ha

農地整備 通作条件整備型 瀬辺地 青森県 蓬田村 路面改良1式 29 ～ 1 163,000 163,000 100% ④-A 247.4 247.4 ha

農地整備 通作条件整備型 地蔵平 青森県 五戸町 農道 L=600ｍ 29 ～ 1 161,980 161,980 100% ④-A 23.9 23.9 ha

農地整備 通作条件整備型 五所川原第二 青森県 中泊町 路面改良1式 29 ～ 1 223,900 223,900 100% ④-A 1035.6 1035.6 ha

農地整備 通作条件整備型 田名部 青森県 むつ市 路面改良1式 29 ～ 1 105,000 105,000 100% ④-A 161 161 ha

水利施設整備
基幹水利施設保全
型

神明川原 青森県 八戸市 用水路工 L=377m 29 ～ 1 64,200 64,200 100% ②-A 84 84 ha

水利施設整備
地域用水環境整備
事業

奈良寛ため池 弘前市 弘前市 小水力発電 1施設 29 ～ 30 11,000 11,000 100% ⑥-A 1 1 施設

水利施設整備
地域用水環境整備
事業

舞手 青森県 田子町 魚道1箇所（～R3） 29 ～ 1 109,648 109,648 100% ⑥-A - - 施設

水利施設整備
地域用水環境整備
事業

西越田中 青森県 新郷村 魚道1箇所（～R3） 29 ～ 1 33,284 33,284 100% ⑥-A - - 施設

農村整備 農業集落排水事業 六戸 六戸町 六戸町 電気設備　1式 29 ～ 30 63,000 63,000 100% ⑥-A 3 3 施設

農村整備 農業集落排水事業 東北町 東北町 東北町 電気設備　1式 29 ～ 30 111,000 111,000 100% ⑥-A 2 2 施設

農村整備 農業集落排水事業 青森市 青森市 青森市 最適整備構想策定1式 29 ～ 1 22,860 22,860 100% ⑥-A 8 8 施設

農村整備 農業集落排水事業 五所川原市 五所川原市 五所川原市 最適整備構想策定1式 29 ～ 30 10,200 10,200 100% ⑥-A 3 3 施設

農村整備 農業集落排水事業 中泊町 中泊町 中泊町 最適整備構想策定1式 29 ～ 30 3,300 3,300 100% ⑥-A 1 1 施設

農村整備 農業集落排水事業 六ヶ所村 六ヶ所村 六ヶ所村 最適整備構想策定1式 29 ～ 30 9,000 9,000 100% ⑥-A 3 3 施設

農村整備 農業集落排水事業 平川 平川市 平川市 調査計画　1式 29 3,000 3,000 100% ⑥-A 4 4 施設

農村整備 農業集落排水事業 桑野木田 つがる市 つがる市 調査計画　1式 29 4,000 4,000 100% ⑥-A 1 1 施設

農村整備 集落基盤再編型 弘前中央 青森県 弘前市 農用排1,992mほか 29 ～ 1 417,876 417,876 100% ⑤-A 1.1 1.1 集落

農村整備 実施計画策定型 五戸 青森県 五戸町 実施計画策定1式 29 7,000 7,000 100% ⑤-B 1 1 地区

農村整備 実施計画策定型 田子 青森県 田子町 実施計画策定1式 29 7,000 7,000 100% ⑤-B 1 1 地区

海岸保全施設整
備事業

海岸堤防等老朽化
対策

青森 青森県
風間浦村・むつ市・
横浜町・深浦町 長寿命化計画策定1式 29 47,380 47,380 100% ③-B 1 1 地区

農村整備 農業集落排水事業 平川 平川市 平川市 調査計画　1式 30 2,376 2,376 100% ⑥-A 4 4 施設

農村整備 農業集落排水事業 桑野木田 つがる市 つがる市 調査計画　1式 30 600 600 100% ⑥-A 1 1 施設

農村整備 農業集落排水事業 十和田市総合3期 十和田市 十和田市 調査計画　1式 30 3,000 3,000 100% ⑥-A 4 4 施設

農村整備 農業集落排水事業 弘前市 弘前市 弘前市 最適整備構想策定1式（～R2） 30 ～ 1 21,255 21,255 100% ⑥-A - - 施設

農村整備 農業集落排水事業 八戸市 八戸市 八戸市 最適整備構想策定1式 30 ～ 1 13,800 13,800 100% ⑥-A 3 3 施設

農村整備 農業集落排水事業 新郷村 新郷村 新郷村 最適整備構想策定1式 30 ～ 1 3,460 3,460 100% ⑥-A 1 1 施設

農村整備 農業集落排水事業 十和田市総合2期 十和田市 十和田市 機能強化1式 30 ～ 1 114,000 114,000 100% ⑥-A 4 4 施設

農村整備
中山間地域総合整
備型

五戸東(1期) 青森県 五戸町 農用排674mほか 30 ～ 1 342,000 342,000 100% ⑤-A 18.4 18.4 集落

農村整備
中山間地域総合整
備型

アグリタプコピア
(1期)

青森県 田子町 農用排171mほか 30 ～ 1 219,000 219,000 100% ⑤-A 2.3 2.3 集落

農地整備 通作条件整備型 竜ヶ平 青森県 弘前市 路面改良1式 30 ～ 1 153,436 153,436 100% ④-A 92.4 92.4 ha

農地整備 通作条件整備型 沖浦第２ 青森県 黒石市 路面改良1式 30 ～ 1 75,576 75,576 100% ④-A 0 0 ha

農地整備 通作条件整備型 青森市 青森市 青森市 農道橋点検診断1式（～R2） 30 ～ 1 5,400 5,400 100% ④-B - - 地区

農地整備 通作条件整備型 平内 平内町 平内町 農道橋点検診断1式 30 6,000 6,000 100% ④-B 7 7 地区

農地整備 通作条件整備型 五所川原市 五所川原市 五所川原市 農道橋点検診断1式 30 5,832 5,832 100% ④-B 7 7 地区



農地整備 通作条件整備型 つがる市 つがる市 つがる市 農道橋点検診断1式 30 12,852 12,852 100% ④-B 12 12 地区

農地整備 通作条件整備型 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町 農道橋点検診断1式 30 3,888 3,888 100% ④-B 3 3 地区

農地整備 通作条件整備型 西海岸・深浦 深浦町 深浦町 農道橋点検診断1式（～R2） 30 ～ 1 16,710 16,710 100% ④-B - - 地区

農地整備 通作条件整備型 中泊町 中泊町 中泊町 農道橋点検診断1式 30 5,400 5,400 100% ④-B 4 4 地区

農地整備 通作条件整備型 横浜町 横浜町 横浜町 農道橋点検診断1式 30 3,931 3,931 100% ④-B 3 3 地区

農地整備 通作条件整備型 風間浦村 風間浦村 風間浦村 農道橋点検診断1式（～R2） 30 ～ 1 3,016 3,016 100% ④-B - - 地区

海岸保全施設整
備事業

海岸堤防等老朽化
対策

青森2期 青森県 深浦町・大間町 長寿命化計画策定1式 30 32,690 32,690 100% ③-B 1 1 地区

農地整備 経営体育成型 粒ヶ谷地 青森県 五戸町 区画整理工18.0ha 29 ～ 1 376,000 0 0% ①-A 18 0 ha

農村整備 農業集落排水事業 平川市総合1期 平川市 平川市 機能強化1式 1 31,000 31,000 100% ⑥-A 1 1 施設

農村整備 農業集落排水事業 桑野木田 つがる市 つがる市 機能強化1式 1 50,686 50,686 100% ⑥-A 1 1 施設

農村整備 農業集落排水事業十和田市総合3期 十和田市 十和田市 調査計画　1式 1 2,400 2,400 100% ⑥-A 4 4 施設

農村整備 農業集落排水事業 おいらせ町北部 おいらせ町 おいらせ町 調査計画　1式 1 1,804 1,804 100% ⑥-A 1 1 施設

農村整備 農業集落排水事業 南部町 南部町 南部町 最適整備構想策定1式（～R2） 1 6,000 6,000 100% ⑥-A - - 施設

農村整備 農業集落排水事業 田舎館村 田舎館村 田舎館村 最適整備構想策定1式（～R2） 1 2,000 2,000 100% ⑥-A - - 施設

農村整備 農業集落排水事業 七戸町 七戸町 七戸町 最適整備構想策定1式（～R2） 1 4,000 4,000 100% ⑥-A - - 施設

農村整備 農業集落排水事業 三沢市 三沢市 三沢市 最適整備構想策定1式（～R2） 1 2,000 2,000 100% ⑥-A - - 施設

農村整備 農業集落排水事業 横浜町 横浜町 横浜町 最適整備構想策定1式 1 1,400 1,400 100% ⑥-A 1 1 施設

農村整備 農業集落排水事業 黒石市 黒石市 黒石市 最適整備構想策定1式（～R2） 1 2,000 2,000 100% ⑥-A - - 施設

農村整備 農業集落排水事業 西目屋村 西目屋村 西目屋村 最適整備構想策定1式（～R2） 1 8,560 8,560 100% ⑥-A - - 施設

農地整備 通作条件整備型 むつ市 むつ市 むつ市 農道橋点検診断1式（～R2） 1 1,100 1,100 100% ④-B - - 地区

農地整備 通作条件整備型 南部町 南部町 南部町 農道橋点検診断1式 1 2,145 2,145 100% ④-B 1 1 地区

24,960,739 21,444,527小  計
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