

## 平成28年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (東青地域県民局地域整備部長表彰)

工事名	国道 280 号交付金(道路改築)工事	
施工箇所	青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田高銅屋地内	
請負者	(株)大坂組	東青地域県民局地域整備部長表彰
監理技術者	小枝 照常	優良技術者表彰

工事概要	請負額 91,758,960 円
工期 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 20 日	評定点 83 点
完成年月日 平成 28 年 3 月 15 日	代表者 代表取締役 大坂 憲一
概要 施工数量 N=1.0 基	現場代理人 岩谷 隆
橋台工 N=1.0 基 (A1 橋台)	監理技術者 小枝 照常
道路土工 N=1.0 式 (路体盛土 5200m <sup>3</sup> )	推薦公所 東青地域県民局 地域整備部
	総括監督員 下村 誠
	主任監督員 谷藤 吉時
	監督員 棟方 淳一

### 表彰理由

本工事は、一般国道 280 号蓬田～蟹田バイパスにおける JR 津軽線蟹田こ線橋新設事業の内、A1 橋台工 1 基を施工したものである。同時期に JR 発注の蟹田こ線橋新設工事(P1 橋脚 1 基・P2 橋脚 1 基)が施工中であったことから、工事連絡協議会を設置し、協議会会長として積極的に施工調整を行った。また、施工箇所は強風が発生する地区であり、作業場所が JR 軌道に近いことから、橋台床掘り法面の崩壊防止、安全ネットによる飛散防止及び橋台枠組足場を防災メッシュシートで覆うことにより、飛散防止対策や高所作業での墜落防止対策を徹底した。このように、地域特有の困難な自然条件を克服しつつ、更には JR 発注工事との施工調整を行い、安全管理の徹底に努めるなど、他の模範となる優良工事である。

完成写真 (A1 橋台及び路体盛土)



JR 工事と同時期施工



足場墜落防止対策



工事連絡協議会



高所での安全作業



法面保護と飛散防止



散水車で路面清掃



### 受賞コメント

この度、東青地域県民局地域整備部長表彰を賜わり、誠にありがとうございました。この受賞は、担当ご指導していただいた監督職員の皆様ならびに、外ヶ浜町の皆様、JR 工事関係各位の皆様のご協力があったの事と、心から深く感謝いたしております。

今後ともこの受賞を励みとし、更なる技術の向上と地域社会へ貢献できるよう、一層の努力をしております。今後ともご指導ご鞭撻を賜わりますよう、よろしく願い申し上げます。



代表取締役  
大坂 憲一



監理技術者  
小枝 照常

## 平成28年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (東青地域県民局地域整備部長表彰)

工事名 川部区域急傾斜地崩壊対策工事

施工箇所 青森市大字野沢地内

受注者 (株)鹿内組 **東青地域県民局地域整備部長表彰**

主任技術者 清藤 陽子 **優良技術者表彰**

### 工事概要

工期 平成27年3月25日～平成27年11月30日

完成年月日 平成27年11月25日

概要 施工延長 L=31.5m  
法面工 N=1式  
待受擁壁工 L=31.5m  
転落防止柵工 L=33.0m

請負額 59,650,560円

評定点 84点

代表者 代表取締役社長 鹿内 雄二

現場代理人 清藤 陽子

主任技術者 清藤 陽子

推薦公所 東青地域県民局  
地域整備部

総括監督員 後藤 正

主任監督員 斉藤 真吾

監督員 三橋 八州男

### 表彰理由

本工事は、人家及び避難所等を保全するために実施された急傾斜地崩壊対策工事である。保全対象物である人家と対策を要する斜面との距離が非常に近接しており、住民対策や仮設計画の工夫が要する工事であったが、個別訪問による地域住民とのコミュニケーションを図るとともに、下流水路の清掃や土砂流出防止のための仮排水管及び敷鉄板を設置するなどの自主的な取り組みを行い、工事を完成させた。

以上のように、地域への貢献や工事の安全管理に努め、顕著な成果をあげたものであり、他の模範となる優良工事である。

【完成写真】



【ノンフレーム工法】



【地域住民への個別訪問】



【敷鉄板設置状況】



【下流水路の清掃】



【仮排水管設置状況】



### 受賞コメント

この度は東青地域県民局地域整備部長表彰を賜り、誠にありがとうございます。施工にあたり、狭い作業環境の改善と水路の確保が課題でしたが、隣接する民地の一部を借りて敷鉄板を設置する提案を承諾頂き、安全に作業を進めることができました。今後もこの受賞を励みに更なる品質・技術力の向上に努めてまいりますので、ご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。最後に、ご指導いただきました監督職員の皆様、ご協力くださった近隣住民、関係者の皆様に心より感謝と御礼を申し上げます。



代表取締役社長  
鹿内 雄二



主任技術者  
清藤 陽子

## 平成28年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (東青地域県民局地域整備部長表彰)

工事名 青森港港湾環境整備（浜町）工事

施工箇所 青森市本町地内

受注者 (株)青洋建設 **東青地域県民局地域整備部長表彰**

主任技術者 蝦名 浩人 **優良技術者表彰**

### 工事概要

工期 平成27年7月14日～平成28年2月28日

完成年月日 平成28年2月25日

概要 施工延長 L=55.0m  
上部工 L=55.0m  
付属工 L=1式

請負額 121,817,520円

評定点 83点

代表者 代表取締役 高橋 昭子

現場代理人 蝦名 浩人

主任技術者 蝦名 浩人

推薦公所 東青地域県民局  
地域整備部

総括監督員 平田 昌樹

主任監督員 岩森 茂

監督員 伊藤 義晃

### 表彰理由

本事業は、青森市本町地内において、親水・賑わい空間の創出及び冬季における雪処理機能を備えた親水緑地として整備を進めている事業であり、当該工事は栈橋上部工L=55.0mを施工したものである。

本工事は、作業船団を構成し海上から上部工を施工したものであるが、足場設置の際は鋼管杭の重防食防護のためのゴム製緩衝材を使用し既設鋼管杭の損傷を防ぐ配慮を行った。

また、コンクリートの品質向上のため、クラックの発生を低減させるための被膜養生材、打継目処理には洗い出し不要の処理剤を使用した。更に、作業員の安全対策として、現場事務所へエアコン、ウォーターサーバー等を設置し熱中症予防に努めた。

このように、海上施工という厳しい施工環境ではあるが、良好な品質管理に努め、作業員の安全にも配慮するなど、他の模範となる優良工事である。

完成



支保海上施工



重防食防護(ゴム製緩衝材)



コンクリート  
被膜養生材



### 受賞コメント

この度は、東青地域整備部長表彰を賜りまして、誠にありがとうございます。この賞の受賞に当たり、ご協力とご指導を頂いた関係各位に心から感謝とお礼を申し上げます。

今後とも、安全施工を第一に良好な品質管理に努め、顧客満足度への追求にて更に多くの地域貢献をしていく所存でございますので、監督職員の皆様をはじめ、関係各位の更なるご指導を賜ります様宜しくお願い申し上げます。



代表取締役  
高橋 昭子



主任技術者  
蝦名 浩人

## 平成28年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (中南地域県民局地域整備部長表彰)

工事名 国道102号道路災害防除工事

施工箇所 平川市葛川地内

受注者 (株)小山内組 **中南地域県民局地域整備部長表彰**

主任技術者 岩山 徳夫 **優良技術者表彰**

### 工事概要

工期 平成27年6月30日～平成27年12月25日

完成年月日 平成27年12月25日

概要 施工延長 L=65.4m  
 法枠工 N=1.0式  
 アンカー工 N=225本  
 集排水ボーリング N=1.0式

請負額 51,856,200円

評定点 82点

代表者 代表取締役 小山内 澄枝

現場代理人 岩山 徳夫

主任技術者 岩山 徳夫

推薦公所 中南地域県民局  
 地域整備部

総括監督員 菅野 智之

主任監督員 藤林 敏一

監督員 細川 敦啓

### 表彰理由

本工事は、既設法枠を撤去し、新たに設置したものである。施工箇所は、地すべり危険箇所内に位置し、法面からの多量の湧水により、一部で地山の空洞化のため法枠ブロックの崩落があり、早急の対策が必要とされていた。施工に際しては、湧水の排除が求められたため、暗渠を施工するとともに、排水ボーリング施工時、地下水位を管理し、水位が下がったことを確認するなど、品質管理等に努めてきた。また、通行車両・地域住民・当該工事作業の安全確保を図るため、法面動態観測システム工を実施した。さらに、施工区域外においても、法面の変位が認められたため、測量、調査を実施し、経過観察を行った。以上のような取り組みに積極的であり、他の模範となる優良工事である。

完成写真



暗渠排水設置



法面復旧状況



ソイル整形状況



法面保護状況



地山移動伸縮計設置



道路洗浄清掃状況



### 受賞コメント

このたび、地域整備部長表彰を賜り、誠にありがとうございます。ご指導いただきました監督職員の皆様、ご協力をいただいた関係各位の皆様には心から感謝申し上げます。この受賞を励みとし、施工品質の向上、地域社会の貢献を心掛けた施工ができますよう尽力して参りますので、今後ともご指導・ご鞭撻の程 よろしくお願い申し上げます。



代表取締役  
小山内 澄枝



主任技術者  
岩山 徳夫

## 平成28年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (中南地域県民局地域整備部長表彰)

工事名 弘前田舎館黒石線道路改築（改良・舗装）工事

施工箇所 南津軽郡田舎館村大字畑中地内

受注者 (株)福原組 **中南地域県民局地域整備部長表彰**

主任技術者 久保田 宏 **優良技術者表彰**

### 工事概要

工期 平成27年3月24日～平成27年10月31日

完成年月日 平成27年9月29日

概要 施工延長 L=78.7m  
 地盤改良工 A= 919 m<sup>2</sup>  
 排水構造物工 L= 162m  
 舗装工 A=1,690 m<sup>2</sup>  
 縁石工 L= 74m

請負額 41,601,600 円

評定点 84 点

代表者 代表取締役 福原 順三

現場代理人 久保田 宏

主任技術者 久保田 宏

推薦公所 中南地域県民局  
 地域整備部

総括監督員 菅野 智之

主任監督員 佐藤 尚武

監督員 神 宏樹

### 表彰理由

本工事は、バイパス整備を実施したものである。工事箇所は、交通量の多い交差点を含むため、田舎館村や交安委員会との連絡・調整を密に行う必要があった。また住宅街であることから、近接住民の方々の安全性確保に留意し、きめ細かな情報提供に努め、事故なく完成させた。さらに、工事中の道路利用者の利便性確保、歩行者への交通安全確保に努めるとともに、地域貢献として、開通に伴う予告看板設置・道路清掃・草刈りを実施したことから、他の模範となる優良工事である。

完成写真



掘削作業



舗設作業



交通規制



除草作業



清掃作業



開通予告看板



### 受賞コメント

この度は、栄誉ある青森県県土整備部優良工事表彰を賜り、誠に有難うございます。これも担当各監督員のご指導と、地域住民の方々のご協力、また施工に携わっていただいた関連業者の方々のご協力のおかげによるもので、深く感謝し厚くお礼申し上げます。

今後もこの受賞を励みとし、更なる地域貢献・技術向上に努力してまいります。



代表取締役  
福原 順三



主任技術者  
久保田 宏

## 平成28年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (中南地域県民局地域整備部長表彰)

工事名	西目屋二ツ井線橋梁補修（釣瓶橋）工事	
施工箇所	中津軽郡西目屋村大字砂子瀬地内	
受注者	(株)永澤興業	中南地域県民局地域整備部長表彰
主任技術者	八木澤 晃	優良技術者表彰

工事概要	請負額 74,442,240円
工期 平成27年7月1日～平成27年12月18日	評定点 82点
完成年月日 平成27年12月3日	代表者 代表取締役 永澤 弘夫
概要 施工延長 L=115m	現場代理人 八木澤 晃
断面修復工 1橋	主任技術者 八木澤 晃
配水管補修工 1式	推薦公所 中南地域県民局 地域整備部
橋梁再塗装工 A=3,410m <sup>2</sup>	総括監督員 菅野 智之
橋梁足場工 A=1,510m <sup>2</sup>	主任監督員 佐藤 尚武
	監督員 細川 敦啓

### 表彰理由

本工事は、釣瓶橋の橋梁塗装（防食機能）の劣化及び漏水や凍害に伴う下部工のひび割れや剥離等が確認されたため、補修したものである。本格的な積雪を迎える前に完成する必要がある、厳しい実質工期（約3ヶ月）にも関わらず、アーチ橋という特殊な吊足場を用いなければならない状況の中で、橋梁点検車を使用する等作業の安全性向上及び省力化に努め、事故なく完成させた。このような困難な施工環境を克服し、工程、品質及び安全管理、出来映えにも顕著な成績を上げたことから、他工事の模範となる優良工事である。



### 受賞コメント

このたびは、地域整備部長表彰を戴き誠にありがとうございます。監督職員の皆様のご指導並びに、関係各位の皆様のご協力のおかげと心より感謝申し上げます。

今後は、これに奢ることなく、今回いただいた賞を励みとし、より一層工事の施工、品質の向上に努め、公共工事によるインフラ整備を通して、微力ではありますが、全力で、県民の皆様にご貢献するため精進してまいります。



代表取締役  
永澤 弘夫



主任技術者  
八木澤 晃

## 平成28年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (三八地域県民局地域整備部長表彰)

工事名 八戸環状線道路改良工事

施工箇所 八戸市北インター工業団地地内

受注者 株式会社 下館組

三八地域県民局地域整備部長表彰

監理技術者 松館 昌平

優良技術者表彰

### 工事概要

工期 平成27年7月8日～平成28年3月25日

完成年月日 平成28年3月24日

概要 施工延長 L=131.0m  
地盤改良工 A=2,324.5 m<sup>2</sup>  
擁壁工 L=256.1m  
排水構造物工 N=1.0式  
舗装工(下層路盤工) A=2,324.5 m<sup>2</sup>

請負額 101,174,400円

評定点 81点

代表者 代表取締役 下館 幸治

現場代理人 松館 昌平

監理技術者 松館 昌平

推薦公所 三八地域県民局  
地域整備部

総括監督員 岡前 憲秀

主任監督員 米田 均

監督員 藤田 恭之

### 表彰理由

本工事は、八戸北インター工業団地からの雨水排水を含む管渠工(耐圧ポリエチレン管φ1000)の施工、道路土工(切土) V=15,200m<sup>3</sup>、地盤改良工、擁壁工及び下層路盤工を施工したものであり、施工に当たっては、隣接工区に流用土運搬を行う工区として、それぞれの工程把握のため連絡協議会等を設立して作業工程に遅延することのないよう工程調整を行い、隣接工事を含めた全体の工事が円滑に進捗する主導的役割を果たした。

また、創意工夫においては、路側シールコンクリートの凍上対策や現場隣接企業に対する事前説明と施工時の安全管理・対策の安全管理に顕著な実績がみられ、イメージアップでは、地元高校生のインターンシップの受け入れや環境負荷軽減を図る取り組みにおいて積極的な活動が認められ、他の模範となる優良工事である。



シールコンクリート凍上対策



隣接企業への事前説明



施工時の安全管理・対策



高校生インターンシップ



環境負荷軽減を図る取り組み



(エコアクション21)  
審査状況

### 受賞コメント

この度、三八地域県民局地域整備部長表彰の名誉を賜りましたのは、ご指導いただきました監督職員の皆様、ご協力いただきました施工業者及び現場周辺関係者の皆様の力添えのおかげであり、心より感謝申し上げます。

この受賞を励みに「顧客の満足を第一に考え、社会に貢献する」を念頭に、安定した品質確保を目指し、全社一丸となって地域社会に貢献できるよう努力して参りますので、今後とも関係各位の皆様のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役  
下館 幸治



監理技術者  
松館 昌平

## 平成28年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (三八地域県民局地域整備部長表彰)

工事名	茂市沢火山砂防工事		
施工箇所	田子町大字茂市地内		
受注者	三浦建設 株式会社	三八地域県民局地域整備部長表彰	
主任技術者	岩間 隆男	優良技術者表彰	

工事概要	請負額	65,782,800 円
工期	評定点	80 点
完成年月日	代表者	代表取締役 三浦 良一
概要	現場代理人	岩間 隆男
施工数量 N=1 式	主任技術者	岩間 隆男
コンクリート堰堤工 N=1 式	推薦公所	三八地域県民局 地域整備部
	総括監督員	田中 克人
	主任監督員	堀川 広徳
	監督員	笠井 太志

### 表彰理由

当工事は土石流による甚大な被害が想定される土石流危険渓流において、コンクリート堰堤工を施工したものである。コンクリートの打継部に打継剤を使用し、品質と施工性の向上に努め、短い工期内で工事を完成させた。

また、工事実施個所から下流の国道までの渓流に見られた倒木やゴミ等を処理し、地域貢献を果たすなどの取り組みもあった。以上のように、当工事は困難な自然条件を克服し、かつ品質向上や安全管理に努め、工事を完成させたものである。



完成



打継剤の使用



倒木処理

### 受賞コメント

この度は、三八地域県民局地域整備部長表彰を賜り、ありがとうございます。これも担当していただいた監督職員の皆様並びに、地域住民の皆様、関係者各位のご協力によるものと、深く感謝いたしております。今後もこの受賞を励みとし、地域社会の皆様にご満足していただける工事を心がけ、一層努力をしておりますので、今後ともご指導賜りますようお願いいたします。

代表取締役  
三浦 良一主任技術者  
岩間 隆男

## 平成28年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (西北地域県民局地域整備部長表彰)

工事名 山王川 河川改良工事

施工箇所 五所川原市相内地内

受注者 (株)平山建設 **西北地域県民局地域整備部長表彰**

主任技術者 大柳 孝篤 **優良技術者表彰**

### 工事概要

工期 平成27年8月11日～平成28年3月10日

完成年月日 平成28年3月10日

概要 施工数量 N=1式  
橋台工 N=1.0基  
場所打杭工 N=6.0本  
法覆護岸工 A=556.0m<sup>2</sup>

請負額 64,222,200円

評定点 84点

代表者 代表取締役 平山 久宗

現場代理人 大柳 孝篤

主任技術者 大柳 孝篤

推薦公所 西北地域県民局  
地域整備部

総括監督員 石岡 忠則

主任監督員 阿部 伸樹

監督員 藤田 貴志

### 表彰理由

本工事は、山王川河川改良工事の河道拡幅により市道に架設されていた「派立橋」の架替えのうちA2橋台及び取付護岸（兩岸）を施工したものである。施工箇所は家屋が隣接していることから、施工時の騒音・振動等が懸念されたが近隣住民と円滑なコミュニケーションをとりながら施工を行い、トラブル等もなく施工を完了した。また、迂回路案内標識や冬期間のスノーポール設置等、施工箇所を含めた現場全体の安全対策が図られた。以上のように、困難な社会的条件を克服し、かつ現場の安全管理に努め、特に顕著な成果をあげたもので、他の模範となる優良工事である。

#### 【完成写真：UAV使用】



#### 【施工箇所を含めた安全対策】

上流護岸保護



迂回路清掃



#### 【施工における安全対策】大型土のう製作時に専用器具の使用



### 受賞コメント

この度、西北地域県民局地域整備部長表彰を賜り心から感謝申し上げます。ご指導いただきました職員の皆様、またご協力いただきました関係各位に感謝申し上げます。公共工事を施工する者として、このような表彰を受けることは弊社ならびに現場を担当する監督員の励みとなります。

この受賞を機に、弊社の企業理念である「携わる人間に還元し、社会に貢献する」をさらに実践し、技術の向上・改善に努め、安全・安心を心掛け地域の発展に貢献して参ります。



代表取締役  
平山久宗



主任技術者  
大柳孝篤

## 平成28年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (西北地域県民局地域整備部長表彰)

工事名 国道101号(新廣戸橋)橋梁補修工事

施工箇所 西津軽郡深浦町大字広戸地内

受注者 (株)小角組 **西北地域県民局地域整備部長表彰**

主任技術者 永谷 幸一 **優良技術者表彰**

### 工事概要

工期 平成26年9月23日～平成27年9月30日

完成年月日 平成27年9月30日

概要 施工橋長 L=13.8m  
工場製作工 W=24.4t  
鋼橋架設工 N=1式  
床版工 N=1式  
旧橋撤去工 N=1式

請負額 51,025,680円

評定点 86点

代表者 代表取締役 小角 博雄

現場代理人 永谷 幸一

主任技術者 永谷 幸一

推薦公所 西北地域県民局

地域整備部

鱒ヶ沢道路河川事業所

総括監督員 三上 強

主任監督員 山内 勉

監督員 杉田 伸一

### 表彰理由

本工事は、昭和47年に架橋した橋梁の延命化工事として、塩害による鋼材の腐食やコンクリートの劣化が進んだ橋梁上部工の架替等を行うものであり、工事箇所は近傍に迂回路が無く、急カーブ・急勾配の途中にあるため施工中の安全管理が極めて重要であった。

施工に際し、民家に近接する迂回路の騒音振動対策、冬期間の事故防止のための工程管理、強風時等の安全管理、橋梁添架ケーブルを供用させながらの施工等、厳しい施工条件を克服し、かつ無事故、無災害で工事を完成させたもので、他の模範となる優良工事である。

完成写真




新しくなった橋桁と床版

[交通規制]



[騒音振動対策]



プレートを溶接し固定

[仮設迂回路]



[クレーン等作業]



[仮設迂回路(民家近接)]



[旧橋撤去]



ケーブル供用中の作業

### 受賞コメント

このたびは、地域整備部長表彰を賜り、心から感謝を申し上げます。公共事業を施工するものとして、この栄誉を受けることは大きな励みとなります。これからも、技術の研鑽と安全衛生管理活動に力を尽くし、地域社会の発展に貢献できるよう、さらなる努力をしていきたいと存じます。ご指導いただきました監督職員の方々、ご協力いただきました近隣住民、施工関係者の皆様には、衷心より感謝とお礼を申し上げます。



代表取締役  
小角 博雄



主任技術者  
永谷 幸一

## 平成28年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (西北地域県民局地域整備部長表彰)

工事名 国道101号(新原子橋)橋梁補修工事

施工箇所 五所川原市大字原子地内

受注者 (株)和島組 **西北地域県民局地域整備部長表彰**

主任技術者 白戸 誠一 **優良技術者表彰**

### 工事概要

工期 平成27年6月24～平成28年3月25日

完成年月日 平成28年3月25日

概要 施工延長L=6.6m  
箱型函渠工(B6000-H4850) L=16.0m  
伸縮継手工L=15.1m  
舗装工N=1式  
排水構造物工N=1式

請負額 102,176,640円

評定点 81点

代表者 代表取締役 和島 隆志

現場代理人 白戸 誠一

主任技術者 白戸 誠一

推薦公所 西北地域県民局  
地域整備部

総括監督員 工藤 裕二

主任監督員 楠美 誠

監督員 加藤 順康

### 表彰理由

本工事は、国道101号に架橋している新原子橋の耐震対策として杭基礎の箱型函渠へ更新するもので、杭基礎は高さ制限のある空間でも施工可能な桁下パイラー(バックホウ装着式杭打機)によりH型鋼を打設し、箱型函渠はボックスベアリング横引き工法により、組立式プレキャスト大型ボックスカルバートを設置した。既設橋梁の桁下という狭隘な空間を工事着手時の入念な現地調査及び綿密な施工計画により克服しているが、使用した杭打ち機械(桁下パイラー)は県内に無い機械であったため、その確保には時間を要し、工程調整に大変苦労した。このような困難で制約のある工事であったが、工事の安全管理に努め、工期内に円滑に完遂した優良工事である。

完成写真



桁下パイラーによるH鋼杭打ち状況



ボックスベアリングによる横引き状況



### 受賞コメント

この度は、栄えある西北地域県民局地域整備部長表彰を賜り、誠にありがとうございます。ご指導頂きました地域整備部監督職員の皆様、ご協力頂いた関係各位の皆様には心より感謝申し上げます。

今回の受賞を励みとし、更なる技術力向上と地域社会の発展に貢献できますよう尽力して参りますので、今後ともご指導、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。



代表取締役  
和島 隆志



主任技術者  
白戸 誠一

## 平成28年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (上北地域県民局地域整備部長表彰)

工事名	上北地域県民局管内橋梁維持工事	
施工箇所	上北地域県民局管内	
受注者	(株)中綱組	上北地域県民局地域整備部長表彰
主任技術者	吹越 貴幸	優良技術者表彰

工事概要	
工期	平成27年4月1日～平成28年3月25日
完成年月日	平成28年3月25日
概要	施工数量 N=337.0 橋
橋梁点検工	N=337.0 橋 緊急措置工 N=1.0 式
路面清掃工	L=5.18 km 橋梁付属物工 N=1.0 式
橋梁付属物清掃工	L=381.0m 舗装工 N=1.0 式
コンクリート構造物補修工	N=1.0 式

請負額	56,758,320 円
評定点	83 点
代表者	代表取締役 羽賀 義広
現場代理人	吹越 貴幸
主任技術者	吹越 貴幸
推薦公所	上北地域県民局 地域整備部
総括監督員	村上 寛
主任監督員	松村 明裕
監督員	大塚 憲司

### 表彰理由

本工事は、上北地域県民局管内の橋梁(337 橋)の維持管理として、日常点検、清掃、劣化損傷部の補修工事や異常時の緊急対応等を行うものである。工事にあたり、補修後の点検・維持管理を考慮した新工法(支承防食工法:透ける沓)の提案と施工、機動力を活かした敏速な緊急対応(通天橋、三本木跨線橋など 15 回の応急対応)また建設産業の将来を担う地元高校生に対し貴重な現場実習の場を提供するなど、工事期間を通して、青森県が進める「予防保全による長寿命化」の有効性を理解し新工法の積極的提案を行った点、利用者の安全と施設維持、将来を見据えたイメージアップへの取り組みは優秀であり、他の模範と認められる優良工事である。

[新工法の活用]



支承の腐食防止対策  
(稲生橋側道橋)

[機動力を活かした緊急措置]



主桁下面の断面修復(通天橋)



壁高欄遊間カバー復旧  
(三本木跨線橋)

[イメージアップ]



地元高校生の現場実習

### 受賞コメント

この度は、上北地域県民局地域整備部長表彰の栄誉を賜り、誠にありがとうございます。受賞に当たり、ご指導賜りました監督職員をはじめ関係者の皆様に心より御礼申し上げます。また、この賞を励みとして、さらに技術の研鑽を積み重ね「本質を見極め、本物を創るインフラの町医者」を目指し邁進していく所存です。

今後とも皆様のご指導とご鞭撻をお願い致します。



代表取締役  
羽賀 義広



主任技術者  
吹越 貴幸

## 平成28年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (上北地域県民局地域整備部長表彰)

工事名 三沢海岸高潮対策工事

施工箇所 三沢市淋代地内

受注者 (有)中村建設

上北地域県民局地域整備部長表彰

主任技術者 内沢 央教

優良技術者表彰

### 工事概要

工期 平成27年10月1日～平成28年3月20日

完成年月日 平成28年3月9日

概要 施工延長 L=108.3m  
海岸堤防工 N=1式

請負額 87,519,960円

評定点 85点

代表者 代表取締役 中村 三男

現場代理人 内沢 央教

主任技術者 内沢 央教

推薦公所 上北地域県民局  
地域整備部

総括監督員 荻沢 壽

主任監督員 八木田 孝夫

監督員 泉 拓弘

### 表彰理由

当該工事は、作業範囲の制約による工程遅延を防止するため、地盤改良工にNETIS登録技術のWILL工法(スラリー揺動攪拌)を積極的に採用するとともに、コンクリート二次製品を活用することにより工期を短縮した。また、寒中コンクリートの品質管理を適切に行うことで、初期のひび割れ発生を抑えた。


以上のように、厳しい作業条件の制約の中で確実な施工、工程調整に努め、また積極的に創意工夫するなど、他の模範となる優良工事である。



【NETIS登録技術の採用】



【寒中コンクリートの品質管理】



【二次製品の採用】



【高潮の影響】



### 受賞コメント

この度は、栄えある上北地域県民局地域整備部長表彰を賜り、誠に有難う御座います。御指導頂きました監督職員の皆様、また関係各位の皆様には心より御礼を申し上げます。

弊社は、この賞を励みとし、高品質で地域発展に貢献できるものづくりを目指すため、更なる技術の研鑽と情熱を持ち続けて精進して参ります。今後とも何卒御指導、御鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。



代表取締役  
中村 三男



主任技術者  
内沢 央教

## 平成28年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (上北地域県民局地域整備部長表彰)

工事名	国道 279 号道路改良工事	
施工箇所	横浜町字雲雀平地内	
受注者	(株)福萬組	上北地域県民局地域整備部長表彰
監理技術者	三浦 武志	優良技術者表彰

### 工事概要

工期 平成 27 年 6 月 3 日～平成 28 年 1 月 8 日

完成年月日 平成 27 年 12 月 22 日

概要 施工延長 L=240.0m  
道路土工 1 式 (法面整形工 A=3,010 m<sup>2</sup>)  
地盤改良工 1 式  
法面工 1 式 (植生工 A=2,882 m<sup>2</sup>)  
排水構造物工 1 式

請負額 99,817,920 円

評定点 84 点

代表者 代表取締役社長 井上 馨

現場代理人 三浦 武志

監理技術者 三浦 武志

推薦公所 上北地域県民局

地域整備部

総括監督員 飯豊 啓倉

主任監督員 松倉 義人

監督員 齋藤 敦厚

### 表彰理由

本工事は、下北地方生活圏と南部・青森地方生活圏との連携強化などを支援する地域高規格道路として計画された下北半島縦貫道路の一部を形成する切土区間の工事である。現場周辺では同時期に数社が隣接して工事を進めていたことから、お互いに連携し円滑に工事を進める必要があった。併せて、現場では周辺からの湧水が確認されたことから、特に降雨時など、現場や工程への影響を最小限に抑える工夫が必要であった。

そのような状況において本工事では、現場内に定点カメラ（現場ロイド）を設置し、工事関係者と現場状況を共有することで、現場の進捗状況の確認や、悪天候時の中止判断を速やかに行える体制を整えた。また同社は平成 27 年度の下半期において、国道 279 号道路改良工事に携わる受注者で組織される施工連絡協議会の会長を務めるなど、近隣施工請負者との各種調整作業を行った。それらの取り組みの結果、本工事において円滑な工事進捗が図れたところである。

以上、厳しい現場条件への対応や隣接工事との工程調整などを実施している点などが特に優秀であり、他の模範となる優良工事である。



完 成



定点カメラ



湧水処理の状況



連絡協議会

### 受賞コメント

この度は、上北地域県民局地域整備部長表彰を賜り誠にありがとうございます。工事完了に至るまでに関係者の皆様、監督員の温かいご指導を頂き、深くお礼申し上げます。又、地域の皆様にはご協力頂き心から感謝申し上げます。

今後はこの受賞を励みとし、『～心と技術を極めて「感動」への道標～』をモットーに、さらなる品質・技術の向上と共に、地域社会の発展に貢献できるよう邁進して参りますので、これからもご指導・ご鞭撻賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役社長  
井上 馨



監理技術者  
三浦 武志