

八戸港 復旧計画 (案)

平成23年7月31日現在

: 応急復旧工事
 : 暫定供用
 ☆ : 災害査定
 : 本格復旧工事
 : 供用

番号	施設名	水深	平成23年度												平成24年度												平成25年度	平成26年度	平成27年度				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3							
①	八太郎地区 北防波堤(中央部)				☆																												
②	八太郎地区 北防波堤(ハネ部)							☆																									
③	河原木地区 航路・泊地	-14m						☆																									
④	河原木地区 泊地	-7.5m				☆																											
⑤	八太郎地区 航路・泊地	-12m -13m						☆																									
⑥	八太郎地区 泊地	-13m				☆																											
⑦	八太郎地区 泊地	-7.5m				☆																											
⑧	八太郎地区 泊地	-10m				☆																											
	八戸港海岸	-10m							☆																								

施設配置図

