

時期	医療審議会、医療計画部会	医療業務課・本庁各課の作業内容・項目等	地域保健医療推進協議会（保健所）	地域医療構想調整会議及び協議の場
29年4月		・国から医療計画作成指針、疾病ごとの構築指針発出(H29.3.31)		
5月		・医療計画策定に係る国研修(H29.5.17～19)	H29.5.12 第1回 ワーキンググループ (検討内容) ・部内課長会議の内容の共有 (以降、月2回程度開催)	
6月	6月7日 第1回医療計画部会 ・組織会 (検討内容) ・見直しの進め方 ・国の指針の内容 ・構成案 ・策定手順・スケジュール	5疾病・5事業等に係る各協議会 (検討内容) ・疾病・事業ごとの医療連携体制 ・疾病・事業ごとの指標、施策 など		
7月			7～9月 第1回地域保健医療推進協議会 検討内容(案)※各保健所で決定 ・5疾病5事業及び在宅医療について (圏域ごとの現状、課題、これまでの取組とその成果、目指す方向性等) ・圏域において今後、重点的に取り組む事項について(取り組みの背景、これまでの取り組みの結果、目	7月～8月中旬 地域医療構想調整会議(県内6構想区域)
8月		受療動向調査の中間報告等を基に基準病床数の検討		
9月	9月中旬 第2回医療計画部会 (検討内容) ・各協議会の検討状況 ・基本方針 ・基準病床数の試算 ・二次医療圏の決定	関係課において医療計画原稿作成開始 ※協議会等における検討と並行作業で進める 9月末 県受療動向調査最終データ 基準病床数算定	※各圏域の重点的な取り組みを地域編として巻末に掲載する。	
10月	10月中旬 第1回医療審議会 (検討内容) ・部会の検討状況報告等			10月下旬 協議の場(県内6構想区域) ※地域医療構想調整会議と併せての開催を見込んで
11月		11月中旬に各課において医療計画原稿作成を終了 11月末 各課からの医療計画原稿が出そう時期		いるが、国からのデータ提供の遅れなどにより別日
12月	12月中旬 第3回医療計画部会 (検討内容) ・素案の提示 ・基準病床数決定			
30年1月～	1月中旬 第2回医療審議会 (検討内容) ・部会の検討状況報告等			
2月		関係団体、市町村等の意見聴取 パブリックコメント実施 2月 医療計画素案に関係団体、市町村、保健所、パブリックコメント等の意見を反映させ、医療計画最終案をまとめる	1月下旬 保健所への意見照会	
3月	3月中旬 第3回医療審議会 (検討内容) ・医療計画案を医療審議会に諮問、審議会より答申	医療計画見直しの知事決裁		