

青森県公共事業再評価に関する意見

(令和7年11月)

青森県公共事業再評価等審議委員会

目 次

- 1 令和7年度公共事業再評価対象事業に係る
県の対応方針(案)に対する委員会意見 1

- 2 青森県公共事業再評価等審議委員会委員名簿・審議経過 2

令和7年度公共事業再評価対象事業に係る県の対応方針（案）に対する委員会意見

番号	事業名	地区名等	実施場所	全体事業費 (千円)	予定工期	県の対応 方針(案)	公共事業再評価等審議委員会意見			備考
							意見	評価	附帯意見・評価理由	
1	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	上長慶平	深浦町	797,000	H27 ~ R10	継続	対応方針(案)どおり	継続		
2	林道整備事業 (育成林整備事業)	黒崎大間越線	深浦町	1,300,000	H22 ~ R11	継続	対応方針(案)どおり	継続		
3	農業農村整備事業 (経営体育成基盤整備事業)	土場川	東北町 七戸町	17,401,650	H27 ~ R12	継続	対応方針(案)どおり	継続		
4	農業農村整備事業 (中山間地域総合整備事業)	三戸	三戸町	2,254,350	H26 ~ R8	継続	対応方針(案)どおり	継続		
5	農業農村整備事業 (中山間地域総合整備事業)	ふるさと新郷	新郷村	2,718,450	H27 ~ R10	継続	対応方針(案)どおり	継続		
6	道路改築事業 (県道改築事業)	東北横浜線 戸鎖	六ヶ所村	3,040,000	H24 ~ R15以降	計画変更	対応方針(案)どおり	計画変更		(変更内容) 事業規模変更
7	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 天久岱Ⅱ期	八戸市	11,641,000	H27 ~ R5~ R9	継続	対応方針(案)どおり	継続		
8	道路改築事業 (県道改築事業)	弘前柏線 中崎	弘前市	1,827,000	H28 ~ R10~ R14	継続	対応方針(案)どおり	継続		
9	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 横浜北	むつ市~ 横浜町	29,600,000	H28 ~ R10~ R14	継続	対応方針(案)どおり	継続		
10	道路改築事業 (国道改築事業)	国道394号 榎林	七戸町	6,400,000	H21 ~ R10~ R14	計画変更	対応方針(案)どおり	計画変更		(変更内容) 事業規模変更
11	道路改築事業 (国道改築事業)	国道101号 追良瀬Ⅱ期	深浦町	8,400,000	H20 ~ R13以降	計画変更	対応方針(案)どおり	計画変更		(変更内容) 事業規模変更
12	河川事業 (大規模特定河川事業)	明神川	おいらせ町	3,287,000	H18 ~ R11	継続	対応方針(案)どおり	継続		
13	砂防事業 (地すべり対策事業)	石浜3号区域	外ヶ浜町	1,200,000	H25 ~ R9	継続	対応方針(案)どおり	継続		
14	街路事業 (道路改築事業)	紺屋町野田線	弘前市	4,260,000	H28 ~ R9	継続	対応方針(案)どおり	継続		

青森県公共事業再評価等審議委員会 委員名簿

区 分	氏 名	所 属 ・ 役 職 等
委 員	石田 清	弘前大学 農学生命科学部 教授
委 員 長	大橋 忠宏	弘前大学 人文社会科学部 教授
委 員	加藤 千尋	弘前大学 農学生命科学部 准教授
委 員	樺 克裕	青森公立大学 経営経済学部 教授
委 員	鈴木 拓也	八戸工業大学 工学部 教授
委 員 長 職務代理者	高瀬 慎介	八戸工業大学 工学部 教授
委 員	武田 京子	青森商工会議所女性会・総務委員会 武田株式会社 取締役
委 員	南 将人	八戸工業高等専門学校 産業システム工学科 教授
委 員	森 淳	北里大学 獣医学部 教授
委 員	森 洋	弘前大学 農学生命科学部 教授

(10名)

(敬称略・五十音順)

青森県公共事業再評価等審議委員会 審議経過

第1回 令和7年6月13日(金)

- 令和7年度再評価対象事業に係る県の対応方針(案)の審議〔14地区〕
- 現地調査実施の検討
- 再評価対象事業に係る委員会意見の決定〔14地区〕

第2回 令和7年10月20日(月)

- 再評価に関する意見書の取りまとめ
- 令和7年度事後評価結果の説明及び審議〔3地区〕
- 事後評価に関する意見書の取りまとめ
- 令和8年度事後評価対象事業の選定