

令和8年度 青森県財務部優良工事表彰

工事の概要

工事名	青森県消防学校(校舎・屋内訓練場)改築空調設備工事		
受注者名	鹿内・芝特定建設工事共同企業体		
工事場所	青森市大字新城字天田内地内	請負金額	266,387,000円
工期	令和6年1月17日～令和7年10月3日	成績評定点	85
完成年月日	令和7年10月3日	推薦公所	財産管理課
主任（監理）技術者	大水 文幸・新保 誠	総括監督員	安宥 孝紀
工事内容	空調設備工事 一式	主任監督員	内村 伸一郎
	自動制御設備工事 一式	監督員	田中 祐多

推薦理由

本工事は、竣工後40年が経過し老朽化が進行した消防学校を改築する空調設備工事である。
関連工事と施工箇所の調整が必要となることから、全体工程を関連工事も含めて正確に把握するため積極的かつ綿密な工程管理を実施するとともに、関連工事も含めた施工図の調整を主体的に実施し手戻り防止を図ることで、工程に影響を及ぼすことなく円滑に工事を完成させた。
また、耐震性能を考慮したアンカーボルトの埋込深さの確認や引抜試験を全数行うなど品質管理の取組が優れていた。さらに、完成後の維持管理の利便性に配慮し、各機器の耐用年数やメンテナンス時期を明記することで、機器の品質が保持できるよう努めていた。
以上により、「工事成績評定点が特に優れているもの」に該当することから、青森県財務部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



写真1: マルチエアコン室外機据付状況

工事名: 青森県消防学校(校舎・屋内訓練場)改築空調設備工事
写真区分: 空調設備工事
工種: 機器設備
機種: ACP-3.4、7.8
位置: 屋外
撮影者: 鹿内 雄一




写真2: アンカーボルト埋込長さ確認状況

工事名: 青森県消防学校(校舎・屋内訓練場)改築空調設備工事
写真区分: 空調設備工事
工種: 機器設備
機種: ACP-1.25
位置: 屋外
撮影者: 鹿内 雄一



写真3: 無圧ヒーター搬入状況

工事名: 青森県消防学校(校舎・屋内訓練場)改築空調設備工事
写真区分: 空調設備工事
工種: 機器設備
機種: VB-1
位置: 屋内
撮影者: 鹿内 雄一

受賞コメント

このたびは「青森県財務部優良工事」に御選出いただき誠にありがとうございました。
施工に際して、御指導いただきました監督職員の皆様をはじめ、御協力いただきました関係者の皆様に心より厚く御礼申し上げます。
本工事では関連業者の皆さんと綿密な調整を図ることで、干渉箇所等の早期把握・検討・対応に努め、工程に影響を及ぼすことなく進めることができました。また、耐震性能確保のため機器据付時は詳細な計画立案と施工時の工夫を重ねた結果、トラブル等の発生もなく無事故・無災害で完成に至ることができました。
この受賞を励みとし、今後とも技術と品質のさらなる向上に努め、水と空気のエキスパートとして住み良い郷土づくりに貢献してまいります。
引き続き御指導のほど、よろしくお願い申し上げます。



株式会社鹿内組
代表取締役社長
鹿内 雄一



芝管工株式会社
代表取締役社長
八木橋 和範



株式会社鹿内組
監督技術者
大水 文幸



芝管工株式会社
主任技術者
新保 誠

令和8年度 青森県財務部優良工事表彰

工事の概要

工事名	青森県消防学校（校舎・屋内訓練場）改築工事		
受注者名	志田内海・大坂・盛 特定建設工事共同企業体		
工事場所	青森市大字新城字天田内 地内	請負金額	2,019,600,000円
工期	令和5年12月11日～令和7年10月3日	成績評定点	85点
完成年月日	令和7年10月1日	推薦公所	財産管理課
主任（監理）技術者	奥寺 明彦、高島 裕憲、中嶋 宏太	総括監督員	安宍 孝紀
工事内容	改築工事一式 校舎 RC造3階建 4,412.65㎡ 屋内訓練場 RC造2階建 1,582.52㎡ 外	主任監督員	石岡 伸吉
		監督員	山口 裕史

推薦理由


本工事は、老朽化した青森県消防学校の校舎及び屋内訓練場の改築工事で、校舎（教育棟・管理棟・宿泊棟）及び屋内訓練場の4棟を同時に施工する大規模な工事である。

工事用車両の進入経路と消防学校の屋外訓練を行う場所が重複していたが、訓練に支障が出ないように、都度、工事車両の進入経路を変更するなどの柔軟な対応を行ったが、工程管理を徹底し全体工程に影響を生じさせなかった。また、現場内高所に可動式の定点カメラを設置し、離れた場所からでもリアルタイムで現場の高所作業の状況を俯瞰的に確認できる体制を構築し品質管理の向上を図った。

そのほか、工事場所が青森市の水源保護地域に指定されており、基礎工事時に大量の地下水が発生した際には、沈殿槽や排水経路を工夫し、排水の濁りを軽減させるなどの対応を図った。

以上、工程管理、既存利用者への対応、品質管理及び周辺環境への配慮等の取組に主体的かつ積極的な姿勢が見られ「工事成績評定点が特に優れているもの」に該当することから、青森県財務部優良工事に推薦するものである。

工事写真等

	
校舎・屋内訓練場 全景	屋内訓練場 内部

受賞コメント

この度は栄誉ある表彰を賜り、心より感謝申し上げます。

今回の受賞は、発注者様をはじめ、協力会社の皆様、現場で尽力いただいた全ての関係者の皆様のご支援とご協力の賜物であり、この喜びを工事関係者一同で分かち合いたいと思います。

本工事は、消防学校の新校舎整備という、県民の生命と財産を守る消防職員の育成を支える大変意義深い事業でした。

このような重要な工事に携わることができたことを、心から誇りに思っております。

本工事で得た貴重な経験を糧に、今後も品質の向上と安全管理の徹底に努め、より良い建築物づくりを通じて社会に貢献してまいります。



志田内海(株)
代表取締役社長
秋田 正孝



(株)大坂組
代表取締役社長
大坂 憲一



(株)盛興業社
代表取締役
盛 勝昭



志田内海(株)
監理技術者
奥寺 明彦



(株)大坂組
主任技術者
高島 裕憲



(株)盛興業社
主任技術者
中嶋 宏太

令和8年度 青森県財務部優良工事表彰

工事の概要

工事名	青森県立八戸工業高等学校(普通教室棟外)改築工事		
受注者名	寺下・高橋 特定建設工事共同企業体		
工事場所	八戸市江陽一丁目 地内	請負金額	834,240,000円
工期	令和6年3月26日～令和7年11月14日	成績評定点	84点
完成年月日	令和7年11月14日	推薦公所	財産管理課
主任（監理）技術者	根元 史行、三村 雅庸	総括監督員	安宥 孝紀
工事内容	改築工事一式 普通教室棟 R C造3階建 2,152.60㎡ 西渡り廊下 S造3階建 310.71㎡	主任監督員	石岡 伸吉
		監督員	木村 哲秀

推薦理由

本工事は、竣工後60年以上経過した普通教室棟の改築工事である。
施工場所は地下水が多かったが、基礎工事時に適切な排水計画を立案し支障なく工事を進めたほか、地盤が軟弱であったこともあり、重機作業を低速で行うなど、周囲の住宅や学校への振動や騒音に配慮した施工を行った。
また、既存普通教室棟に隣接する場所への改築であったため、施工日時の制約を受けることが多かったが、学校関係者と積極的な調整を行い、授業や行事に影響を与えることなく工事を完成させた。
さらに、西渡り廊下の約3分の1を増築し完成させる工事では、既存部分の施工状況を詳細に把握し、接続部分を違和感なく仕上げるなど良好な品質及び出来形を確保した。
以上、自然的、社会的な制約が多い工事であったが、品質管理及び出来形管理を適切に実施し「工事成績評定点が特に優れているもの」に該当することから、青森県財務部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



普通教室棟 全景



普通教室

受賞コメント


この度は「青森県財務部優良工事表彰」を賜り誠にありがとうございます。御指導頂きました監督職員の皆様をはじめ、学校関係者の皆様並びに工事関係者各位のご協力に心からの感謝と御礼を申し上げます。
本工事の施工場所は地盤が軟弱であったこともあり、重機作業をはじめとして、振動・騒音に配慮しての施工となりましたが、監督職員の御指導を頂きながら、教職員・生徒の皆様並びに近隣の皆様のご理解ご協力の下、無事に工事を完成させることが出来ました。
今後は、今回の受賞を励みとし、品質・技術の向上を目指して、地域社会の発展に貢献できるよう努力して参ります。



寺下建設(株)
代表取締役
寺下一之



(株)高橋工務店
代表取締役
高橋 勢治



寺下建設(株)
監理技術者
根元 史行



(株)高橋工務店
主任技術者
三村 雅庸