

今後のスケジュール(案)について

- 準備会 平成29年2月10日 ※4圏域合同設立準備会

- 第1回協議会 平成29年5月17日 (三八・上北圏域)
平成29年5月22日 (西北圏域)
平成29年5月24日 (青森圏域)
平成29年5月29日 (むつ圏域)
 - ・協議会の設立
 - ・水害リスク情報や取組状況の共有

- 第1回幹事会 平成29年7月予定
 - ・現状の取組状況の共有
 - ・今後の取組案の報告

- 第2回幹事会 平成29年8月予定
 - ・取組方針(案)作成

- 第2回協議会 平成29年9月予定
 - ・取組方針(案)について協議及び、取組方針の作成

※年内目標:取組方針(策定・発表)

- 第3回幹事会 平成30年5月予定
 - ・平成29年度の実施内容
 - ・平成30年度の取組予定内容についてフォローアップ

- 第3回協議会 平成30年出水期前

※ 現時点での予定であり変更の可能性があります