青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H19 (2007)	4/2	収集運搬・処分業務委託契約 県境再生共同企業体(33,000円/トン) 八戸セメント県境再生共同企業体(31,000円/トン) ㈱庄司興業所(29,925円/トン)		H19年度 県境再生地域産品販売支援事業(総合販売戦略課、700千円) セーフティタウン道路事業(道路課、16,000千円) ・道前浄法寺線のカーブ拡幅(2ヶ所H19.11完成) 交通安全施設等整備事業(道路課、152,000千円) ・歩道整備(石亀地区：継続、下田子地区：継続、豊川地区：継続、佐羽内地区：19年度完了)				
	4/3	廃棄物掘削工事(本格撤去：H19年度)に着手						
	4/6	廃棄物選別・積込工事(本格撤去：H19年度)に着手			4/17 排出事業者等2社からの自主撤去(費用抛出)申出了承(93,624,590円(うち1社は分割抛出))	4/13 青森市の環境を考える会が要望書を提出(県境産廃処理等について)	4/14 岩手県が県境部地下水の放流意向を公表(岩手県の原状回復対策協議会にて)	
	4/25	一次撤去及び本格撤去100,000トン突破(液状含む)		4月 小沼交差点の車両誘導員を2人に増員				
	5/7	廃棄物本格撤去マニュアル策定		5月 水生生物(イワナ)のダイオキシン類調査を実施、同種の魚の過去のデータと比較しても低い濃度			5/8 岩手県が県境部地下水放流開始	
	5/9	本格撤去選別施設稼働開始			5/14 廃棄物本格撤去マニュアルに係る田子町住民説明会 5/21 4/13付青森市の環境を考える会からの要望書に対する回答			
			6月 表面遮水シート完成				6/2 協議会の両県交流の一環で岩手県が本県協議会に出席	6/2 第17回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会○報告事項 (1)岩手県から原状回復への取り組み状況の報告 (2)実施計画の変更及び本格撤去計画の修正 (3)本格撤去マニュアルの説明 (4)協議会委員の委嘱替え
					6/13 差押不動産(三栄化学工業㈱の本社敷地・建屋)の公売実施(応札者なし、見積価額：29,676,799円)			

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)						
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応										
H19 (2007)	7/24	一次撤去選別施設解体工事に着手	8/8	8/8 廃棄物分析(ドラム缶入りコンクリート塊内容物を分析した結果、特別管理産業廃棄物の汚泥に該当(1,2-ジクロロエタン、ベンゼンが基準超過)、内容物はパラジクロロベンゼンと推定された	6/21	6/21 出前授業(田子中学校3年生)	6/13	6/13 H18.12.21付二戸市からの要請書に対する回答 ・3年余にわたり調整したが、全く進展が見られなかった ・水質モニタリング結果からは有害物質が流れ込んでいることを示すものは確認されていない ・今後は周辺の水質の推移を見ながら必要に応じて対応していく						
					6/26	6/26 出前授業(上郷小学校4年生)	6/23	6/23 協議会の両県交流の一環で青森県が岩手県協議会に出席						
					7/2	7/2 不法投棄現場見学会(田子中学校2年生、上郷小学校4年生、清水頭小学校3～4年生)	7/3	7/3 排出事業者等2社からの自主撤去(費用抛却)申出了承(41,427,626円(うち1社は分割抛却))						
					7/9	7/9 不法投棄現場見学会(田子小学校4年生)								
					8/29	8/29 農産物(にんにく、枝豆)ダイオキシン類調査(H20.2.5結果公表)								
					9/1	9/1 不法投棄現場見学会(田子町民)	9/3	9/3 7/27付二戸市等からの要請書に対する回答 ・現在実施している水質調査により引き続き周辺環境を監視していく						
							9/4	9/4 排出事業者1社からの自主撤去(費用抛却)申出了承(79,426円)						
							9/5	9/5 7/23付田子町からの要望等に対する回答						
							7/23	7/23 田子町が「青森県の原状回復対策における対応等についての要望とお尋ねしたい事項について」「青森県県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会の住民代表委員について」の要望						
							7/27	7/27 二戸市長、二戸市議会長、2市民団体が現場隣接牧草地の調査に関する要望						
													7/12	7/12 県境再生対策推進本部による現地視察

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H19 (2007)			9/28	中間処理施設(八戸セメント㈱)見学会(上郷小学校4年生、清水頭小学校3～4年生)				9/22 第18回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会及び現場視察 ○委嘱状交付 ○組織会(会長・副会長選任) ○報告事項 (1)廃棄物の撤去実績 (2)ドラム缶入りコンクリート塊の経緯 (3)田子町からの質問(H19.7.23)に対する回答
			10/19	中間処理施設(八戸セメント㈱)見学会(田子小学校4年生)				10/13 第19回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 ○報告事項 (1)青森・岩手県境不法投棄事案について (2)モニタリング調査結果について (3)浸出水処理施設モニタリング調査結果 (4)青森県の汚染拡散防止対策工事に伴う周辺環境への影響について (5)青森・岩手県境部における岩手県の汚染拡散防止対策の効果について
			10/24	緊急時情報伝達訓練実施(青森ルート)				
			10/25	農産物(精米)ダイオキシン類調査(H20.2.5結果公表)				
			10/28	県広報番組放送 番組名: A T V森の雫 タイトル: ~取り戻そう、ふるさとの緑~環境再生と環境学習				
		10/31	緊急時情報伝達訓練実施(八戸ルート)					

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H19 (2007)		11/12 ～14 岩手県の県境部地下水 92.9t受入						11/10 第20回県境不法投棄現場 原状回復対策推進協議会 ○報告事項 (1) 浸出水処理施設の稼 動状況について (2) 第19回協議会におけ る質疑事項に関する対応 について ①水処理工程の水質に係 るグラフ表示について ②平成19年8月1日浸出 水処理施設における原水 のダイオキシン濃度につ いて ③水質モニタリング結果 におけるアー11及びアー 23地点の評価について ④不法投棄現場における 汚染土壌及び廃棄物の推 定量について ○協議事項青森・岩手県 境不法投棄現場の環境再 生について
				11/27 排出事業者等2社からの 自主撤去(費用拠出)申出 了承(5,897,382円)				
				12/18 排出事業者1社からの自 主撤去(費用拠出)申出承 (10,341,030円)		12/26 二戸市長、二戸市議会 長、2市民団体が現場隣 接牧草地の調査に関する 要望書提出		
			2/5 県境不法投棄事案に係る 農作物中のダイオキシン 類調査結果についての公表、 国が公表している過去の データと比較しても低い濃 度	1/21 排出事業者1社からの自 主撤去(費用拠出)申出承 (8,888,339円)		2/8 青森市の環境を考える会 が田子町からの産廃ゴミ 搬入処理の中止を求める 要望		
				2/12 廃棄物処理業者1社からの 自主撤去(費用拠出)申出 了承(65,205,874円)				
				2/20 三戸町大舌町内会役員説 明会(青森・岩手県境不 法投棄事案について)				2/19 第5回青森県環境審議会 (現状報告)

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H19 (2007)	2/21	運搬・処分業務委託契約 (株) ウィズウエスト ジャパン(21,000円/ト ン)			2/21	三戸町大舌地区住民説明 会(青森・岩手県境不法 投棄事案について)		
	2/25	(株)ウィズウエストジャ パンへの搬出試行			2/25	H19.12.26付二戸市等か らの要望書に対する回答		2/23 第21回県境不法投棄現場 原状回復対策推進協議会 ○報告事項 (1)魚類・農作物のダイ オキシン類調査結果につ いて (2)排出事業者等に対す る責任追及の状況につ いて (3)平成19年度青森RER(株) 周辺環境等調査結果につ いて ○協議事項 (1)平成20年度環境モニ タリング計画(案)につ いて(平成19年調査結果報 告含む) (2)平成20年度以降の撤 去計画(中間報告)につ いて(廃棄物撤去実績報告 含む) (3)県境不法投棄現場の 環境再生の提案募集方法 等について
	2/26	(株)ウィズウエストジャ パンへの搬出開始					3/4 三戸町長が青森・岩手県 境産業廃棄物(普通産廃) の処分についての要望	
	3/31	19年度撤去実績 209日 4,643台 51,440.23t 16年度からの累計 730日 13,697台 148,642.92t					3/27 田子町が青森県に「青 森・岩手県境不法投棄事 案に係る青森県の原状回 復対策における対応等 についてのお尋ねしたい事 項と要望・要請につ いて」を文書で提出	
H20 (2008)	4/1	収集運搬・処分業務委託 契約 ①運搬・処分(焼却・焼 成その1業務)八戸セメ ント県境再生共同企業体 (31,000円/t) ②運搬・処分(廃プラ・ 木くずの焼却業務) (株)庄 司興業所(30,000円/t)		H20年 度	県境再生地域産品販売支 援事業(総合販売戦略 課、700千円)			
				H20年 度	セーフティタウン道路事 業(道路課、15,000千円) ・道前浄法寺線のカーブ 拡幅(1カ所H20.11完成)			

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H20 (2008)	4/3	20年度撤去開始日(八戸セメントJV)		H20年度 交通安全施設等整備事業(道路課、160,000千円) ・歩道整備(石亀地区：継続、下田子地区：継続、豊川地区：継続)				
	4/4	㈱庄司興業所への搬出開始		H20年度 県境再生総合啓発プログラム事業(県境再生対策室、614千円)				
	4/15	収集運搬・処分業務委託契約 ③運搬・処分(最終処分その1業務) 三戸ウェイストパーク県境再生共同企業体(21,000円/t)						
	4/22	㈱ウィズウェイストジャパンへの搬出開始						
	5/8	収集運搬・処分業務委託契約 ④運搬・処分(焼却・焼成その2業務)奥羽クリーンテクノロジー県境再生共同企業体(31,500円/t)			5/13 廃棄物処理業者1社からの自主撤去(費用拠出)申出了承(3,059,084円)			
	5/19	奥羽クリーンテクノロジーへの搬出開始			5/19 H20.3.27付け田子町からの文書に対する回答			5/24 第22回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 ○報告事項 (1)廃棄物の撤去実績について ○協議事項 (1)平成20年度以降の撤去計画 (2)青森・岩手県境不法投棄現場の環境再生について ①田子町からの要望・要請について ②部会の設置について ③環境再生に関する住民アンケート調査結果について 県境再生総合啓発プログラム事業アンケート結果 八戸工業大学アンケート 北海道大学アンケート
				6/26 出前授業(上郷小学校4年生)				
				7/3 出前授業(田子小学校4年生)				

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H20 (2008)			7/4	不法投棄現場見学会(上郷小学校4年生)				7/8 県境再生対策推進本部による現地視察
			7/11	不法投棄現場見学会(田子小学校4年生、田子中学校2年生)				
	7/22	収集運搬・処分業務委託契約 ⑤運搬・処分(コンクリート塊の破碎)釜淵運送有限会社随意契約(1,785円/t)						
	7/28	釜淵運送(有)への搬出開始						7/26 第23回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 ○報告事項 (1)廃棄物の撤去実績について (2)6月26日に実施した田子町住民説明会について (3)「廃棄物本格撤去計画書」及び「廃棄物本格撤去マニュアル」の一部修正について ○協議事項 県境不法投棄現場の環境再生について ①青森県で実施したアンケート調査結果について ②県民ワークショップについて ③専門家からの提案募集について
	8/20	収集運搬・処分業務委託契約 ⑥運搬・処分(最終処分その2業務)青森クリーン共同企業体(22,500円/t)						
			8/29	農産物(にんにく、枝豆)ダイオキシン類調査(H21.2.4結果公表)				
	9/1	株青森クリーンへの搬出開始						
			9/6	不法投棄現場見学会(田子町民を含む一般県民)				
9/16	撤去実績累計20万t突破							

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H20 (2008)			9/25 中間処理施設(八戸セメント(株)見学会(上郷小学校4年生)					9/28 第24回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 ○報告事項 (1) 廃棄物の水分低下可能性調査結果について (2) 処理施設の確保状況について (3) 廃棄物の撤去実績について (4) 三戸町で発生した廃棄物運搬車両とミニバイクの衝突事故について (5) 現場見学会の実施状況について ○協議事項 県境不法投棄現場の環境再生について ① 田子町の意見集約について ② 県民ワークショップの結果について ③ 全国の専門家等からの提案募集について
			10/3 中間処理施設(八戸セメント(株)見学会(田子小学校4年生)					
			10/29 緊急時情報伝達訓練実施(奥羽クリーンテクノロジールート、青森クリーンルート)					
			10/30 緊急時情報伝達訓練実施(三戸ルート、八戸セメントルート)					
			11/14 農産物(米)ダイオキシン類調査(H21.2.4結果公表)					
			11/14 三戸町との交換除雪協定締結					11/15 第25回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 ○報告事項 (1) 廃棄物の撤去実績について (2) 環境モニタリング調査中間結果について (3) 不法投棄現場の環境再生について (4) 県境不法投棄現場において確認されたコンクリート塊について ○その他 県境不法投棄現場の視察について

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				関係者等への対応	原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策						
H20 (2008)					12/3 ～10 差押不動産(三栄化学工業(株)の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額: 26,725,000円)				
	12/5	収集運搬・処分業務委託契約 ⑦運搬・処分(焼却・溶融業務)県境再生共同企業体(33,500円/t)							
	12/15	青森RER(株)への搬出開始							
					1/23 ～29 差押不動産(三栄化学工業(株)の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額: 20,787,000円)				
			2/4	県境不法投棄事案に係る農作物中のダイオキシン類調査結果についての公表、国が公表している過去のデータと比較しても低い濃度					
									2/9 第7回青森県環境審議会(現状報告)

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H20 (2008)		2/21 水生生物(ヤマメ)のダイオキシン類調査、同種の過去の魚のデータと同程度						2/21 第26回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 ○報告事項 (1)廃棄物の撤去実績について (2)処理施設の確保状況について (3)不法投棄現場で確認されたコンクリート塊について (4)魚類・農作物のダイオキシン類調査結果について (5)排出事業者等の責任追及の状況について ○協議事項 (1)平成21年度環境モニタリング計画(案)について (平成20年度調査結果報告含む) (2)浸出水処理施設の維持管理について (3)不法投棄現場の環境再生について ①全国提案募集の結果について ②第27回協議会における協議について
	3/17	撤去実績累計30万t突破						
	3/31	20年度撤去実績 236日 13,921台 156,516.53t 16年度からの累計 966日 27,568台 305,159.45t						

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H21 (2009)	4/1	収集運搬・処分業務委託契約 ①運搬・処分(焼却・溶融業務)県境再生共同企業体(33,000円/t) ②運搬・処分(焼却・焼成その1業務)八戸セメント県境再生共同企業体(30,500円/t) ③運搬・処分(焼却・焼成その2業務)奥羽グリーンテクノロジー県境再生共同企業体(34,440円/t) ④運搬・処分(腐ブラ・木くずの焼却)株式会社庄司興業所(30,000円/t) ⑤運搬・処分(最終処分その1業務)三戸ウエイストパーク県境再生共同企業体(20,000円/t) ⑥運搬・処分(最終処分その2業務)青森クリーン共同企業体(22,500円/t)		H21年度 県境再生地域産品販売支援事業(総合販売戦略課、700千円)				4/11 第27回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 ○議事 (1)提案者からのプレゼンテーションと評価について 1)評価方法について 2)プレゼンテーション ①自然配植の考え方に基づく県民参加型自然再生【八戸市森林組合】 ②資源循環型によるエコアグリカルチャー【東急建設㈱】 ③環境調和型リサイクル施設と四季公園【NPO・最終処分場技術システム研究協会】 ④環境再生博物館でアートで発信【慶應義塾大学藤倉研究会】 ⑤教訓を次世代に語り継ぐ「県境環境再生記念公園」【八戸工業大学】 ○報告事項 ①廃棄物の撤去実績について ②処理施設の確保状況(平成21年度)について ③平成21年度の協議会開催日程について ○協議事項 県境不法投棄現場の環境再生について
	4/6	21年度撤去開始日(青森JV、八戸JV、庄司興業所、三戸JV、奥羽JV、青森クリーンJV)		H21年度 セーフティタウン道路事業(道路課、14,000千円) ・道前浄法寺線の舗装修繕)				
				H21年度 交通安全施設等整備事業(道路課、240,000千円) ・歩道整備(石亀地区:継続、下田子地区:継続、豊川地区:21年度完了)				
				H21年度 次代につなぐ県境再生啓発事業(県境再生対策室、3,550千円)				

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H21 (2009)	5/12	収集運搬・処分業務委託契約 ⑦運搬・処分(焼却・焼成その3業務)マテリアル共同企業体(31,500円/t)						
	5/22	三菱マテリアル㈱青森工場への搬出開始						
				6/1	学習用教材DVD「県境不法投棄現場の再生に向けて」完成			
				6/8	不法投棄現場・処理施設(八戸セメント㈱)見学会(八戸市立新井田小学校4年生)			
				6/19 ～26	差押不動産(三栄化学工業㈱の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額:20,035,000円)			
				6/23	出前講座(上郷小学校4年生)			
				6/24	出前講座(田子小学校4年生)			
				7/2	不法投棄現場見学会(青潮小学校4年生)			
				7/7	不法投棄現場見学会(田子小学校4年生)			
				7/9	不法投棄現場見学会(上郷小学校4年生、田子中学校2年生)			
							7/14	県境再生対策推進本部による現地視察

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H21 (2009)	8/12 撤去実績累計40万t突破		9/1 出前講座(八戸市立湊小学校4年生) 9/1 処理施設(奥羽クリーンテクノロジー㈱)見学会(八戸市立湊小学校4年生) 9/6 不法投棄現場見学会(青森地区、八戸地区) 9/10 農産物(にんにく、枝豆)ダイオキシン類調査(H22.2.2結果公表)	9/15～24 差押不動産(三栄化学工業㈱の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額:20,035,000円)				7/25 第28回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 ○報告事項 (1)廃棄物の撤去実績について (2)処理施設の確保状況について (3)不法投棄現場で発見されたコンクリート塊等について (4)地山の確認結果について (5)平成21年度次代にたなく県境再生啓発事業(計画)について ○協議事項 青森・岩手県境不法投棄現場・環境再生計画(素案)について
			9/29 処理施設(八戸セメント㈱)見学会(田子小学校4年生) 10/25 不法投棄現場見学会(むつ・下北地区)					9/19 第29回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 ○報告事項 (1)廃棄物の撤去実績について (2)環境モニタリング調査結果(中間H21.1～7)について (3)地山と覆土の分析結果について ○協議事項 青森・岩手県境不法投棄現場・環境再生計画(素案)について ○その他 県境不法投棄現場等視察

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H21 (2009)	11/12 (有)大昇運輸への撤出開始							11/4 県境再生対策推進本部幹事会 ・廃棄物の撤去実績について ・青森・岩手県境不法投棄現場・環境再生計画(案)について
			11/19 農産物(米)ダイオキシン類調査(H22.2.2結果公表)					11/14 第30回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 ○報告事項 (1)廃棄物の撤去実績について (2)廃棄物運搬車両の交通事故について (3)処理施設の確保状況について (4)地山の確認結果について(第2回) ○協議事項 青森・岩手県境不法投棄現場・環境再生計画(案)について
			12/8 緊急時情報伝達訓練実施(奥羽クリーンテクノロジールート、マテリアルルート)					
			12/9 緊急時情報伝達訓練実施(青森RERルート)					
			12/10 緊急時情報伝達訓練実施(ウイズウェイストルート、青森クリーンルート)					
			12/15 緊急時情報伝達訓練実施(庄司興業所ルート)					
			12/22 緊急時情報伝達訓練実施(八戸セメントルート)			12/21 青森県に公文書「青森・岩手県境不法投棄現場・環境再生計画(案)等に対する要望、回答及びお尋ねする事項について」を提出		
				1/5 H21.12.21付け田子町からの文書に対する回答				

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H21 (2009)	1/20 奥羽クリーンテクノロジー(株)へコンクリート塊封入ドラム缶等の搬出開始	1/24 水処理施設のモニタリング用ウグイ2匹へい死(原因は膜洗浄に用いた次亜塩素酸) 水処理施設停止(～2/9まで)	2/2 県境不法投棄事案に係る農作物中のダイオキシン類調査結果についての公表、国が公表している過去のデータと比較しても低い濃度	1/25～2/1 差押不動産(三栄化学工業(株)の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額:20,035,000円)				2/16 第10回青森県環境審議会(現状報告)
	2/8 21年度撤去実績が21年度計画量の194,000t突破							
	2/9 撤去実績累計50万t突破							
	2/16 21年度撤去実績20万t突破							

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H21 (2009)			2/20 水生生物(ヤマメ)のダイオキシン類調査結果 同種の魚の過去のデータと同程度					2/20 第31回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会○報告事項 (1)廃棄物の撤去実績について (2)コンクリート塊等の処理について (3)地山の分析結果(第2回)について (4)農作物・魚類のダイオキシン類調査結果について (5)浸出水処理施設水質モニタリング用ウグイのへい死について (6)排出事業者等の責任追及の状況について ○協議事項 (1)平成22年度環境モニタリング計画(案)について (平成21年調査結果報告含む) (2)不法投棄現場の環境再生について ①青森・岩手県境不法投棄現場・環境再生計画(案)について ②環境再生事業の検討の進め方について
				3/15 廃棄物処理業者1社からの自主撤去(費用拠出)申出了承(21,042,477円(分割拠出))				3/1 第3回県境再生対策推進本部会議 ・廃棄物の撤去実績について ・青森・岩手県境不法投棄現場 ・環境再生計画(案)について
	3/31 21年度撤去実績 230日 19,537台 230,745.41t 16年度からの累計 1,196日 47,105台 535,904.86t							3/1 「青森・岩手県境不法投棄現場・環境再生計画」策定

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H22 (2010)	4/1	収集運搬・処分業務委託契約 ①運搬・処分(焼却・溶融業務)青森RER県境再生共同企業体(33,000円/t) ②運搬・処分(焼却・焼成その1業務)八戸セメント県境再生共同企業体(30,500円/t) ③運搬・処分(焼却・焼成その2業務)奥羽クリーンテクノロジー県境再生共同企業体(34,440円/t) ④運搬・処分(焼却・焼成その3業務)マテリアル共同企業体(31,500円/t) ⑤運搬・処分(廃プラ・木くずの焼却)株式会社庄司興業所(30,000円/t) ⑥運搬・処分(最終処分その1業務)三戸ウエイストパーク県境再生共同企業体(20,000円/t) ⑦運搬・処分(最終処分その2業務)青森クリーン共同企業体(22,500円/t)		H22年度 周辺生活安全対策 県境再生地域産品販売促進事業(総合販売戦略課、700千円)				
	4/5	22年度撤去開始日(青森RERJV、八戸セメントJV、庄司興業所、三戸JV、奥羽JV、青森クリーンJV、マテリアルJV)		H22年度 セーフティタウン道路事業(道路課、12,950千円) ・道前浄法寺線の舗装修繕) H22年度 交通安全施設等整備事業(道路課、48,700千円) ・歩道整備(石亀地区：継続、下田子地区：継続) H22年度 次代につなぐ県境再生啓発事業(県境再生対策室、3,126千円)				
				5/7 出前講座(三戸郡小学校社会科研究会)				

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H22 (2010)								5/22 第32回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会○報告事項 (1)廃棄物の撤去実績について (2)処理施設との契約状況について (3)コンクリート塊等の追加確認について (4)環境基準追加項目の分析結果について (5)地山の確認結果について (6)環境再生計画について (7)次代につなぐ県境再生啓発事業(計画)について
	7/1	撤去実績累計60万t突破		6/1 出前講座(青森市立大栄小学校3～4年生) 6/3 処理施設(八戸セメント)見学会(八戸市立吹上小学校5年生) 6/4 不法投棄現場見学会(八戸市立新井田小学校4年生) 6/7 処理施設(奥羽クリーンテクノロジー)見学会(八戸市立青潮小学校4年生) 6/8 処理施設(青森RER)見学会(青森市立大栄小学校3～4年生) 6/11 処理施設(青森RER)見学会(青森市立新城小学校4年生) 6/14～21 差押不動産(三栄化学工業㈱の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額:18,699,000円) 6/17 処理施設(八戸セメント)見学会(八戸市立旭ヶ丘小学校4年生) 6/22 出前講座(田子小学校4年生) 6/29 出前講座(清水頭小学校5～6年生) 7/6 処理施設(八戸セメント)見学会(清水頭小学校3～6年生) 7/7 現場見学会(田子小学校4年生)				

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H22 (2010)								7/13 県境再生対策推進本部による現地視察
					7/26 廃棄物処理業者1社からの自主撤去(費用拠出)申出了承(6,434,236円)			7/24 第33回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会○報告事項 (1)廃棄物の撤去実績について (2)土壌分析結果(地山・覆土)について (3)環境再生に係る施策の進め方について (4)廃棄物処理単価の状況について (5)試験植樹の実施に向けた手法等の検討状況について
	8/3 定例会見で知事発表: 99.9万トン⇒124.5万トン・特措法延長要望する方針							8/3 第4回県境再生対策推進本部会議 推計量の見直しと対応について
	8/19 収集運搬・処分業務委託契約 ⑧運搬・処分(コンクリート塊の破砕)釜淵運送有限会社(1,575円/t)				8/23 田子町住民説明会 (県境産廃の推計量の見直しと対応について)			
					8/24～31 差押不動産(三栄化学工業(株)の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額:18,699,000円)			
			8/27 農産物(にんにく、枝豆)ダイオキシン類調査(H23.2.2結果公表)					8/27 第11回青森県環境審議会(現状報告)
			9/1 出前講座(八戸市立湊小学校4年生)					
			9/1 処理施設(奥羽クリーンテクノロジー(株))見学会(八戸市立湊小学校4年生)					
			9/5 不法投棄現場見学会(青森弘前地区、三八地区)					
					9/7 廃棄物処理業者1社からの自主撤去(費用拠出)申出了承(21,187,998円(分割拠出))			

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H22 (2010)	9/17	釜淵運送(有)への搬出開始		9/14 周辺生活安全対策 出前講座(三戸町立三戸小学校5年生)				9/25 第34回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 ○報告事項 (1) 県境産廃の推計量の見直しと対応について (2) 廃棄物の撤去実績について (3) 処理施設の確保状況について (4) 地山確認結果(第4回)について (5) 地山分析結果(第4回)について (6) 環境モニタリング調査結果(中間)について (7) 平成22年度支障除去等措置済区域等活用方策事前検討調査業務の概要について (8) 試験植樹の実施について
	10/21	第1回試験植樹・4区画×25本=100本、+3本、12種		9/28 処理施設(八戸セメント株)見学会(田子小学校4年生)	10/12 排出事業者1社からの自主撤去(コンクリート被覆ドラム缶130本)及び費用拠出(30,200,306円)の申出了承			
				10/18 不法投棄現場見学会(三戸小学校5年生)				
				10/18 農産物(水稻)ダイオキシン類調査(H23.2.2結果公表)				
				10/24 不法投棄現場見学会(下北地区)				
				10/29 緊急時対応訓練				

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H22 (2010)				11/2 ～9 11/11 不法投棄現場・処理施設(奥羽クリーンテクノロジー(株)見学会(轟木小学校4～5年生))	差押不動産(三栄化学工業(株)の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額: 15,966,000円)			
	12/1 撤去実績累計70万t突破					11/12 青森県に要望書及び質問書を提出 「県境産廃不法投棄事案に関する要望について」 「青森・岩手県境不法投棄事案に係る青森県の対応等についてのお尋ね、お願い申し上げたい事項について」		11/20 第35回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会○報告事項 (1) 廃棄物の撤去実績について (2) 財政支援要望について (3) 試験植樹の実施について (4) コンクリート塊の自主撤去について (5) 遮水壁内地下水(揚水井戸)のモニタリングについて
				12/16 H22. 11. 12付け田子町からの文書に対する回答				
			2/2 県境不法投棄事案に係る農作物中のダイオキシン類調査結果についての公表、国が公表している過去のデータと比較しても低い濃度	1/27 ～2/3 2/2	差押不動産(三栄化学工業(株)の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額: 15,966,000円)			
	2/7 22年度撤去実績20万t突破							
	2/8 廃コンデンサ23個発見							

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H22 (2010)	2/10	収集運搬・処分業務委託契約 ⑨運搬・処分(ドラム缶入黒色固形物等の焼却・瀬焼成)奥羽クリーンテクノロジー県境産廃処分共同企業体136,500円/t(35.86t搬出、3/3搬出終了)						2/15 第13回青森県環境審議会(現状報告)
	2/14	廃コンデンサ発見に伴いPCB含有の有無を分析し安全確認がされる迄搬出休止		2/19 水生生物(ヤマメ)のダイオキシン類調査結果 同種の魚の過去のデータと同程度 2/23 出前講座(青森北東ロータリークラブ)				2/19 第36回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 ○報告事項 (1)廃棄物の撤去実績について (2)ドラム缶入り廃棄物等の処理について (2-2)廃コンデンサの確認と今後の対応について (3)地山の確認・分析結果(第5回)について (4)農作物・魚類のダイオキシン類調査結果について (5)排出事業者等に対する責任追及の状況について (6)環境再生計画に基づく地域振興施策の推進について (7)平成22年度支障除去等措置済区域等活用方策事前検討調査業務等について (8)田子町からの要望書と質問書に対する回答について ○協議事項 (1)平成23年度環境モニタリング計画(案)について (平成22年調査結果報告含む) (2)浸出水処理施設の維持管理について
	3/1	廃コンデンサ1個追加発見						

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H22 (2010)	3/29 専門家の確認・評価を踏まえ廃コンデンサ発見に伴い休止していた搬出を再開							
	3/31 22年度撤去実績 210日 17158台 203537.82t 16年度からの累計 1406日 64263台 739442.68t			3/31 三栄化学工業㈱及び縣南衛生㈱の元代表取締役に対し措置命令				
H23 (2011)	4/1 汚泥付着廃コンデンサ10個発見(追加2回目) PCB含有の有無を分析し安全確認がされる迄現場掘削・選別作業休止		H23年度 県境再生地域産品販売促進事業(総合販売戦略課、700千円)					
	4/8 (追加2回目分) 専門家の確認・評価を踏まえ廃コンデンサ発見に伴い休止していた搬出を再開		H23年度 セーフティタウン道路事業(道路課、12,950千円) ・道前浄法寺線の舗装修繕)					
	4/14 汚泥付着廃コンデンサ1個発見(追加3回目) PCB含有の有無を分析し安全確認がされる迄掘削・選別休止		H23年度 交通安全施設等整備事業(道路課、38,860千円) ・歩道整備(石亀地区：継続、下田子地区：継続、原地区：継続)					
	4/15 収集運搬・処分業務委託契約 ①運搬・処分(焼却・溶融業務)青森REIR県境再生共同企業体(33,000円/t) ②運搬・処分(焼却・焼成その3業務)マテリアル共同企業体(31,500円/t)		H23年度 県境発・環境再生啓発事業(県境再生対策室、4,884千円)					

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H23 (2011)	4/18	収集運搬・処分業務委託契約 ③運搬・処分(廃プラ・木くずの焼却業務)株式会社庄司興業所(30,000円/t)						
	4/18	(追加3回目分) 専門家の確認・評価を踏まえ廃コンデンサ発見に伴い休止していた搬出を再開						
	4/20	23年度撤去開始日(青森RER県境再生JV、マテリアルJV、庄司興業所)						
	4/25	収集運搬・処分業務委託契約 ④運搬・処分(焼却・焼成その1業務)八戸セメント県境再生共同企業体(30,500円/t)						
	4/25	廃コンデンサ1個確認 (追加4回目)						
	4/25	(追加4回目分) 専門家の確認・評価を踏まえ廃コンデンサ発見に伴い休止していた搬出を再開						
	4/28	23年度撤去開始日(八戸セメント県境再生JV)						
	5/2	収集運搬・処分業務委託契約 ⑤運搬・処分(最終処分その1業務)三戸ウエイストパーク県境再生共同企業体(20,000円/t)						
5/6	廃コンデンサ2個確認 (追加5回目)							

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H23 (2011)	5/6	収集運搬・処分業務委託契約 ⑥運搬・処分(焼却・焼成その2業務)奥羽クリーンテクノロジー県境再生共同企業体(34,440円/t) ⑦運搬・処分(最終処分その2業務)青森クリーン共同企業体(22,000円/t)						
	5/9	(追加5回目分) 専門家の確認・評価						
	5/10	23年度撤去開始日(奥羽クリーンテクノロジー県境再生JV)						
	5/10	廃コンデンサ2個確認(追加6回目)						
	5/11	23年度撤去開始日(三戸ウェイストパーク県境再生JV、青森クリーンJV)						
	5/12	絶縁油の可能性のある液体が残った廃コンデンサ1個確認(追加7回目)						5/14 第37回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 ○報告事項 (1) 廃棄物の撤去実績 (2) 廃コンデンサの確認と今後の対応 (3) 処理施設との契約状況 (4) 環境再生計画の推進 (5) 県境発・環境再生啓発事業(計画) ○協議事項 (1) 原状回復対策事業完了に向けた検討課題
	5/17	(追加6回目分) 専門家の確認・評価						
	5/20	廃コンデンサ1個確認(追加8回目)						
	5/27	試験植樹モニタリング調査						
	5/31	廃コンデンサ1個確認(追加9回目)		5/31	出前講座(上郷小学校4年生)			

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H23 (2011)	6/3 (追加8・9回目分) 専門家の確認・評価			6/7 不法投棄現場見学会(上郷小学校4年生、清水頭小学校3～6年生)				
	6/9 (追加7回目分) 内部に絶縁油の可能性が ある液体が残った廃コン デンサへの対応を決定			6/8 処理施設(奥羽クリーンテクノロジー)見学会(八戸市立青潮小学校4年生) 6/9 処理施設(八戸セメント)見学会(八戸市立旭ヶ丘小学校4年生) 6/13 処理施設(青森RER)見学会(青森市立荒川小学校4年生) 6/14 処理施設(青森RER)見学会(青森市立千刈小学校4年生)				
	6/15 第2回試験植樹・2区画 ×25本=50本、12種			6/16 処理施設(八戸セメント)見学会(八戸市立種差小学校4年生)	6/17 ～24 差押不動産(三栄化学工業株の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額:13,169,000円)			
				6/20 出前講座(田子小学校4年生)				
				6/23 出前講座(田子中学校2年生)				

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H23 (2011)	6/24 (追加7回目分) 周囲の廃棄物の分析について専門家の確認・評価		6/24 処理施設(八戸セメント)見学会(八戸市立大久喜小学校4年生)					
			7/1 処理施設(八戸セメント)見学会(八戸市立多賀台小学校4年生)					
			7/7 不法投棄現場見学会(田子中学校2年生)					
			7/12 不法投棄現場見学会(田子小学校4年生)					7/23 第38回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 ○報告事項 (1) 廃棄物の撤去実績 (2) 廃コンデンサの確認と対応 (3) 浸出水貯留量の増減に伴う掘削・搬出の休止と再開 (4) 試験植樹の実施及びそのモニタリング調査の結果 (5) 国への財政支援要望 (6) 県境部の表流水・地下水管理
	8/10 試験植樹モニタリング調査							8/23 県境再生対策推進本部による現地視察
			8/30 出前講座(八戸市立湊小学校4年生)					
			8/30 処理施設(奥羽クリーンテクノロジー株)見学会(八戸市立湊小学校4年生)					
			9/1 出前講座(八戸市立城下小学校6年生)					

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				関係者等への対応	原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策						
H23 (2011)					9/2 ～9 差押不動産(三栄化学工業株の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額: 13,169,000円)				
				9/5	不法投棄現場見学会(八戸市立城下小学校6年生)				
				9/7	農産物(にんにく、枝豆)ダイオキシン類調査(H24.2.8結果公表)				
				9/8	処理施設(青森RER)見学会(むつ市立奥内小学校3～5年生)				
	10/7	第3回試験植樹・1区画×25本、12種							9/24 第39回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 ○報告事項 (1) 廃棄物の撤去実績 (2) 平成23年環境モニタリング調査結果(中間報告) (3) 試験植樹モニタリング調査結果及び秋の試験植樹 (4) 産廃特措法延長要望の動向 (5) 県境部地下水調査関係両県打合せ概要 ○協議事項 (1) 浸出水貯留量増加への対応
	10/7	試験植樹モニタリング調査							
			10/11		砂ろ過処理設備運転開始 水処理量250m ³ /日(膜ろ過200m ³ +砂ろ過50m ³)				
				10/13	処理施設(八戸セメント)見学会(田子小学校4年生)				

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H23 (2011)			10/21	農産物(水稲)ダイオキシン類調査(H24.2.8結果公表)				
			10/23	不法投棄現場見学会(青森・弘前、三八、下北地区)				
	10/26	撤去実績累計80万t突破						
	11/5	廃コンデンサ3個確認(追加10回目)		10/28	緊急時対応訓練			
	11/9	廃コンデンサ1個確認(追加11回目)						
	11/11	廃コンデンサ3個確認(追加12回目)						
	11/12	廃コンデンサ(追加10回目)専門家の確認・評価						11/12 第40回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 ○報告事項 (1) 廃棄物の撤去実績 (2) 砂ろ過設備の設置 (3) 国における1,4-ジオキサンの排水基準設定の動向 (4) 県境部地下水等調査結果 (5) 試験植樹モニタリング調査結果 (6) 国に対する財政支援要望
	11/22	廃コンデンサ(追加12回目)専門家の確認・評価			11/25 ～ 12/2	差押不動産(三栄化学工業株の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額:12,789,000円)		
11/27	廃コンデンサ1個確認(追加13回目)							

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H23 (2011)	11/29	廃コンデンサ(追加13回目分)専門家の確認・評価	12/7 第6回地山確認(県境不法投棄現場県境部及び北側エリア)6,200m ²					
	12/9	廃コンデンサ(追加10～12回目分)周囲の廃棄物の分析について専門家の確認・評価						
	12/15	廃コンデンサ6個確認(追加14回目)			1/25 東京都内の法人からの自主撤去(廃コンデンサ1個 0.03t)及び費用拠出(75,528円)の申出了承			
				2/8 県境不法投棄事案に係る農作物中のダイオキシン類調査結果についての公表、国が公表している過去のデータと比較しても低い濃度				1/30 第15回青森県環境審議会(現状報告)
	2/15	廃コンデンサ1個確認(追加15回目)						
	2/28	廃コンデンサ1個確認(追加16回目)						
	3/1	廃コンデンサ(追加14～16回目分)専門家の確認・評価						

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H23 (2011)				3/2 ～9 差押不動産(三栄化学工業株の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額: 12,789,000円)				
			3/24 水生生物(ウグイ)のダイオキシン類調査結果 同種の魚の過去のデータと同程度					3/24 第41回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 ○報告事項 (1) 廃棄物の撤去実績 (2) 地山の確認・分析結果(第6回) (3) 農作物・魚類のダイオキシン類調査結果 (4) 排出事業者等に対する責任追及の状況 (5) 産廃特措法の一部改正案の概要と県の対応方針 (6) 県境不法投棄現場の環境再生への取り組み ○協議事項 (1) 平成24年度環境モニタリング計画(案)(平成23年調査結果報告含む) (2) 県境部地下水実態調査
	3/27 運搬・処分 青森RER県境再生共同企業体、奥羽クリーンテクノロジー県境再生共同企業体、株式会社庄司興業所 契約期間変更契約							
	3/28 運搬・処分 三戸ウエストパーク県境再生共同企業体、青森クリーン共同企業体 契約期間変更契約							
	3/29 運搬・処分 八戸セメント県境再生共同企業体 契約期間変更契約							
	3/30 運搬・処分 マテリアル共同企業体 契約期間変更契約							
	3/30 23年度撤去実績 203日 12,916台 152,415.44t 16年度からの累計 1,609日 77,179台 891,858.12t							

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H24 (2012)	4/2	撤去開始 (平成23年度の運搬・処分業務の契約期間：平成24年7月31日まで)		H24年度 県境再生地域産品販売促進事業(総合販売戦略課、700千円)				
				H24年度 セーフティタウン道路事業(道路課、12,950千円) ・撤去廃棄物搬出路の視距改良				
	4/16	撤去実績累計90万t突破		H24年度 交通安全施設等整備事業(道路課、43,230千円) ・国道104号の歩道整備				
	4/20	廃コンデンサ1個確認(追加17回目)		H24年度 県境発・環境再生啓発事業(県境再生対策室、10,454千円)				
	4/24	廃コンデンサ1個確認(追加18回目)						
	5/9	廃コンデンサ(追加18回目分)専門家の確認・評価						
	5/11	廃コンデンサ2個確認(追加19回目)						
	5/15	廃コンデンサ1個確認(追加20回目)						
	5/16	廃コンデンサ(追加19・20回目分)専門家の確認・評価						
	5/18	廃コンデンサ(追加17回目分)専門家の確認・評価						
	5/23	収集運搬・処分業務委託契約 ①運搬・処分(焼却・焼成その2業務)奥羽クリーンテクノロジー県境再生共同企業体(35,800円/t)						
	5/23	焼却・焼成その2撤去開始日(平成24年度契約分)						
	6/1	試験植樹モニタリング調査						
								5/19 第42回県境不法投現場原状回復対策推進協議会 ○報告事項 (1)廃棄物の撤去実績 (2)地山の分析結果(第4回及び第6回) (3)平成24年度県境発・環境再生啓発事業(計画) ○協議事項 (1)「変更実施計画」に定める事業内容と年度別事業計画(案)

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H24 (2012)	6/5	収集運搬・処分業務委託契約 ②運搬(汚泥等付着金属くずの運搬業務)同和通運株式会社(7,350円/t) ③処分(汚泥等付着金属くずの焼却業務)エコシステム秋田株式会社(74,550円/t)						
	6/11	収集運搬・処分業務委託契約 ④運搬・処理(汚染土壌その1業務)八戸セメント県境再生共同企業体(15,000円/t)		6/12 処理施設(青森RER)見学会(青森市立千刈小学校4年生)				
	6/21	収集運搬・処分業務委託契約 ⑤運搬・処分(焼却・焼成その1業務)八戸セメント県境再生共同企業体(31,000円/t)		6/21 出前講座(田子中学校2年生)	6/18～25 差押不動産(三栄化学工業㈱の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額:12,288,000円)			
				6/25 出前講座(田子小学校4年生)				
				6/25 出前講座(上郷小学校3～4年生)				
	6/26	焼却・焼成その1撤去開始日(平成24年度契約分)						
	6/28	汚染土壌その1撤去開始日		6/28 処理施設(八戸セメント)見学会(八戸市立旭ヶ丘小学校4年生)				
	7/2	収集運搬・処分業務委託契約 ⑥運搬・処分(焼却・焼成その3業務)マテリアル共同企業体(32,550円/t)						6/30 第43回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 ○協議事項 (1)第42回協議会における委員意見及び県の考え方 (2)変更実施計画(素案) (3)1,4-ジオキサンの排水基準追加に伴う浸出水処理 ○報告事項 (1)廃棄物の撤去実績 (2)県境部地下水等調査 (3)試験植樹モニタリング調査結果
	7/4	汚泥等付着金属くず撤去開始日						
	7/6	焼却・焼成その3撤去開始日(平成24年度契約分)		7/9 不法投棄現場見学会(上郷小学校3～4年生)				
				7/17 不法投棄現場見学会(田子小学校4年生)				

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H24 (2012)	7/18	収集運搬・処分業務委託契約 ⑦運搬・処分(廃プラスチック類及び木くずの焼却業務)株式会社庄司興業所(30,000円/t)	7/24 第7回地山確認(不法投棄現場中央部及び西側エリア)8,000㎡	7/19	出前講座(三戸町立斗川小学校5～6年生)			7/23 県境再生対策推進本部による現地視察
	7/26	収集運搬・処分業務委託契約 ⑧運搬・処分(焼却・溶融業務)青森RER県境再生共同企業体(33,300円/t)						
	7/26	焼却・溶融撤去開始日(平成24年度契約分)						
	7/30	廃プラスチック類及び木くず撤去開始日(平成24年度契約分)						
	8/6	収集運搬・処分業務委託契約 ⑨運搬・処分(最終処分その1業務)三戸ウエイストパーク県境再生共同企業体(19,900円/t) ⑩運搬・処分(最終処分その2業務)青森クリーン共同企業体(22,000円/t)						
	8/7	最終処分その1・その2撤去開始日(平成24年度契約分)		8/24	出前講座及び処理施設(奥羽クリーンテクノロジー)見学会(八戸市立湊小学校4年生)			8/25 第44回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 ○報告事項 (1)廃棄物の撤去実績 (2)平成24年環境モニタリング調査結果(中間報告) (3)地山の確認・分析結果(第7回) (4)地下水の追加モニタリングの実施 (5)県境部における汚染地下水流入防止対策 (6)産廃特措法の一部改正等
				8/29	処理施設(奥羽クリーンテクノロジー)見学会(八戸市立多賀台小学校4年生)			
	8/28	試験植樹モニタリング調査		8/30	農産物(にんにく、枝豆)ダイオキシン類調査(H25.2.4結果公表)			
				9/2	不法投棄現場県民見学会(青森・弘前、三八地区)			

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)	
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応					
H24 (2012)			9/4	出前講座(八戸市立鯉小学校4年生)	9/4 ～11				
			9/6	不法投棄現場見学会(三戸町立杉沢中学校1～3年生)		差押不動産(三栄化学工業㈱の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額:12,288,000円)			
			9/13	不法投棄現場見学会(八戸市立市野沢小学校5年生)					
			10/2	処理施設(八戸セメント)見学会(田子小学校4年生)					
			10/4	処理施設(奥羽クリーンテクノロジー)見学会(むつ市立奥内小学校3～5年生)					
	10/15	収集運搬・処分業務委託契約 ⑪運搬・処理(汚染土壌その2業務)八戸セメント県境再生共同企業体(19,215円/t)	10/10	第8回地山確認(不法投棄現場南側エリア)5,700m ²					
	10/17	収集運搬・処分業務委託契約 ⑫運搬・処理(汚染土壌その3業務)マテリアル共同企業体(20,475円/t)		10/18	処理施設(八戸セメント)見学会(上郷小学校3～4年生)				
				10/19	処理施設(奥羽クリーンテクノロジー)見学会(八戸市立鯉小学校4年生)	10/19	特定支障除去等事業実施計画変更に係る県の措置等に関する意見聴取		
				10/24	農産物(水稲)ダイオキシン類調査(H25.2.4結果公表)				
				10/26	緊急時対応訓練				
			10/28	不法投棄現場県民見学会(下北地区)					
			10/30	処理施設(八戸セメント)見学会(八戸市立種差小学校4年生)					
11/7	汚染土壌その2・その3撤去開始日							11/10	第45回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 ○報告事項 (1)廃棄物の撤去実績 (2)地山の確認・分析結果(第7回及び第8回) (3)試験植樹モニタリング調査結果 ○協議事項 (1)変更実施計画書(案)

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H24 (2012)	11/12 撤去実績累計100万t突破			11/14 田子町住民説明会 (県境不法投棄事案に係る実施計画の変更について)				
	11/22 試験植樹モニタリング調査			11/21 廃棄物処理業者からの自主撤去(費用拠出)申出了承(3,905,377円)				
	11/27 収集運搬・処分業務委託契約 ⑬収集運搬・処分(金属くずの破碎業務)株式会社青南商事(525円/t)			11/26～ 12/3 差押不動産(三栄化学工業株の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額:11,913,000円)		11/28 田子町長から「青森・岩手県境不法投棄事案に係る特定支障除去等事業実施計画書の変更に係る意見聴取について(回答)」を受理		11/26 第16回青森県環境審議会諮問案件 「青森・岩手県境不法投棄事案に係る特定支障除去等事業実施計画の変更(案)」について
	12/10 収集運搬・処分業務委託契約 ⑭運搬・処分(コンクリート塊の破碎業務)釜淵運送有限公司(2,100円/t)	12/10 第9回地山確認(不法投棄現場東側エリア)7,300m ²						12/7 第5回県境再生対策推進本部会議 議事 県境不法投棄事案に係る実施計画の変更について
	12/18 コンクリート塊撤去開始日							
	12/20 金属くず撤去日			1/16 廃棄物処理業者からの自主撤去(費用拠出)申出了承(5,000,000円)				
			2/4 県境不法投棄事案に係る農作物中のダイオキシン類調査結果についての公表、国が公表している過去のデータと比較しても低い濃度	2/8 廃棄物処理業者からの自主撤去(費用拠出)申出了承(5,000,000円(分割拠出))				2/25 第18回青森県環境審議会(現状報告)

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会等の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H24 (2012)	3/18 24年度撤去実績が24年度計画量の160,000t突破		3/2 水生生物(イワナ)のダイオキシン類調査結果 同種の魚の過去のデータと同程度	3/5 ～12 差押不動産(三栄化学工業㈱の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(見積価額:11,913,000円) 3/19 差押不動産(三栄化学工業㈱の本社敷地・建屋)を売却決定(売却価額:11,920,000円)				3/2 第46回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 ○報告事項 (1)廃棄物の撤去実績 (2)地山の確認・分析結果(第8回及び第9回) (3)農作物・魚類のダイオキシン類調査結果 (4)排出事業者等に対する責任追及の状況 (5)特定支障除去等事業実施計画の変更 (6)「環境再生計画」の取り組み ○協議事項 (1)平成25年度環境モニタリング計画(案)(平成24年調査結果報告含む)
	3/26 青森・岩手県境不法投棄事案に係る特定支障除去等事業実施計画書の変更に対する環境大臣同意(H34までの期間延長)							
	3/29 24年度撤去実績 236日 13,876台 165,127.37t 16年度からの累計 1,845日 91,055台 1,056,985.49t							
H25 (2013)	4/1 収集運搬・処分業務委託契約 ①運搬・処分(焼却・熔融業務)青森RER県境再生共同企業体(33,300円/t) ②運搬・処分(焼却・焼成業務)八戸セメント県境再生共同企業体(31,400円/t) ③運搬・処理(県境汚染土壌)八戸セメント県境再生共同企業体(19,320円/t) ④運搬・処分(焼却・焼成業務)奥羽クリーンテクノロジー県境再生共同企業体(37,800円/t) ⑤運搬・処分(焼却・焼成業務)マテリアル共同企業体(32,655円/t)		H25年度 県境再生地域産品販売促進事業(総合販売戦略課、700千円) H25年度 セーフティタウン道路事業(道路課、12,950千円) ・撤去廃棄物搬出路の視距改良 H25年度 交通安全施設等整備事業(道路課、10,000千円) ・国道104号の視距改良、歩道整備 H25年度 県境発・環境再生啓発事業(県境再生対策室、13,495千円)					

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H25 (2013)	⑥運搬・処理(県境汚染土壌)マテリアル共同企業体(20,790円/t) ⑦運搬・処分(廃プラ・木くずの焼却)株式会社庄司興業所(30,000円/t) ⑧運搬・処分(最終処分業務)三戸ウエストパーク県境再生共同企業体(19,900円/t) ⑨運搬・処分(最終処分業務)青森クリーン共同企業体(23,000円/t)	4/24 第10回地山確認(現場中央部及び西側エリア)10,517m ²						5/18 第47回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会○報告事項 (1)「青森・岩手県境不法投棄事案に係る特定支障除去等事業実施計画」の変更に対する環境大臣の同意について (2)廃棄物等の撤去実績 (3)平成25年度の主な原状回復事業 (4)地山の確認及び分析結果(第10回) (5)県境部鋼矢板設置の進捗状況 (6)平成25年度県境発・環境再生啓発事業(計画) (7)三栄化学工業㈱の差押不動産の売却決定について
			5/31 緊急時対応訓練					
			6/10 処理施設見学会(八戸セメント)(八戸市立旭ヶ丘小学校4年生)					
			6/11 処理施設見学会(青森RER)(青森市立千刈小学校4年生)					
			6/24 出前講座(上郷小学校3～4年生)					
			6/27 出前講座(田子小学校4年生)					

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H25 (2013)				6/28 処理施設見学会(八戸セメント)(八戸市立江陽小学校4年生)				
	7/3	撤去実績110万t突破	7/1 第11回地山確認(現場中央～西側エリア、選別施設南側エリア)11,312m ²	7/1 不法投棄現場見学会(上郷小学校3～4年生)				
				7/8 不法投棄現場及び処理施設見学会(奥羽クリーンテクノロジー)(八戸市立金浜小学校4～6年生)				
				7/10 不法投棄現場見学会(田子小学校4年生)				
				7/11 出前講座(田子中学校1～3年生)				
				7/16 不法投棄現場見学会(清水頭小学校3～6年生)				
				7/18 不法投棄現場見学会(三戸町立斗川小学校4～5年生)				
	7/26	試験植樹モニタリング調査		7/30 不法投棄現場見学会(八戸市立大館中学校1～3年生)				
				8/26 処理施設見学会(奥羽クリーンテクノロジー)(八戸市立大久喜小学校3～4年生)				
				8/27 処理施設見学会(奥羽クリーンテクノロジー)(八戸市立多賀台小学校4年生)				
				8/30 農産物(にんにく、枝豆)ダイオキシン類調査(H26.2.14結果公表)				8/30 第48回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会報告事項 (1)廃棄物等の撤去実績 (2)地山の確認及び分析結果(第11回) (3)平成25年環境モニタリング調査結果(中間報告) (4)試験植樹モニタリング調査結果 (5)県境部遮水工の進捗状況

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H25 (2013)				9/2 出前講座(八戸市立城下小学校6年生) 9/4 出前講座(八戸市立江陽小学校4年生) 9/5 出前講座及び不法投棄現場見学会(八戸市立第三中学校1年生) 9/8 不法投棄現場県民見学会(青森・弘前地区) 9/8 不法投棄現場県民見学会(三八地区) 9/10 出前講座(八戸市立美保野小学校3～4年生)				
		9/20	第12回地山確認(西側エリア、選別施設南側エリア、洗車場西側エリア)9,963m ²	9/24 出前講座(青森市立造道小学校4年生) 9/26 処理施設見学会(八戸セメント)(田子小学校4年生) 9/29 不法投棄現場県民見学会(下北地区)				
	10/11	収集運搬・処分業務委託契約 ⑩運搬・処理業務委託契約(県境汚染土壌)エコシステム共同企業体(21,000円/t)		10/15 処理施設見学会(八戸セメント)(八戸市立鯨小学校4年生) 10/17 出前講座(八戸市立白山台小学校4年生)				
	10/21	エコシステム共同企業体撤去開始日		10/22 処理施設見学会(八戸セメント)(八戸市立種差小学校4～5年生) 10/25 処理施設見学会(八戸セメント)(上郷小学校3～4年生) 10/29 処理施設見学会(八戸セメント)(八戸市立城下小学校6年生)				

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会等の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H25 (2013)			10/29 農産物(水稲)ダイオキシン類調査(H26.2.14結果公表) 11/7 出前講座(八戸市立大館中学校3年生) 11/8 処理施設見学会(八戸セメント)(八戸市立白山台小学校4年生)					11/9 第49回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 ○報告事項 (1)廃棄物等の撤去実績 (2)地山の確認及び分析結果(第12回) (3)県境部遮水工の進捗状況 ○協議事項 (1)現場地下水浄化計画(案) (2)青森・岩手県境不法投棄現場跡地森林整備計画(案) (3)県境不法投棄現場跡地を活用した地域振興 (4)平成25年度環境モニタリング計画の変更(案)
	11/25	収集運搬・処分業務委託契約 ⑫処分業務委託契約(汚泥等付着金属くずの焼却)エコシステム秋田株式会社(71,400円/t)						
	11/25	収集運搬・処分業務委託契約 ⑬運搬業務委託契約(汚泥等付着金属くず)DOWA通運株式会社(55,000円/t)						
	12/10	エコシステム秋田株式会社撤去開始日						
	12/10	DOWA通運株式会社運搬開始日						
	12/10	収集運搬・処分業務委託契約 ⑭運搬・処分業務委託契約(コンクリート塊の破碎)釜淵運送有限公司(2,625円/t)						

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H25 (2013)	12/11	収集運搬・処分業務委託契約 ⑮運搬・処分業務委託契約(廃鉛蓄電池の焼却・溶融)八戸製錬株式会社 (収集・運搬 26,250円/台)(処分84円/kg)						
	12/13	釜淵運送有限会社撤去開始日						
	12/16	八戸製錬株式会社撤去開始日						
	12/19	廃棄物等撤去完了			12/19 県境不法投棄現場撤去最終車両出発式			
			2/14 県境不法投棄事案に係る農作物中のダイオキシン類調査結果についての公表、国が公表している過去のデータと比較しても低い濃度					2/12 第20回青森県環境審議会報告案件 (1)青森・岩手県境不法投棄事案に係る廃棄物等の撤去完了について (2)平成25年環境モニタリング等調査結果
	3/31	25年度撤去実績 169日 7,651台 90,178.41t 16年度からの累計 2,014日 98,706台 1,147,163.90t						3/31 青森県県境再生対策室、田子町現地事務所を廃止(4月1日より新設される環境保全課に業務を移管)