
２９年４月 ・国から医療計画作成指針、疾病ごとの構築指針発出(H29.3.31)

５月

・医療計画策定に係る国研修（H29.5.17～19)

６月

７月

・国から医療計画作成指針、疾病ごとの構築指針一部改正発出
(H29.7.31)

８月

・医療計画策定に係る国研修（H29.8.24～25)

９月

１０月

　　　　１１月 １１月中に各課において医療計画原稿作成を終了

　　　　１２月

３０年１月～

２月

（医療審議会会長、医療計画部会長の了解をいただく。） 　関係団体、市町村等の意見聴取　パブリックコメント実施

３月

　医療計画見直しの知事決裁

　医療計画見直しに係るスケジュール

時期 医療審議会、医療計画部会 医療薬務課・本庁各課の作業内容・項目等 地域保健医療推進協議会（保健所） 地域医療構想調整会議及び協議の場

関係課において医療計画原稿作成開始
※協議会等における検討と並行作業で進める

受療動向調査の中間報告等を基に基準病床数の検討

１１月末

各課からの医療計画原稿が出そろう時期

１０月末 県受療動向調査最終データ 基準病床数算

５疾病・５事業等に係る各協議会

（検討内容）

・疾病・事業ごとの医療連携体制

・疾病・事業ごとの指標、施策 など

９月１９日 第２回医療計画部会

（検討内容）

・各協議会の検討状況

・基本方針

・基準病床数の試算

・二次医療圏の決定

１２月２０日 第３回医療計画部会

（検討内容）

・素案の提示

・基準病床数決定

３月中旬 第３回医療審議会

（検討内容）

⑤ 医療計画最終案を医療審議会に諮問、審議会より

６月７日 第１回医療計画部会

・組織会

（検討内容）

・見直しの進め方

・国の指針の内容

・構成案

・策定手順・スケジュール

１０月２７日 第１回医療審議会

（検討内容）

・部会の検討状況報告等

２月上旬～中旬

③②を踏まえて、医療計画案を作成

１月２４日 第２回医療審議会

（検討内容）

・部会の検討状況報告等

７～９月 第１回地域保健医療推進協議会

検討内容（案）※各保健所で決定

・５疾病５事業及び在宅医療について

（圏域ごとの現状、課題、これまでの取組とその成果、

目指す方向性等）

・圏域において今後、重点的に取り組む事項につい

て（取り組みの背景、これまでの取り組みの結果、目

※各圏域の重点的な取り組みを地域編として巻末に掲載

する。
９月中旬～１０月末

地域医療構想調整会議（県内６構想区域）

１月末 協議の場

H29.5.12 第１回
ワーキンググループ

（検討内容）

・部内課長会議の内

容の共有

前回の作業スケジュールを基に所要の見直しを行ったもの

療養病床からの

転換意向調査（～H29.9.15）

１２月下旬～１月上旬

①本日の医療計画部会の意見を反映した素案（第２版）を作

３月上旬～中旬

④医療計画最終案のとりまとめ


