
２９年４月 ・国から医療計画作成指針、疾病ごとの構築指針発出(H29.3.31)

５月

・医療計画策定に係る国研修（H29.5.17～19)

６月

７月

・国から医療計画作成指針、疾病ごとの構築指針一部改正発出(H29.7.31)

８月

・医療計画策定に係る国研修（H29.8.24～25)

９月

１０月

　　　　１１月 １１月中に各課において医療計画原稿作成を終了

　　　　１２月

３０年１月～

２月

（医療審議会会長の了解をいただく。（２月７日））

３月

　医療計画見直しの知事決裁

　医療計画見直しに係るスケジュール

時期 医療審議会、医療計画部会 医療薬務課・本庁各課の作業内容・項目等 地域保健医療推進協議会（保健所） 地域医療構想調整会議及び協議の場

　関係団体、市町村等の意見聴取　パブリックコメント実施
（２月１５日～３月５日）

関係課において医療計画原稿作成開始
※協議会等における検討と並行作業で進める

受療動向調査の中間報告等を基に基準病床数の検討

１１月末

各課からの医療計画原稿が出そろう時期

１０月末 県受療動向調査最終データ 基準病床数算定

５疾病・５事業等に係る各協議会

（検討内容）

・疾病・事業ごとの医療連携体制

・疾病・事業ごとの指標、施策 など

９月１９日 第２回医療計画部会

（検討内容）

・各協議会の検討状況

・基本方針

・基準病床数の試算

・二次医療圏の決定

１２月２０日 第３回医療計画部会

（検討内容）

・素案の提示

・基準病床数決定

３月１９日 第３回医療審議会

（検討内容）

④医療計画最終案を医療審議会に諮問、審議会より

６月７日 第１回医療計画部会

・組織会

（検討内容）

・見直しの進め方

・国の指針の内容

・構成案

１０月２７日 第１回医療審議会

（検討内容）

・部会の検討状況報告等

２月上旬～中旬

②①を踏まえて、医療計画案を作成

１月２４日 第２回医療審議会

（検討内容）

・部会の検討状況報告等

７～９月 第１回地域保健医療推進協議会

検討内容（案）※各保健所で決定

・５疾病５事業及び在宅医療について

（圏域ごとの現状、課題、これまでの取組とその成果、

目指す方向性等）

・圏域において今後、重点的に取り組む事項について

（取り組みの背景、これまでの取り組みの結果、目標

※各圏域の重点的な取り組みを地域編として巻末に掲載す

る。 ９月中旬～１０月末

地域医療構想調整会議（県内６構想区域）

１月末 協議の場

H29.5.12 第１回

ワーキンググループ

（検討内容）

・部内課長会議の内

容の共有

H30.1.24 第２回医療審議会２－１に所要の修正を加えたもの

療養病床からの

転換意向調査（～H29.9.15）

１２月下旬～１月上旬

本日の医療計画部会の意見を反映した素案（第２版）を作成

３月上旬～中旬

③医療計画最終案のとりまとめ


