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市町村名 東通村
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98.1

新庁舎に移転してから１６年が過ぎ、行政区域（庁舎、議会、体育館）や福祉施設（デイサービス、診療所、滞在型老
人施設）等、行政的なサービスは確立しつつある今、当該事業における居住空間の整備が急務となっている。
原子力と共生する街づくりを進めることにより、村単独の行政運営を目指す。

村税や交付税の減収に伴い、平成１６年度以降の事業計画の大幅な見直しも予想され、事業の繰り延べが懸念される。
しかしながら、東通原発１号機が１７年度より稼動することにより、固定資産税等の税収は期待できる。

【県内の評価】
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〈　年　月変更〉

715

第１期分譲では残区画を抱えていますが、第２期分譲（平成１６年６月予定）を見据え、総合福祉センターや統合小学校などと相対
的な効果を図る。また、公営住宅８戸全戸が入居し、今後の住宅整備の弾みとなる。

○○ 未着工

（１／２）

Ａ Ｂ Ｃ

主要工種毎割合

（事業費）

69.1

統合小学校建設に着手（平成１７年４月開校）し、教育施設の整備に乗り出し、オフサイトセンター(原子力災害施設
及び消防署併設)も平成１６年７月ごろには完成予定であり、行政、福祉、教育、防災の拠点として、当事業は総合的
な街づくりの要となる。

市町村合併の渦中、村単独で原子力エネルギー関連を基盤とし
た街づくりに十分な理解をいただいている。

0

（うち用地費）
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計画全体に対する進捗

100 100

0

年次計画に対する進捗
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採択年度

１　事業概要

事業名

事業種別 　市街地環境形成支援施設整備事業

県単独

都市再生推進事業

事業目的
明治２２年村政施行以来、隣接するむつ市に役場庁舎を開設してきたが、村政１００年（昭和６３年）を機に村内の砂子又地区に新
庁舎を移転し村の中心地形成を図り、過疎の村から人口定住化を目的とする。

事業方法 ●国 33.3％  ○県　％  ●市町村 66.7 ％  ○その他　％　　

　　　　　平成７年度　（用地着手　平成１０年度　／　工事着手　平成１１年度）

終了予定年度 　　　　平成１８年度　（　　　　　　年　　月計画変更　〈当初計画時　　　　年度〉）　

● 国庫補助 ○

主な内容

社
会
的
評
価

全国・本県
における評
価

当地区にお
ける評価

事業費

事業の進捗状況

説明

事業効果
発現状況

問題点・
解決見込み

２　評価指標及び項目別評価

県事業主体

財源・負担区分

地区名等

○

公共事業再評価調書

再評価実施要件

整理番号

担当部課室名 県土整備部 建築住宅課
電話番号

Ｅ－ＭＡＩＬ

長期継続

（２）　社会経済情勢の変化

2,400

0

90

67.3

総合(全体)設計99百万円（0百万円）

NHK総合ТＶで「やどかり村」が紹介されてから２０年足らず、「原
子力の村」としての街づくりに期待している。

適時性

必要性

計　　　画

90

1,615

240

300

2,400

785300

1,435

小　計

（うち用地費）

（１）　事業の進捗状況

0

300

0

１６年度１５年度

Ａ Ｂ Ｃ

a  ． b 

当村は市町村合併に参加しない旨を打ち出し、「やどかり村」（むつ市に役場庁舎があったこと）当時の不便さを解消するため、村
民総意のもと、地理的にも村の中心部である、この砂子又地区に総合的なライフラインを備えた中心地形成を進める。

a  ． b 

用地取得は、地権者から事業の主旨を理解していただき、容易に済んだ。
村議会においても東通村中心地整備促進特別委員会を発足し、積極的に取り組んでいる。
各集落(２９集落)の行政連絡員に対し、随時情報を提供し理解と協力を得ている。

a  ． b 

－

地元の
推進体制等

効率性

79.8

【全国の評価】

事　業　費　割　合

（うち用地費）

実　　　績

生活基盤1,398百万円（90百万円）

高質空間形成903百万円（0百万円）

平成１５年４月１日、街としての供用開始（一部平成１４年９月分譲、平成１６年頃残りを分譲予定）に向け計画的に工事を進めてきた
ので、道路などの基本的な施設整備は、ほぼ計画どおり進捗している。

63.1

　

２０haの農地を転換活用し、新庁舎を核とした総合的なまちづくりのため、建築協定を定め、公営住宅（３０戸）・一般分譲地
（１２０区画）の環境や景観に配慮し、都市的利便性を取り入れつつも自然との調和を図る。

合　　計

965240

単位：百万円）○採択時総事業費

１４年度 １７年度～



・ ・

（分析手法、根拠マニュアル等）

・ ・

・ ・

休止

休止

過疎地域、振興山村区域、半島振興対策地域に指定。
農業振興地域（農用地区域）からの解除。
「やどかり村」が長かったため、村全般の社会生活基盤整備の立ち遅れ。
市町村合併の不参加を決定し、原子力と共生する村づくり。

a  ． b 
（２）対応状況

Ｓ１ａ

配慮している 配慮していない● ○

【特記事項】

【代替案の検討状況】

【コスト縮減の検討状況】

東通村住宅マスタープラン作成(H12年度)のワークショッ
プ、行政連絡員や部落事務員の合同会議で幅広い意
見聴取を実施してきた。

a  ． b 

（５）　評価に当たり特に考慮すべき点

住民ニーズの
把握状況

【住民ニーズの把握方法】 【住民ニーズ・意見】

a  ． b 

Ａ

Ｃ

○ （林政課及び漁港漁場整備課所管事業に限る）

ＣＡ

【開発事業等における環境配慮指針への対応】

● ○配慮している 配慮していない

（３）

684

（１）道路(地区内)幹線道路、シンボル
（２）公園、広場、緑地、調整池等

当初計画では公園や調整池公園など、ソフト面に事業配分の傾きを多くしていたが、福祉施設や小学校など中心地
を取り巻く環境が整備されつつあるため、公園全般を地域住民を対象とし、全体的に設備投資を縮小する。

（４）　コスト縮減・代替案の検討状況

代替案

0.00

Ｂ

堤防緑地やジョギングロードの外構については、県発注の二級河川田名部川改良工事等（築堤：Ｌ≒１㎞や植樹：お
おやま桜９８本）による代替施設でコスト削減ができた。

（２／２）

a  ． b 

Ｂ／Ｃ 1.56

街並み全体を電線類の地中化により景観の改善を図る。（架空（電柱等）に比べ約５億円の費用を要す）
また、歩道等のインターロッキングは車椅子対応とした。（2千万円増）

委員会意見

４　公共事業再評価審議委員会意見

環境影響への
配慮

（１）地域区分

【地域別環境配慮指針への対応】

●

○ 対応方針（案）を修正すべき

○ 計画変更継続 ○○ 中止

● 継続

対応方針（案）どおり

○ 中止○ 計画変更

Ｂ Ｃ

総合的には住民の意見は反映されたものの、今日の社会
経済の低迷から、分譲地に対する価格や建築協定の見直
しに対する意見が多い。

計画（採択）時における費用対効果算出は必要なかった。
（事業制度が平成６年からであり、当時費用対効果についての算出根拠等が確立されていない。）

【費用対効果分析手
法】

0 百万円

【費用対効果分析における特記事項】

便益項目
（Ｂ）

附帯意見

３　対応方針（事業実施主体案）

地域の立地特性

備考

行政・福祉・教育・防災拠点の中心地整備計画における要として、当該事業の課題である居住空間の早期完成を目指す。評価理由

総合評価

●

（林政課及び漁港漁場整備課所管事業に限る）

728

百万円

百万円

百万円

（３）

Ｈ16－33

（４） 0
0

評価理由

委員会評価

百万円

費用項目
（Ｃ）

道路：（車道）街路事業費用便益分析マニュアル、（歩道）都市再生総合整備事業及び市街地環境整備事業費用便益分析マニュアル。
公園：小規模公園費用対効果分析手法マニュアル（平成13年）による。

306 百万円 △ 309

増　　減

906        
百万円

百万円

百万円

百万円
百万円 1,412      百万円
百万円

百万円
（４）

総便益 百万円

百万円0

-          

百万円
（５）

（２）

コスト縮減

0
百万円

百万円

1,412

（５）
総費用
（１）

主  な  項  目

618        

百万円

百万円

百万円

△ 327

△ 18
百万円

百万円

1,233      

百万円 728
百万円 684

百万円

百万円
百万円

百万円
百万円

百万円 百万円0

百万円

区分

整理番号

Ａ Ｂ

再評価時

（３）　費用対効果分析の要因変化

600 百万円
615        

計 画 時

百万円


