
　

都道府県名 事業実施主体 地域再生計画名

計画期間 評価責任者

港湾施設
（仏ヶ浦港）

外郭施設

1式

係留施設

1式

40

254

540

40

540m

70m

港湾施設
（大間港）

外郭施設

70m

1式

利用漁船隻数の維持については、目標には達していないが概ね維持されている。77隻 R1 77隻 R5

138

40m

254m

0
時間/年

×

係留施設

28m 14 28

98m

77隻 R7

3 2

R7
0

時間/年

R7

地域再生計画（地方創生港整備推進交付金）中間評価調書

青森県 青森県 大間クロマグロによる魅力あふれる港づくり計画

令和３年度～令和７年度 青森県県土整備部港湾空港課長、青森県農林水産部漁港漁場整備課長

指標１
仏ヶ浦における観光入込客数の維
持

85,000人85,000人

①地域再生計画に記載した
数値目標の実現状況

指標
基準値 中間目標値

R5

指標２ 大間港の利用漁船隻数の維持

85,000

76

R5

中間目標値の実現状況に関する評価
基準年度 年度 中間実績 基準年度

最終目標値
中間評価 達成状況

H30

98

85,000人

中間年（R5）時点において、現行計画上の事業費（R3～R6：270,000千円）から見る進捗率は、74％と概ね計画どおりである。

〇 既に最終目標値を達成している。

指標３ 下手浜漁港の係留待機時間の削減
144

時間/年
H30

0
時間/年

1式

〇 既に最終目標値を達成している。

最終実績
見込み

②事業の進捗状況 事業名

整備量（その他の事業では取組内容）

計画
中間年度
（R5）

1式 中間年（R5）時点で進捗率は100%となっている。

外郭施設（防波堤）の補修

70m

1式
漁港施設

（下手浜漁港）
漁港施設用地

特別措置を適用して行う
事業

その他の事業

計画外で独自に実施した
事業

0

540

中間年（R5）時点において、現行計画上の事業費（R3～R7：810,000千円）から見る進捗率は、53％と概ね計画どおりである。

事業の進捗状況に関する評価

●特になし
⑦今後の方針等に対する
対応

⑥今後の方針等

③評価方法 港湾施設及び漁港施設ともに、公共事業評価及び継続評価会議にて実現状況に関する評価・検討等を行った。

④中間評価の公表方法

⑤計画全体の総合評価

漁港施設
（下手浜漁港）

水産物供給基盤機
能保全事業

外郭施設の補修による漁港施設の長寿命化対策を実施中である。

有りの場合その具体的内容

青森県総合政策部総合政策課のホームページに記載。

指標
総数

達成
数

係留施設

臨港交通施設

　　 地域再生計画の見直し  (　　有　・　　無     ) ※漁港は無し

     令和６年度予算要望額への反映　(　有　・　　無  )
※漁港は無し

　　 有りの場合の増減額　　　　　　　　　　　　千円

・本地域再生計画では、港整備交付金を活用し、港湾施設と漁港施設の一体的な整備を行った。
・港湾施設では、外郭施設及び臨港交通施設の改修により、大間港の利用漁船隻数を維持することができた。
・漁港施設では、既設の突堤を係留施設として改良することにより、漁船係留作業時の待ち時間を解消したほか、係留施設及び漁港施設用地に車止めを整備することで漁港利用者の転落事故を防ぎ、漁業活動の安全性・効率性を向上させる
ことができた。

中間評価結果の反映状況


