
(中間処理場)

凡　　例

今年度実施工事

過年度より実施中

工事終了済⑭ 工事用道路整備(町道)
L=641m,W=5.0m H16

④ 鉛直遮水壁工 L≒ 981m H17-19

⑯ 洗車設備 H16/7完、運転中

⑭ 工事用道路整備(町道) 
L=558m,W=5.0m  H16

県道道前・浄法寺線

⑪ 防災調整池(V=11,960m3)
H16/3-H17/5 廃棄物掘削（Ａエリア） H16/12-

ＨＨ １７１７ 年度年度 汚汚染染拡拡散散防防止止対対策策工工事事平平面面図図 （Ｈ１８／１）

⑬ (暫定)表面遮水工 52,390m2  H17

⑤浸出水貯留槽,雨水接合槽

⑮場内道路整備工事

廃棄物処理・選別ヤード H17/1-

② 表面遮水工 6,880m2
H15/12-H16/5 

⑦ 浸出水貯留池(V=12,300m3) 
H16/3-H17/5
　貯留開始 H17/6-

① 仮設浄化Ｐ(400m3/day)
H16/3-H17/7、撤去済み

⑩ 雨水排水路工事
H16/9-H17/5

L= 420m

⑧ 浸出水処理施設
(150m3/day) H16/3-H17/5
　運転開始 H17/6-

⑥ 浸出水導水路(管埋設）
H16/9-H17/5

（中央池）

⑫ 場内整備工事H17/4-12
H16,H17

５工区
４工区

３工区

２工区

１工区

(一時仮置場)
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6.1

51.8

県道～投棄現場間 640 m 66.1

県道～ラグーン部エリア 558 m

122.5 設置  撤去

運転、維持管理

浸出水導水管 432.7 m 97.5

雨水排水路 357.5 m

1,995.0

浸出水処理施設工事 （運転・維持管理） H24まで

491.6

法面工 １式 100.7

進入道路工 １式

H17 池周回道路舗装 １式

一次表面遮水工 52,390 m2 127.6

表面遮水工事（３工区に分割） 場内道路工 902 m

雨水排水工 1,485 m

遮水壁工 981.9 m 1,698.3 H17/6 H19/7

鉛直遮水壁工事　（５工区に分割）

表面遮水工 30,330 m2

浸出水貯留槽 1 槽

85.3  洗車設備

上屋,取付道路

廃棄物掘削工事 廃棄物掘削工 6,550 m3 178.0

廃棄物処理委託工事 選別ﾔｰﾄﾞ造成,選別・積込工 1 式

洗車設備維持管理 洗車設備維持管理 1 式

廃棄物掘削工事 廃棄物掘削・選別・積込工 9,710 m3 169.2

廃棄物処理委託工事 洗車設備維持管理 1 式

廃棄物掘削工事 廃棄物掘削・選別・積込工 25,000 m3 224.9 H17/9

廃棄物処理委託工事 洗車設備維持管理 1 式

洗車設備維持管理

廃棄物掘削工事

廃棄物処理委託工事

洗車設備維持管理 等 H24まで

計 5,414.6

浸出水貯留池工１式　　　　（V=12,300 m3）

防災調整池工１式　　　　　（V=11,960 m3）

H17年度工事金額
(百万円)

H15年度 H16年度 H19年度

実　　施　　工　　程

仮設浄化プラント設置・運転・維持管理・撤去　１式

（処理能力　400m3/日、処理項目　pH, 濁度）

H18年度

H15 工事用道路整備工事（田子町道）

H15～
H17

仮設浄化プラント工事

長
期
的
対
策
工
事

緊
急
的
対
策
工
事

建屋建設(地下1,地上2,延1390m2)、機械・配管・電気計装工

(処理能力 150m3/日
 処理項目 pH,BOD,COD,SS,T-N,T-P,その他有害物質,DXN類)

H15 電力工事負担金

H17

H15～
H17

場内整備工事（ラグーン部整備）

H16 浸出水導水路及び雨水排水路工事

浸出水貯留池 及び 防災調整池工事

汚染拡散防止対策工事　概略工程表

H16

H15

H15 洗車設備工事
洗車設備工、洗車設備上屋工  8.5×32.0m
洗車場取付け道路　　　　　　　　  166m

工　　事　　内　　容
予算
年度

概　　　　　　　　　要

廃
棄
物
掘
削
・
処
理
工
事

H18
以降

H17

高圧電線路新設工事     　　　　2,600m
電柱建設工事　　　　　　 　　　　 57本

H15 表面遮水工事 表面遮水工6,880m2

雨水排水工　563m、浸出水排水工334m

H17～
H19

H16

H15～
H17

※ 第３工区の遮水壁は今
年度から施工

※第１,２,４,５工区の遮水壁は
H18年度の施工予定
10/7～12/24の施工予定
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洗車設備

廃棄物処理・選別ヤード

廃棄物掘削　Ａ２エリア

廃棄物掘削　Ａ１エリア

浸出水処理施設

防災調整池

浸出水貯留池

雨水排水路

鉛直遮水壁

岩手県

青森県


